

DODATEK č. 2
KE SMLouvĚ O DíLO č. 58/2020/I/Usv
uzavřené podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

1. Objednatel:

Město Bílovec

Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec

Zastoupeno ve věcech smluvních: [redacted], starostka města
Zastoupeno ve věcech technických: [redacted], odbor investic a údržby majetku
Telefon: [redacted]
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
Číslo účtu : [redacted]
IČO: 00297755
DIČ: CZ00297755
E-mail: [redacted]
(dále jen objednatel)

a

2. Zhotovitel:

Patrik Vašek

Stachovice 22, Fulnek 742 45

Zastoupený ve věcech smluvních: Patrik Vašek
Zastoupen ve věcech technických: Patrik Vašek
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s, pobočka Fulnek
Číslo účtu : [redacted]
DIČ: CZ7703315257
IČ: 72996501
Telefon: [redacted]
E-mail: [redacted]
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku.
(dále jen zhotovitel)

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 58/2020/I/Usv uzavřeného dne 25.08.2020 na realizaci díla – akce s označením „**Rekonstrukce 2 b.j. na ul. Komenského č.p. 488 v Bílovcích**“ (dále jen „Smlouva o dílo“)

t o h o t o o b s a h u:

1) Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo. Důvodem změny v části termínu ukončení díla jsou nepředpokládané okolnosti, které pozdržely plynulé pokračování rekonstrukce bytu č. 6, a to z důvodu, že zhotovitel prodělal 10denní karanténu v souvislosti s pandemií COVID – 19 ve dnech od 23.10 2020 do 3.11.2020 a nebylo v jeho možnostech pokračovat v provádění díla.

Článek III. Doba plnění bod č. 1 se mění takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení plnění veřejné zakázky:	ihned po zveřejnění smlouvy v registru smluv
Zahájení stavebních prací:	předáním a převzetím staveniště
Ukončení díla:	10. 12. 2020

2) Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

3) Tento dodatek je vystaven v 5 – ti vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinností dnem uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel neprodleně po podpisu tohoto dodatku.

5) Tento dodatek byl schválen na 50. schůzi Rady města Bílovec dne 30.11.2020 usnesením č. RM/1392/50/2020.

V Bílovci dne *30.11.2020*

V *Bílovci* dne *30.11.2020*

Za objednatele:



.....



starostka města

Za zhotovitele:



Patrik Vašek