

# Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 05/OVZ/20/030-OD  
uzavřené dne 17. 6. 2020 (dále jen „Smlouva“)

mezi:

## OBJEDNATEL

Obchodní firma	Fakultní nemocnice Ostrava		
sídlo:	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava – Poruba		
IČ:	00843989	DIČ:	CZ00843989 je plátcem DPH
Zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č. j. OP-054-25.11.90			
Zastoupená:	MUDr. Jiří Havrlant, MHA, ředitel		

(dále jen objednatel nebo FNO)

## ZHOTOVITEL

Obchodní firma:	Votoplast s.r.o.		
Sídlo:	Horní 383/2, 748 01 Hlučín		
IČ:	25867181	DIČ:	CZ25867181 je plátcem DPH
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 23441			
Jednající:	Martin Pater, jednatel		
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., č.ú.: 27-3167750237 /0100		

(dále jen zhotovitel)

## Článek I.

Vzhledem k tomu, že provozní potřeby objednatele způsobily nemožnost zahájení prací objednatelem, smluvní strany se dohodly na změně termínu dle čl. 4 smlouvy a nahrazení jeho dosavadního znění tímto textem:

„4.1 Termín zahájení provádění Díla: do 2 dnů od výzvy objednatele (bude učiněna nejpozději do 31.1.2021)

4.2 Termín pro dokončení Díla: předání a převzetí díla do 10 týdnů od zahájení provádění díla.“

## Článek II.

Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno.

Postoupení pohledávky ze Smlouvy je neplatné bez předchozího souhlasu objednatele.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

V Ostravě, dne 2. 12. 2020

V Hlučíně, dne 25. 11. 2020

MUDr. Jiří Havrlant, MHA, ředitel

Martin Pater, jednatel