

Dodatek č. 1

Smluvní strany

Objednatel:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Zhotovitel:

Alarm K+K elektronika s.r.o.

Blodkova 143/24, 709 00 Ostrava Hulváky

IČO: 25842765

DIČ: CZ25842765 (plátce DPH)

Příjemce/zasílací adresa:

Městský obvod Polanka nad Odrou

Adresa: 1. května 1/2a

725 25 Ostrava – Polanka nad Odrou

Zastoupení: Pavel Bochnia, starosta

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 1649327379/0800

Alarm K+K elektronika s.r.o.

Blodkova 143/24, 709 00 Ostrava Hulváky

Zastoupena:

Petrem Sedlářem, jednatelem společnosti

Peněžní ústav: ČSOB Ostrava

Číslo účtu: 374120103/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u

Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 21227

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah smlouvy

čl. I.

Smluvní strany se v souladu s ustanoveními smlouvy o dílo č. smlouvy objednatele S – 68/2016/Mih, číslo smlouvy zhotovitele 3651/2016 ze dne 15. 06. 2016 dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 z důvodu vzniklých víceprací a méněprací během realizace stavby v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, jímž se upravují dále uvedená ustanovení smlouvy.

čl. II.

Čl. 2 Předmět smlouvy, se doplňuje o text následujícího znění:

Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce a nerealizovat méněpráce v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku.

čl. III.

Cena díla se u jednotlivých předmětů smlouvy upravuje o rozdíl mezi méněpracemi a vícepracemi, a proto se původní znění odstavce 1. v čl. VI. nahrazuje tímto novým zněním.

List1

Oprava silnoproudých a slaboproudých rozvodů ZŠ Salichové		
Celkové sestavení nákladů		
Vícepráce a méněpráce	Silnoproud	Slaboproud
A-Stavební výpomoci silnoproud	69 637,98	
B-Dodávka 4 ks zář. svítidel 2x28W	22 776,35	
C-Doplnění 2ks reproduktorů na chodbách		1931,83
D-Propojení budov A a B opt. kabelem		7873,25
E-Napojení napájení EZS	1 476,83	
F-Napojení napájení přenos. zařiz. EPS	1 591,56	
G-Úprava světelných rozvodů na chodbách	29 781,72	
H-Úprava světelných rozvodů v kancelářích	6 235,31	
I-Stavební výpomoci slaboproud		54377,29
J-Malířské a zedn. práce nad rámeč. rozpočtu	289 699,65	
K-Dozbrojení rozvaděče RSS	3 735,99	
L-Osvětlení vnitřn	6 419,25	
M-Nerealizovaná dodávka 4ks svit. A	-47 282,17	
N-Nerealizované rozvody	-26 739,75	
Součet VCP a MNP	357 332,72	64 182,37
Náklady dle SOD SIL+SLB	2 453 905,00	554 147,00
Náklady SOD + VCP – MNP	2 811 237,72	618 329,37
Náklady SIL+SLB+VCP-MNP		3 429 567,09
	421 515,09	