



## Dodatek č. 2

# SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 19.6.2019

## SMLUVNÍ STRANY

**OBJEDNATEL** Muzeum Šumavy Sušice, příspěvková organizace

se sídlem: Nám. Svobody 40, Sušice I, 342 01 Sušice

IČ: 000751116

DIČ: -

**zastoupený:** Mgr. Zdeňkou Řezníčkovou, ředitelkou

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 2034351/0100

dále jen („objednatel“)

a

**ZHOTOVITEL** Rynostav s.r.o.

zapsaný v OR vedeném krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 13839

se sídlem: Pod Kalichem 385, 342 01 Sušice

**zastoupený:** Petr Nový - jednatel

IČ: 26334615

DIČ: CZ26334615

bankovní spojení: UniCreditBank 2113742341/2700

autorizovaná osoba pověřená vedením stavby: Ing. Pavel Vlček

dále jen („zhotovitel“)

se dohodly na změnách této smlouvy v následujících bodech:



#### IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za řádné provedení díla:

„Rekonstrukce objektu depozitáře v Kašperských Horách, ulice Bohdana Týbla 18 - stavba“ –  
(název projektu: Vybudování sklářského muzea včetně bezbariérového přístupu a  
rekonstrukce depozitáře v Kašperských Horách).

<u>Celkem cena za kompletní dílo bez DPH nově činí</u>	30 080.395,31 Kč
DPH 21 %	6 316.883,01 Kč
<b>Celkem cena za dílo včetně 21 % DPH nově činí</b>	<b>36 397.278,32 Kč</b>

#### VI. TERMÍNY PLNĚNÍ – PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ, DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

Termín dokončení plnění předmětu veřejné zakázky je nově stanoven: **do 30.4.2021.**

**Dodatkem č. 2 se ruší a nahrazuje Dodatek č. 1. ze dne 23.6.2020.**

**Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.**

*Přílohy k dodatku č. 2:  
Změnové listy č.1 – č.5*

v Sušici dne: 26.11.2020

v Sušici dne: 26.11.2020

za objednatele:

**Mgr. Zdeňka Řezníčková**

ředitelka

Muzeum Šumavy Sušice, p.o.

za zhotovitele:

**Petr Nový – jednatel**

Rynostav s.r.o.

**RYNOSTAV s.r.o.**

Pod Kaňchem 385, 342 01 Sušice

IČO: 263 34 615, DIČ: CZ26334615

Tel./Fax: 376 520 017

Moobil: 724 025 80