

Dodatek č. 5

Smlouva o dílo č. objednatele : 1310-2016-514202
KoPÚ v k.ú. Roveň u Sobotky

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

SMLUVNÍ STRANY :

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Pobočka Jičín

Zastoupený: Ing. Jaromírem Krejčím, vedoucím Pobočky Jičín

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaromír Krejčí

Tel.:

E-mail: j.krejci1@spucr.cz

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dana Satrapová

Tel.:

E-mail: d.satrapova@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: CZ 01312774 (není plátcem DPH)

a

Zhotovitel: AGROPROJEKCE LITOMYŠL spol.s r.o. a
Sdružení Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.

Sídlo: Rokycanova 114/4, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupen: Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Jakoubek

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Telefon:

e-mail:

ID DS: gv6y8j4

Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s. Ústí nad
Orlicí

Číslo účtu: 341 302 664/0600

IČO: 64255611

DIČ: CZ64255611

**Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném:** u KS v Hradci Králové oddíl C, vložka
8321

**Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za
zpracování návrhu KoPÚ:**

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo.

Ve smyslu článku III. smlouvy

V rámci řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Roveň u Sobotky tímto dodatkem dochází k upřesnění měrných jednotek dle skutečnosti u fakturačního celku 3.3. Mapové dílo z počtu měrných jednotek 240 na počet 337, přičemž 233 měrných jednotek je pro výměru řešených pozemků a 4 měrné jednotky jsou pro výměru pozemků neřešených. Celkový počet měrných jednotek pro fakturační celek 3.3. je tedy celkem 237.

Příloha ke Smlouvě o dílo KoPÚ Roveň u Sobotky:

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.3. <u>Mapové dílo</u>	ha	237	350	82 950	do 3 měsíců od nabytí právní moci I. rozhodnutí

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva.

V Jičíně dne 9.11.2020

Ve Vysokém Mýtě dne 10.11.2020

Z a o b j e d n a t e l e :

Ing. Jaromír Krejčí
vedoucí Pobočky Jičín
Státní pozemkový úřad

Z a z h o t o v i t e l e :

Ing. Jaroslav Jakoubek
jednatel společnosti