

**DODATEK č. 1**

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SNP2/2020/SOD/057/UPV
uzavřené dne 29.6.2020 (dále také „Smlouva o dílo“ nebo „SOD“)

„Žitná 2055/32 – rekonstrukce kotelny“

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Správa nemovitostí Praha 2, a.s.
Sídlo: Sokolská 1869/18, Nové Město, 120 00 Praha 2
IČ: 04958268
Jednající: Mgr. Markem Braidlem, členem představenstva na základě plné moci ze dne 16.11.2020 (Příloha č. 6)
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Tel: [REDAKCE]

Zhotovitel: **S u b t e r r a a . s .**
Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1383
Sídlo: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8
IČ: 45309612
DIČ: CZ45309612
Jednající: [REDAKCE] ředitelem divize 4, na základě plné moci ze dne 10.6.2019 (Příloha č. 7)
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Tel.,email: [REDAKCE]

spolu níže uvedeného dne, měsíce, roku uzavírají tento dodatek:

I.
Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo takto:

1.1 Cena díla

Čl. V Cena díla odst. 1 SOD se mění a uvedený odstavec se nahrazuje novým zněním:

1. Celková cena za dílo se stanoví jako smluvní cena pevná (cena nejvýše přípustná a závazná po celou dobu trvání veřejné zakázky) ve výši:



| Žitná 2055/32 - rekonstrukce kotelny | bez DPH v Kč | DPH v Kč | celkem vč.DPH v Kč |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| Rekonstrukce kotelny - INVESTICE (DPH 15%) | 2 828 485,97 | 424 272,90 | 3 252 758,87 |
| Oprava kotelny - OPRAVA (DPH 15%) | 698 568,54 | 104 785,28 | 803 353,82 |
| celková cena servisu po dobu záruky na technologie - za 24 měsíců (DPH 21%) | 150 000,00 | 31 500,00 | 181 500,00 |
| CENA CELKEM | 3 677 054,51 | 560 558,18 | 4 237 612,69 |

Položkový rozpočet, který je Přílohou č. 1 SOD, se tak dle Změnového listu č. 1 ze dne 15.9.2020 (Příloha č. 1), dle Změnového listu č. 2 ze dne 27.10.2020 (Příloha č. 2), dle Změnového listu č. 3 ze dne 28.10.2020 (Příloha č. 3), dle Změnového listu č. 4 ze dne 10.11.2020 (Příloha č. 4) a dle Změnového listu č. 5 ze dne 11.11.2020 (Příloha č. 5) v dotčených položkách mění.

1.2 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo

Ostatní ustanovení SOD zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčeny.

II.

Závěrečná ustanovení


- 2.1 Tento dodatek je platný k datu podpisu poslední smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.2 Strany prohlašují, že tento dodatek představuje projev jejich skutečné, svobodné a vážné vůle a jako takový jej stvrzují svými podpisy.
- 2.3 Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotovení.



V Praze dne 1.12.2020


Za objednatele:

Za zhotovitele:




Správa nemovitostí Praha 2, a.s.

Mgr. Marek Braidl, člen představenstva
na základě plné moci ze dne 16.11.2020



Subte .s.

ředitel divize 4
na základě plné moci ze dne 10.6.2019





PLNÁ MOC

RNDr. Milan Svítek, předseda představenstva společnosti Správa nemovitostí Praha 2, a. s., IČO: 04958268, DIČ: CZ 04958268, se sídlem Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2 – Nové Město, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 21486,

tímto **uděluje plnou moc pro**

pana **Mgr. Marka Braidla**, člena představenstva společnosti Správa nemovitostí Praha 2, a. s.

nar.:

bytem:

aby po dobu nepřítomnosti RNDr. Milana Svítka od 18.11. – 1.12.2020:

- za společnost Správa nemovitostí Praha 2, a.s., na základě výsledků zadávacích řízení na veřejné zakázky malého rozsahu uzavíral smlouvy (včetně dodatků) a vystavoval objednávky v hodnotě do 5.000.000,- Kč bez DPH,

V Praze dne 13.11.2020

Správa nemovitostí Praha 2, a.s.
Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2
IČ: 049 58 268, DIČ: CZ04958268
www.snp2.cz
-10-

RNDr. Milan Svítek
předseda představenstva
Správa nemovitostí Praha 2, a. s.

Plnou m

V Praze dne: 16.11.2020

Podpis:

OPIS

PLNÁ MOC

Obchodní společnost **Subterra a.s.**, se sídlem Koželužská 2246/5, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 00, Česká republika, IČ: 453 09 612, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložka 1383, (dále jako „Subterra a.s.“ nebo jako „společnost“), zastoupená Ing. Ondřejem Fuchsem, předsedou představenstva a Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva, tímto

zmocňuje

pana [REDAKCE], nar. [REDAKCE], bytem [REDAKCE] ředitele divize 4 společnosti **Subterra a.s.** (dále jako „ředitel divize“ nebo jako „zmocněnec“), k následujícím právním jednáním:

I. Ředitel divize činí za a na účet společnosti (s výhradou níže uvedené) samostatně veškerá právní jednání při provozu podniku společnosti v oblasti, která je v přímé řídicí působnosti ředitele divize 4

II. ŘEDITEL DIVIZE JEDNÁ A PODEPISUJE SAMOSTATNĚ ZA SPOLEČNOST VE VZTAHU KE TŘETÍM OSOBÁM:

1) V OBLASTI NÁVRHŮ NA UZAVŘENÍ SMLUV

- a) nabídky, předběžné nabídky, žádosti o účast, popř. jiná jednání na jejichž základě dojde k účasti v zadávacích řízeních na veřejnou zakázku, s výjimkou zakázek:
- mimo území České republiky a Slovenské republiky (zahraniční zakázka),
 - na území České republiky a Slovenské republiky, kdy předpokládaná hodnota předmětu zakázky je větší než 100 mil. Kč
 - zakázka na území České republiky a Slovenské republiky s nestandardním způsobem financování,
 - zakázka na území České republiky a Slovenské republiky financovaná v zahraniční měně,

(dále jsou v textu tyto definované zakázky označeny jako „Výjimky“)

v této souvislosti je ředitel divize též oprávněn podepisovat:

- veškerá prohlášení i jiné dokumenty, předkládané společností v nabídkách, předběžných nabídkách, žádostech o účast, popř. jiných jednáních, na jejichž základě dojde k účasti v zadávacích řízeních na veřejné zakázky,
- žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace,
- námítky vůči zadavateli,
- veškerá podání na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚHOS);

- b) nabídky předkládané v rámci jiných než zadávacích řízeních na veřejnou zakázku, nabídky obecně předkládané fyzickým či právníckým osobám, kde je společnost zhotovitelem, s Výjimkami definovanými shora. V této souvislosti je ředitel divize též oprávněn podepisovat veškerá prohlášení i jiné dokumenty předkládané společností v takových nabídkách.

2) V OBLASTI SMLUV REALIZOVANÝCH NA ÚZEMÍ ČR

- a) smlouvy o stavební zakázce (smlouvy dílo) uzavřené na základě výsledků zadávacích řízení na veřejnou zakázku, u nichž cena předmětu díla nepřesahuje 100 mil. Kč bez DPH a pokud se nejedná o Výjimky definované shora;
- b) smlouvy o stavební zakázce (smlouvy dílo), v nichž je společnost zhotovitelem do výše ceny předmětu díla 100 mil. Kč bez DPH a pokud se nejedná o Výjimky definované shora;
- c) smlouvy o stavební zakázce (smlouvy dílo), v nichž je společnost objednatelem, bez finančního omezení maximálně však do hodnoty konkrétní zakázky;
- d) smlouvy, jejichž předmětem je provedení projekční činnosti či inženýrské činnosti do hodnoty úplaty 4 mil. Kč bez DPH, kde je společnost objednatelem nebo zhotovitelem;
- e) kupní smlouvy, jejichž předmětem je nákup a prodej materiálu pro účely staveb realizovaných příslušnou divizí, a to bez ohledu na výši finančního plnění maximálně však do hodnoty materiálů konkrétní zakázky či zakázek;
- f) kupní smlouvy na zakoupení zadávací nebo obdobné dokumentace pro účast v zadávacím nebo obdobném řízení.

3) V OBLASTI SMLUV REALIZOVANÝCH MIMO ÚZEMÍ ČR

- a) smlouvy o stavební zakázce (smlouvy dílo), v nichž společnost je objednatelem, bez finančního omezení maximálně však do hodnoty konkrétní zakázky;
- b) kupní smlouvy, jejichž předmětem je nákup a prodej materiálů pro účely staveb realizovaných příslušnou divizí, a to bez ohledu na výši finančního plnění maximálně však do hodnoty materiálů konkrétní zakázky;
- c) kupní smlouvy na zakoupení zadávací nebo obdobné dokumentace pro účast v zadávacím nebo obdobném řízení.

4) V OBLASTI NÁJEMNÍCH A OSTATNÍCH SMLUV TÝKAJÍCÍCH SE VÝLUČNĚ DIVIZE NA ÚZEMÍ I MIMO ÚZEMÍ ČR

- a) nájemní a jiné smlouvy týkající se ubytování zaměstnanců divize (nájem bytu, části nemovitosti, zajištění ubytování v ubytovně);
- b) nájemní a jiné smlouvy týkající se užívání a zajištění pozemků, kanceláří, event. budov, které budou sloužit jako zařízení staveniště nebo pro účely stavby realizované divizí, včetně smluv týkajících se těchto předmětů (např. dodávka medií, služeb, úklid apod.) do 2 mil Kč bez DPH ročně;
- c) výše neuvedené (ostatní) smlouvy nezbytné pro zajištění řádného chodu divize do výše finančního limitu 300.000,- Kč bez DPH (např. překlady, tlumočení apod.) na smlouvu. Tím nejsou dotčena adresně uvedená podpisová oprávnění dle podpisového řádu společnosti, která jsou vázána na jednotlivé příslušné funkce. Příkladně **zmocněnci nevzniká žádné oprávnění k podpisu smluv o poskytnutí darů, zápujček, úvěrů, pojištění, nájmu movitých věcí, smluv týkajících se pohledávek a závazků společnosti, směnek, smluv o reklamě, sponzoringu atd.**

III. ŘEDITEL DIVIZE SAMOSTATNĚ ZASTUPUJE SPOLEČNOST

Při styku s orgány veřejné správy a samosprávy v záležitostech staveb realizovaných divizí, včetně jednání týkajících se stavby (zakázky společnosti) ještě před uzavřením příslušné smlouvy nebo v rámci nabídkového řízení.

- A) Smlouvou o stavební zakázce jsou myšleny zejména smlouvy o dílo, dále smlouvy svým obsahem obdobné smlouvě o dílo, smlouvy o uzavření budoucí smlouvy, smlouvy inominátní (smlouvy o spolupráci, smlouvy o koordinaci stavebních prací) a další, jejichž předmětem je dodávka stavebních prací a činností za úplatu, dále smlouvy o kontrolní činnosti a smlouvy obdobné bezprostředně související se stavbami divize (např. smlouvy týkající dodávek medií (elektrina, voda) pro stavby, zajištění servisu, montáže, ostrahy, přepravy, uložení odpadu, úklidových prací, údržby komunikací, centrálního zúčtování přepravného, a to včetně rámcových smluv a smluv obsahujících prvky dvou a více smluvních typů atd.).
- B) V této plné moci výslovně nejsou zahrnuty smlouvy nájemní a obdobné týkající se nájmu stavebních strojů, zařízení a mechanismů, včetně dopravních mechanismů, a to bez ohledu na výši finančního plnění z těchto smluv. Uvedené se týká i nájmu stavebních strojů, zařízení a mechanismů, včetně dopravních mechanismů, zajišťovaných formou objednávek.
- C) Pokud je touto plnou mocí ředitel divize zmocněn činit za společnost jednání směřující k uzavření smlouvy platí, že je současně oprávněn činit samostatně za společnost jednání směřující ke změně nebo zrušení takové smlouvy, a to i v případech, kdy v důsledku sjednaných změn došlo součtem k překročení stanoveného finančního limitu. **K uzavírání, změně nebo zrušení smluvních závazků společnosti přesahujících stanovené finanční limity, anebo v případě Výjimek definovaných shora, není zmocněnec, na základě této plné moci, oprávněn a je k nim vždy zapotřebí zvláštní plné moci.**
- D) Zmocněnec je oprávněn, v rámci svého výše uvedeného zmocnění, udělit další plnou moc jakémukoliv zaměstnanci (zaměstnancům) společnosti nebo i třetí osobě (osobám), aby místo něj jednala za a na účet společnosti, avšak pouze v rozsahu svého, výše uvedeného, zmocnění **a pouze pro konkrétní případ a účel**. Pro odstranění všech eventuelních pochybností se výslovně prohlašuje, že zmocnění jmenovaného k udělení další plné moci jednat místo zmocněnce za a na účet společnosti na dalšího zaměstnance společnosti nebo třetí osobu se vztahuje, jak na jednání, tak i na podepisování, tj. i na čínění písemných právních jednání. V případě udělení plné moci další osobě je zmocněnec povinen vybrat tuto osobu s řádnou péčí a kontrolovat realizaci uděleného zástupčího oprávnění. O udělených plných mocích vede zmocněnec dostatečnou a průkaznou evidenci. Zpracování textu plné moci musí být zajištěno prostřednictvím právní služby společnosti (OPRA) a jedno vyhotovení plné moci je zmocněnec **povinen založit k archivaci a evidenci na OPRA**.
- E) Touto plnou mocí nejsou dotčena ustanovení podpisového řádu společnosti o kontrasignaci dokumentů ředitelem divize a odbornými řediteli a pověřením zmocněnce v rámci podpisu a vydávání vnitřních dokumentů.
- F) Tuto plnou moc lze kdykoliv odvolat, a to i bez uvedení důvodu. Překročení zástupčího oprávnění je nepřipustné. Zmocněnec je povinen při realizaci zástupčího oprávnění, dle této plné moci, jednat odborně, s řádnou péčí a dostatečnou znalostí, zodpovědně a loajálně ke společnosti. Zmocněnec je při jednáních za společnost, podle této plné moci, povinen dodržovat zejména pokyny společnosti a vnitřní organizačně řídicí normy společnosti.

Tato plná moc nabývá účinnosti od 10.6.2019 a ruší a nahrazuje ke stejnému dni předchozí plnou moc ředitele divize ze dne 5.3.2014.


V Praze dne 10.6.2019


za **S u b t e r r a a.s.**
Ing. Ondřej Fuchs
předseda představenstva


za **S u b t e r r a a.s.**
Ing. Jiří Tesař
člen představenstva

V Praze dne 10.6.2019

Plnou moc a výše uvedené pokyny přijímám:


ředitel divize
S u b t e r r a a.s.

| | | | | | |
|---|---|---|--|------------------|---------------------------|
| NÁZEV AKCE: | | | | | |
| Žitná 2055/32 – rekonstrukce kotelny | | | | | |
| Změnový list č.1 | | | Datum: 15.9.2020 | | |
| POPIS ZMĚNY: | | | | | |
| Změna .: <i>Doplnění GSM modulu, zářivky a zásuvky a USB modemu</i> | | | | | |
| GSM modul - poruchová signalizace - 4 signály (např.sumární porucha kotelny, 2.st detekce plynu , ruční odstavení kotelny tlačítkem, nízký tlak vody – únik vody) | 1 | 9 850,00 | 9 850,00 | | |
| Zářivka dvoutrubicová | 1 | 1 769,00 | 1 769,00 | | |
| Zásuvka s víčkem - ABB Praktik IP44 | 1 | 240,00 | 240,00 | | |
| USB modem – slot na SIM | 1 | 1 500,00 | 1 500,00 | | |
| Zpracoval: [REDACTED] | | | Investor: Správa nemovitostí Praha 2 | | |
| Důvod: <i>méněpráce vícepráce</i> | <i>záměr objednatel</i> | <i>opomenutí v projektové dokumentaci</i> | <i>chyba zhotovitele</i> | <i>vyšší-moc</i> | <i>jiné okolnosti</i> |
| Přílohy: | | | | | |
| OHODNOCENÍ ZMĚNY: 13 359,- bez DPH | | | Datum: 15.9.2020 | | |
| [REDACTED] | | | Subterra a.s. zapsána u MS v Praze pod B/1383 180 00 Praha 8, Koželužská 2246/5 IČ: 45309812 (019) | | |
| Předkládá: [REDACTED] | | | | | |
| POTVRZENÍ ZMĚNY: | | | Datum: <u>5.10.2020</u> | | |
| TD | Architekt stavby - autorský dozor: | | | Investor: | |
| [REDACTED] | [REDACTED] | | | [REDACTED] | |
| Správa nemovitostí Praha Sokolská 1869/18, 120 00 P IČ: 049 58 268, DIČ: CZ04 www.snp2.cz -14- | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|--|--------------------------|
| NAZEV AKCE: | | | | | |
| Žitná 2055/32 – rekonstrukce kotelny | | | | | |
| Změnový list č.2 | | | Datum: 27.10.2020 | | |
| POPIS ZMĚNY: Dálkový odečet kalorimetrů a vodoměrů | | | | | |
| Změna .: | | | | | |
| Název položky | m.j. | počet | JC | Cena celkem | |
| Komunikační zařízení s displejem | ks | 1 | 18571 | 18571 | |
| Převodník M-Bus | ks | 1 | 8571 | 8571 | |
| Rozvaděč, zdroj, zásuvka pro modem | ks | 1 | 5119 | 5119 | |
| Kabeláž vč montáže | m | 48 | 125 | 6000 | |
| Programátorské práce | kpl | 1 | 28690 | 28690 | |
| Ostatní montáže a oživení, revize ele | kpl | 1 | 39524 | 39524 | |
| Nový měřič tepla Qundis Q heat | ks | 1 | 7381 | 7381 | |
| vodoměr DN 25, Q water domestic (horizontál) - max. 30 °C water temperatur, I 260, WMDH0000C001 Z0V00 | ks | 1 | 5395 | 5395 | |
| M-Bus-add-on module, MWMH00020000 Z0V10 | ks | 1 | 1611 | 1611 | |
| Výjezd a práce IT specialisty | kpl | 1 | 4500 | 4500 | |
| Zpracoval: [redacted] | | | Investor: Správa nemovitostí Praha 2 | | |
| Důvod: méněpráce vícepráce | sáměr objednatel | opomenutí v projektové dokumentaci | chyba zhotovitele | vyšší-moc | jiné okolnosti |
| Přílohy: | | | | | |
| OHODNOCENÍ ZMĚNY: 125 362,- bez DPH | | | Datum: 27.10.2020 | | |
| Subterra a.s. | | | | | |
| zapsána u MS v Praze pod B/1383 180 00 Praha 8, Koželužská 2246/5 IČ: 45369612 (019) | | | | | |
| Předkládá: [redacted] | | | | | |
| POTVRZENÍ ZMĚNY: | | | Datum: 9. 11. 2020 | | |
| TDI: | Architekt stavby - autorský dozor: | | | Investor: | |
| [redacted] | [redacted] | | | Správa nemovitostí Praha 2, a.s. Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2 IČ: 049 58 268, DIČ: [redacted] www.snp2 [redacted] -14- | |



AUSTIS stavební s.r.o.
K Austisu 680
154 00 Praha 5 - Sliveneč
IČO: 28184343
DIČ: CZ28184343

| | | | | | |
|---|-----------------------------|--|---|--|--------------------|
| NÁZEV AKCE: | | | | | |
| Žitná 2055/32 – rekonstrukce kotelny | | | | | |
| Změnový list č.3 | | | | Datum: 28.10.2020 | |
| POPIS ZMĚNY: | | | | | |
| Změna .: Výměna regulátoru tlaku plynu | | | | | |
| Regulátor plynu na vstupu do objektu Alz 6U AB | 1 | 6370,00 | | | 6370,00 |
| Demontáž původního regulátoru | 1 | 750,00 | | | 750,00 |
| Montáž nového regulátoru včetně úprav | 1 | 3500,00 | | | 3500,00 |
| Drobný materiál | 1 | 300,00 | | | 300,00 |
| Doprava | 1 | 350,00 | | | 350,00 |
| Protokol o výměně regulátoru | 1 | 700,00 | | | 700,00 |
| Zpracoval: [REDACTED] | | | Investor: Správa nemovitostí Praha 2 | | |
| Důvod: méněpráce vícepráce | záměr objednatel | požadavek investora | chyba stavitel | vyšší moc | Doplnění PD |
| Přílohy: | | | | | |
| OHODNOCENÍ ZMĚNY: 11 970,- bez DPH | | | Datum: 28.10.2020 | | |
| [REDACTED] | | | Subjekt zapsána u [REDACTED] | | |
| Předkládá: STAVBYVEDOU [REDACTED] | | | 180 00 Praha 2 IČ: [REDACTED] | | |
| POTVRZENÍ ZMĚNY: | | | | Datum: 9. 11. 2020 | |
| TDI: [REDACTED] | | Architekt stavby - autorský dozor: [REDACTED] | | Investor: | |
| [REDACTED] | | [REDACTED] | | Správa nemovitostí Praha 2, a.s. Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2 IČ: 049 58 268, DIČ: CZ04958268 www.snp2.cz -14- | |

NÁZEV AKCE:

Příloha č. 4

Žitná 2055/32 – rekonstrukce kotelny**Změnový list č. 4**

Datum: 10.11.2020

POPIS ZMĚNY:**Změna .:****Magnetický separační filtr DN 65 Gaus 12000 – odpočet****Odůvodnění:**

Separací filtr magnetický není nutný k bezpečnému provozu jak systému tak hlavně kotlů jelikož na každé větvi je osazen mechanický filtr s jemným nerezovým sítkem a nedojde k možnému zanesení kotlů mechanickými nečistotami ze systému. Systém byl před zprovozněním nad standardně propláchnut (postupně až 3x a na závěr byl napuštěn upravenou vodou.

Při spouštění kotlů servisní technik BUDERUS nebyla k systému zapojení a ochrany kotlů vznesen další požadavek na mechanickou ochranu kotlů.

| | | | |
|---|---|---------------|---------------|
| Magnetický separační filtr DN 65 Gaus 12000 - odpočet | 1 | -98 686,00 Kč | -98 686,00 Kč |
| | | | |

Zpracoval:

Investor: Správa nemovitostí Praha 2

Důvod:
méněpráce
víceprácezáměr
objednatelpožadavek
investorachyba
zhotovitele

vyšší-moc

Doplnění PD

Přílohy:

OHODNOCENÍ ZMĚNY:

- 98 686,- bez DPH

Datum: 10.11.2020

Předkládá: Zhotovitel

STAVBYVEDOUČI BO 009/10

POTVRZENÍ ZMĚNY:

Datum: 12.11.2020

TDI:

Architekt stavby - autorský dozor:

Investor:

Správa nemovitostí Praha 2, a.s.
Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2
IČ: 049 58 268, DIČ: CZ04958268
www.snp2.cz
-14-



AUSTIS stav
K Austisu 6
154 00 Praha 5 - Slivenec
IČO: 28184343
DIČ: C729184343

NÁZEV AKCE:

Žitná 2055/32 – rekonstrukce kotelny

Změnový list č.5 **Datum:** 11.11.2020

POPIS ZMĚNY:

Změna .:
 Doplnění a oprava izolace původních rozvodů vody a topení v kotelně, nebylo součástí zadání VŘ.
 Původní izolace je plstěnými pásy v nevyhovujícím stavu a tloušťce provedení.

| | | | |
|---------------------------------|------|------|-------|
| Izolace PE s AL polepem Ø 22-35 | 34m | 160 | 5400 |
| Izolace PE s AL polepem Ø42-64 | 26m | 190 | 4900 |
| Izolace PE s AL polepem Ø64-89 | 46m | 220 | 10120 |
| Demontáž původní izolace | 1kpl | 1500 | 1500 |
| Doprava | 1kpl | 800 | 800 |
| Odpady | 1kpl | 650 | 650 |

Zpracoval: [redacted] **Investor:** Správa nemovitostí Praha 2

| | | | | | |
|---|---------------------|------------------------|----------------------|-----------|-------------|
| Důvod: méněpráce vícepráce | záměr objednatel | požadavek investora | chyba shotovitele | vyšší moc | Doplnění PD |
| Přílohy: | | | | | |

OHODNOCENÍ ZMĚNY: 23 370,-,- bez DPH **Datum:** 11.11.2020

Subte
apsána u láš v. j
[redacted]

Předkládá: STAVBYVEDOUČI s.r.o. Praha 2
IČ: 45309 [redacted]

POTVRZENÍ ZMĚNY: **Datum:** 12. 11. 2020

TDI: [redacted] stavby - autorský dozor:

Investor:
 Správa nemovitostí Praha 2, a.s.
 Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2
 IČ: 049 58 268, DIČ: CZ04958268
 www.snp2.cz
 -14-

