

DODATEK č. 5 MANDÁTNÍ SMLOUVY

Číslo mandanta: CES 820/2010

Číslo mandatáře: 257/09

uzavřené dle II. hlavy (par. 566-576) dílu X Obch. zák. č. 513/91 Sb. v platném znění**I. Smluvní strany :****1.1 Mandant : Severočeská vodárenská společnost a. s.**

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 466

Zastoupená : Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

Zást. pro věci techn. :

IČ : 49099469

DIČ : CZ49099469

Bank. spojení : Komerční banka Teplice, č. ú. : 711620257/0100

1.2 Mandatář : AZ Consult, spol. s r.o.

Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem

zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl C, vložka 2096

Zastoupená : Ing. Zdeňkem Avenariusem, - jednatelem

Ing. Jiřím Zavoralem, CsC. - jednatelem

Manažer projektu :

Hlavní inženýr projektu / projektant :

IČ : 445 67 430

DIČ : CZ44567430

Bank. spojení : Komerční banka a.s. Ústí nad Labem, č. ú. : 43-4609150277/0100

Obě smluvní strany (mandant i mandatář) se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 5 z důvodu rozšíření předmětu díla o likvidace dešťových vod v obci Chbany. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č.5 k MS č. 257/09 CES 820/2010 ze dne 3.6.2010, kterým se mění mandátní smlouva na akci :

„CV010002 Chbany, převedení splaškových vod na ČSOV Nové Sedlo“

Bude provedena kompletní PD ve stupni DÚR + DSP vč. inženýrské činnosti a dále pak dokumentace DPS.

III. Čas plnění - nové znění:

- 3.1 Zahájení činnosti mandátáře – bezprostředně po podpisu této smlouvy. Další průběh přípravy a výstavby obsahuje níže uvedená tabulka. Náplň a rozsah výkonových fází PČ a IČ, viz příloha č. 3 – výklad pojmů.

	PČ v. f.	Termín	IČ v. f.	Termín
3.2 Zabezp. IPČ pro územní řízení	1+2+3	15.12.2020	1+2+3	30.4.2021
3.3 Zabezp. IPČ pro stavební řízení	4	30.7.2021	4	bude řešeno dodatkem dle požadavku mandanta
3.4 Dopracování DPS + soutěž				
3.5 Zabezpečení smluvních vztahů				
3.6 Práce spojené s realizací stavby				
3.7 Práce po dokončení stavby				
3.8 Plnění nad rámec saz. Unika				

IV. Odměna mandátáře - nové znění:

- 4.1 Odměna za splnění předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu vyhl. č. 526/1990 Sb. a byla vypočtena dle sazebníku UNIKA 2019. Výpočet IPČ tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Započitatelné náklady jsou dle IZ (v cenách 2019) ve výši dle hl. II, III a VI SR, tj. 2 700 000,-Kč.
- 4.2 Celková odměna mandátáře dle dodatku č.5 za PČ bude z v.f. 1, 2, 3, 4 dle odst. 5.1, 5.2, 5.7 činit: **250 112,- Kč bez DPH.**
- 4.3 Celková odměna mandátáře dle dodatku č.5 za IČ bude z v. f. 1, 2, 3, 4, 5 dle odst. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, a 5.7 činit: **54.278,- Kč bez DPH.**

Ceny za nové zpracování vyplývají z nového znění čl. V. Financování a placení, který je změněn takto:

V. Financování a placení – nové znění

Práce dle schváleného rozšíření předmětu díla a které jsou předmětem dodatku č.5:

Nové...	Výk. fáze	PČ	Výk. fáze	IČ
5.1 úplata dle bodu 3.2	1+2+3	162.834,-	1+2+3	47.041,-
	4	54.278,-	4	7.237,-
5.7 úplata dle bodu 3.8		geodetické zaměření 8 000,-		
		Hydrogeologický průzkum pro zasakování 25.000,-		
Celkem		250.112,-		54.278,-

Po dohodě smluvních stran jsou předmětem plnění MS č. 257/09 ze dne 3.6.2010 na základě tohoto dodatku č.4 pouze výkonové fáze 1,2, Projektové a inženýrské činnosti.

Rekapitulace dodatků k MS:

Hlavní MS	CES 820/2010	589.000,-
D1	CES 371/2011	termínový dodatek
D2	CES 1548/2012	+ 365.000,-
D3	CES 352/2014	+ 214.000,-
D4	CES 1187/2020	- 65.887,-
D5		+ 304.390,-

V ostatních Článcích a bodech tímto Dodatkem č. 5 nedotčených se Mandátní smlouva uzavřená dne 3.6.2010 **nemění a zůstává v platnosti.**

IX. Závěrečná ustanovení:

- 9.1 Manažer projektu je oprávněn pověřovat dílčími pracovními úkoly ostatní pracovníky mandátáře.
- 9.2 Zástupci mandanta pro věci technické bude mandatářem předem předložen k odsouhlasení seznam všech jeho podzhotovitelů, jejichž závazek přesáhne 25 % ceny plnění dle této smlouvy (toto ustanovení se netýká případů, kdy jsou podzhotovitelé uvedeni přímo v MS).
- 9.3 Tento Dodatek MS je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž všechna mají stejnou platnost. Mandant obdrží 2 vyhotovení a mandatář 2 vyhotovení smlouvy.
- 9.4 Měnit a doplňovat MS lze pouze písemně oboustranně potvrzenými dodatky. Dodatek může předložit kterákoliv smluvní strana. Druhá strana zaujme stanovisko do 21 dnů po obdržení.

V Teplicích dne:

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce mandanta

Ing. Martina Štrosová jednatelka
zástupce mandátáře