

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo

č. j.: VS-233677-58/ČJ-2019-800097-VERZAK

s názvem: **Akademie vybudování výcvikového centra**

I. Smluvní strany

ČESKÁ REPUBLIKA

Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

za niž jedná na základě pověření generálního ředitele Vězeňské služby České republiky

vrchní rada, plk. Ing. František Vlach, MBA, LL.M., Ing-Paed IGIP, ředitel Akademie VS ČR

adresa organizační jednotky: Akademie Vězeňské služby ČR, Máchova 200, 471 27 Stráž pod Ralskem

IČO: 00212423

DIČ: není plátcem DPH, při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy se VS ČR nepovažuje dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, za osobu povinnou k DPH

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

BLÁHA trade s.r.o.

se sídlem Valteřice 35, 471 05 Žandov

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 26865

Zastoupený: Pavel Bláha – jednatel

Gabriela Bláhová – jednatelka

IČO: 28686390

DIČ: CZ28686390

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 7. 2020.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 27. 7. 2020 Smlouvu o dílo č.j.: VS-233677-58/ČJ-2019-800097-VERZAK, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést řádně a včas rekonstrukci a opravu objektu bývalé mateřské školky pro potřeby Akademie VS ČR dle zpracované projektové dokumentace ve znění dodatku č. 1. V souladu s ustanovením článku III. Předmět díla, odst. 3.10.3. se smluvní strany dohodly, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce a snižuje o méněpráce vztahující se k předmětu plnění rekonstrukce objektu (část. 1. PD) specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku

V návaznosti na provedení víceprací článek V. Cena za dílo, odst. 5.1. výše uvedené smlouvy zní následovně:

Cena předmětu díla je sjednaná takto:

- 6 851 483,47 Kč bez DPH, slovy: šest milionů osm set padesát jedna tisíc čtyři sta osmdesát tři korun českých a čtyřicet sedm haléřů,
- 1 438 811,54 Kč sazba DPH 21%, slovy: jeden milion čtyři sta třicet osm tisíc osm set jedenáct korun českých a padesát čtyři haléřů,
- 8 290 295,01 Kč vč. DPH, slovy: osm milionů dvě stě devadesát tisíc dvě stě devadesát pět korun českých a jeden haléř.

Tato cena se skládá z:

5.1.1 Ceny rekonstrukce objektu (část 1. PD) ve výši:

- 3 500 374,87 Kč bez DPH, slovy: tři miliony pět set tisíc tři sta sedmdesát čtyři korun českých a osmdesát sedm haléřů,
- 735 078,72 Kč sazba DPH 21%, slovy: sedm set třicet pět tisíc sedmdesát osm korun českých a sedmdesát dva haléřů,
- 4 235 453,59 Kč vč. DPH, slovy: čtyři miliony dvě stě třicet pět tisíc čtyři sta padesát tři korun českých a padesát devět haléřů.

5.1.2 Ceny plánovaných oprav (část 2. PD) ve výši:

- 3 351 108,60 Kč bez DPH, slovy: tři miliony tři sta padesát jedna tisíc sto osm korun českých a šedesát haléřů,
- 703 732,82 Kč sazba DPH 21%, slovy: sedm set tři tisíc sedm set třicet dva korun českých a osmdesát dva haléřů,
- 4 054 841,42 Kč vč. DPH, slovy: čtyři miliony padesát čtyři tisíc osm set čtyřicet jedna korun českých a čtyřicet dva haléřů.

DPH bude účtována dle příslušné sazby dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném ke dni povinnosti přiznat daň.

V ostatním zůstává smlouva o dílo ze dne 27. 7. 2020 ve znění dodatku č. 1 beze změny.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé vůle, určitě vážně a srozumitelně a potvrzují jeho autentičnost svými vlastnoručními podpisy.
- 3.3. Tento dodatek je vyhotovena jako elektronický dokument a bude podepsána platným a zaručeným elektronickým podpisem.

Příloha č. 1:

Rekapitulace, Změnový list ZL 01, Změnový list ZL 02, Změnový list ZL 03

Ve Stráži pod Ralskem dne:

Za zhotovitele:

.....

Pavel Bláha - jednatel

Za objednatele:

.....

vrchní rada

plk. Ing. František Vlach, MBA, LL.M., Ing-Paed IGIP
ředitel Akademie VS ČR