

Dodatek č.1
k příkazní smlouvě o výkonu inženýrské činnosti a činnosti
technického dozoru investora při provádění stavby
č. 3552/18

uzavřená podle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů


Název: Česká republika – Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje
Sídlo: Přílucká 213, 760 01 Zlín
IČ: 70887306
DIČ: neplátce DPH
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:



(dále jen „příkazce“)

a

Název: FAKO spol. s r.o.
Sídlo: Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž
IČ: 18188711
DIČ: CZ18188711
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupen:
Kontaktní osoba:
Tel.:
E-mail:
Kontaktní údaje osoby



Zápis v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně oddíl C
vločka 2433

(dále jen „příkazník“)

ČI I.

1. Z důvodu přerušení prací II. etapy – CPS Zlín – rekonstrukce stanice (zahrnující rekonstrukci stávající budovy CPS a KŘ Zlín) a následných komplikací s výběrem nového dodavatele stavebních prací (vzhledem k objektivní situaci na trhu a možnosti plnit smluvní závazky v souvislosti s pandemií viru SARS-CoV-2 vyhlášenou Světovou zdravotnickou organizací), budou práce dále pokračovat od počátku roku 2021 a ukončeny budou nejpozději do konce března 2021. Je tedy nezbytné provést změnu termínu pro provádění výkonu inženýrské činnosti a činnosti technického dozoru investora při provádění stavby a také termínu poslední platby.

2. Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým dojde k následující změně **části čl. V bodu 1– Platba č. 11 – II. etapa**, která zní nově takto:

	Kč bez DPH	DPH 21%	Kč včetně DPH
Platba č. 11 - II. etapa: od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2021	78.000,-	16.380,-	94.380,-

3. Tato změna nemá vliv na výši poslední platby ani na celkovou smluvní částku. Ukončení předmětu smlouvy – dnem odstranění všech vad a nedodělků vyplývajících ze závěrečné kontrolní prohlídky stavby a z předávacího protokolu stavby, jinak dnem uvedení do provozu.

Čl. II.

Ostatní ustanovení sjednané výše uvedenou smlouvou zůstávají v platnosti beze změny.

Čl. III.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.

