

**DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO**  
**č. j.VS-32606-8/ČJ-2020-8032PR-VERZAK (dále jen „smlouva o dílo,,)**  
**uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění**  
**pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník,, nebo „OZ“)**

**I.**  
**Smluvní strany**

**1. Česká republika - Vězeňská služba České republiky** se sídlem Soudní 1672/1a, 140 00 Praha 4 - Nusle, zastoupená na základě pověření generálního ředitele č. j. : VS-88537-5/ČJ-2016-800020-SP ze dne 1. 9. 2016 ředitelem Věznice a ústavu pro VZD Opava [REDAKCE]

Adresa věznice:

Věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence Opava, Krnovská 68, 746 49 Opava 1

telefon: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

IČO: 002 12 423

DIČ:

Při výkonu působností v oblasti veřejné správy se Vězeňská služba České republiky nepovažuje dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, za osobu povinnou k DPH.

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Správce zakázky:

Vězeňská služba ČR

Věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence Opava

Krnovská 68

746 49 Opava 1

Adresa pro doručování písemností včetně daňových dokladů:

Věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence Opava, Krnovská 68, 746 49 Opava 1

Fakturační adresa:

Vězeňská služba České republiky, Soudní 1672/1a, 140 00 Praha 4 - Nusle

**(dále jen „objednatel“) na straně jedné a**

**2. Zeppelin CZ s.r.o.**

Se sídlem Modletice, Lipová 72, 251 70 Praha – východ

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 2346

Zastoupená [REDAKCE], ředitelem divize Energetické systémy a [REDAKCE]

[REDAKCE] na základě plné moci ze dne 1.1.2020 podepsané [REDAKCE]

Kontaktní osoba: [REDAKCE]

telefon: [REDAKCE]

IČO: 186 27 226

DIČ: CZ18627226

Bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé uzavřely z důvodu dále uvedených Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (dále rovněž jen „Dodatek č.1“).

## II.

Při realizaci předmětu díla bylo nutno (oproti rozpočtu) provést, na základě zjištěných skutečností, výměnu stávajícího provizorního motorgenerátoru za výkonnější. Při napojení stávajícího provizorního motorgenerátoru docházelo opakovaně k výpadkům sítě. Tím vyvstaly vícepráce v celkové výši **39.446,- Kč s DPH** (slovy: třicet devět tisíc čtyři sta čtyřicet šest korun českých). Objednatel a zhotovitel se proto dohodli na následujících změnách smlouvy o dílo.

## III.

Nová cena díla uvedená v čl. V odst. 1 smlouvy o dílo je takto:

**2.810.346,- Kč**

**slovy: dva miliony osm set deset tisíc třista čtyřicet šest korun českých s DPH**

bez DPH 2. 322.600,- Kč

slovy: dva miliony třista dvacet dva tisíc šestset korun českých

sazba 21% 487.746,- Kč

slovy: čtyři sta osmdesát sedm tisíc sedmset čtyřicet šest korun českých

## IV.

Zhotovitel vystaví na provedené vícepráce samostatnou fakturu až na základě pokynu objednatele. Faktura na provedené vícepráce bude obsahovat všechny náležitosti uvedené v čl.VI.ods. 2.

## V.

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
- 2) Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
- 3) Dodatek č.1 vstupuje v platnost dnem podpisu smluvní stranou, která jej podepsala jako druhá v pořadí, a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv na základě zákona o registru smluv.

Seznam příloh:  
příloha č. 1 – změnový list zhotovitele

V Opavě dne:

V Modleticích dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Vrchní rada  
[redacted]  
ředitel Věznice a ÚVZD

[redacted]  
ředitel divize Energetické systémy  
Zeppelin CZ s.r.o.

[redacted]  
vedoucí obchodního oddělení  
Zeppelin CZ s.r.o.