



MUHTP004IG85

Město Horšovský Týn,

IČO: 002 53 383

sídlem: nám. Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn,
zastoupené Ing. Josefem Holečkem, starostou města
(dále **objednatel**)

a

MILER - MALÍŘSTVÍ, spol. s r.o.

IČO: 077 70 782

sídlem: K terénu 96, 346 01 Horšovský Týn
zastoupené Miroslavem Milerem st., Miroslavem Milerem ml. a Davidem Milerem
(dále **dodavatel**)

(ve smlouvě společně dále jen jako **smluvní strany**)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 22.4.2020

I. Předmět dodatku

Dodatek č. 2 je uzavírán z důvodu změny odst. 4.1. Čl. IV. a odst. 5.0 a 5.1. Čl. V. Smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo:

1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedené ceně:

Celková cena zakázky bez DPH: **167.485,58 Kč**

21% DPH: **35.171,97 Kč**

Celková cena zakázky včetně DPH: **202.657,55 Kč**

Výše uvedená cena je maximální, nejvýše přípustná.

2. odst. 5.0 a 5.1 Čl. V. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje novým, který zní takto:

5.0 Stavba bude zahájena v roce 2020 protokolárním předáním staveniště. Doba prováděné práce je 30 pracovních dní. Stavba musí být provedena do **10.12.2020**.

5.1 Dodavatel se zavazuje splnit dodávku, provést kompletní stavbu včetně úklidu staveniště v termínu: **zahájení: 1.6.2020**

dokončení: 10.12.2020

II. Ostatní ujednání

1. V ostatním zůstávají ustanovení Smlouvy o dílo beze změny.

III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno dodavatel.
2. Tento dodatek byl projednán a schválen na jednání RM č. 52 dne 18.11.2020, usnesením č. 52/3.
3. Nedílnou součástí dodatku je cenová nabídka z 12.11.2020.

V Horšovském Týně **19 -11- 2020**

Ing. Josef Holeček
starosta města Horšovský Týn
objednatel

Miroslav Miler
MILER - MALÍŘSTVÍ, spol. s r.o.
dodavatel

MILER – MALÍŘSTVÍ, spol. s r.o.

K Terenu 96
346 01 Horšovský Týn
IČO: 7770782

ema
mob

Dodatek k nabídce : oprava kaple Panny Marie v ul. Gorkého Horšovský Týn

Výměna dveří: výroba nových /stejný tvar + nátěr, osazení, kování, zámek
26 500,- Kč

Odpočet ceny ze stávající nabídky - 5 000,- Kč

Celkem za zhotovení nových dveří 21 500,- Kč + 21 % DPH.

Montáž dveří bude provedena 10.12.2020

Vypracoval : dne 12.11.2020
Miler

