

**DOHODA O UKONČENÍ
SMLOUVY O DÍLO
č. 007-957-Lu-JJ/2020/PD**

uzavřené dne 21. 5. 2020 ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění na zhotovení díla PD „VN Palůch“

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád Ing. Miroslavem Chábem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Moravy

ve věcech technických jedná: Ing. Miroslav Cháb, vedoucí ST, číslo telefonu: [REDACTED] e-mail:

[REDACTED]

[REDACTED] správce toku, číslo telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Právnícká osoba

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY,

Sídlem Nemocniční 53, 787 01 Šumperk

IČO: 63320819

DIČ: CZ63320819

Zapsán v obchodním rejstříku u krajského soudu v Ostravě

Jednající: [REDACTED]

Číslo telefonu: [REDACTED]

Bankovní spojení: ČS a.s.

Číslo účtu: 1904840349/0800

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmět dohody


1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 5. 2020 smlouvu o dílo č. 007-957-Lu-JJ/2020/PD, jejímž předmětem je závazek zhotovitele zpracovat projektovou dokumentaci pro sloučené řízení a společné rozhodnutí pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby „VN Palůch“; dále jen „projektová dokumentace“, na vodním toku Trnávka, číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-0080, IDVT: 10100942, ř. km: 10,120, katastrální území: Trnava (dále též jen „dílo“) a provádět autorský dozor projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací a závazek objednatele zaplatit za zpracované dílo a vykonání inženýrské činnosti sjednanou odměnu.
2. Smluvní strany se dohodly na ukončení trvání SOD k datu 23. 11. 2020 z důvodu uvedených v příloženém dopise ze dne 11. 11. 2020.
3. Vzhledem k tomu, že práce na PD nebyly zahájeny a nedošlo k dílčímu plnění, nebude provedeno vyúčtování provedených prací a následná fakturace.

II.

Závěrečná ujednání

1. Záležitosti, které neupravuje tato dohoda se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tato dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
3. Smluvní strany této dohody prohlašují, že jejich vůle tuto dohodu uzavřít je svobodná, vážná, určitá a prostá omylu. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu této dohody, na důkaz tohoto připojují k této dohodě své podpisy.

Za objednatele dne 23. 11. 2020



Ing. Miroslav Cháb
vedoucí ST Vsetín
Lesy České republiky, s. p.

Za zhotovitele dne 23. 11. 2020



TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.



Příloha č. 1 – Dopis ze dne 11.11.2020