

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

Nový zdroj vody Polička – napojení vrtů V-8 a V-9 na vodovodní síť

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Svazek obcí Vodovody Poličsko

zastoupený: Mgr. Alešem Mlynářem, ředitelem svazku
Adresa: Palackého náměstí 160, 572 01 Polička
IČ: 60125748
DIČ: CZ60125748
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: [REDACTED]

1.2 Zhotovitel

Obchodní firma: Building Expert s.r.o.
zastoupená: Ing. Luborem Benešem, jednatelem
Místo podnikání: V zářezu 902/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
IČO: 02685183
DIČ: CZ02685183
Bankovní spojení: FIO banka, a.s.
č. účtu: [REDACTED]
Kontakt: Lubor Beneš
- zmocněnec pro technická jednání: Lubor Beneš
- tel. [REDACTED]

II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se oboustranně dohodly na následujících změnách a doplněních smlouvy o dílo uzavřené dne 15.5.2020. Důvodem změny termínu ukončení realizace akce jsou karanténní opatření COVID-19 na straně zhotovitele.

Původní znění:

III.
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.2 Termínem ukončení realizace je

31. říjen 2020.

Nové znění:

III.
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.2 Termínem ukončení realizace je

30. listopad 2020.


III.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny a v platnosti.

3.2 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.


3.3 Tento dodatek je sepsán a podepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

V Poličce dne 21.10.2020



Za objednatele

ička



Box
Building Expert s.r.o.
902/4, 158 00 Praha 5
15 183, DIČ: CZ02685183
a. Staré Jesenčany 22
00 02 Pardubice

5