



Číslo dokumentu :

Počet příloh :

1+2

NÁZEV STAVBY

CENTRALNÍ PŘEDPOVĚDNÍ PRACOVISTĚ ČHMÚ, PRAHA 4

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST :

Číslo ZL: **ZL034**

(méněpráce nebo vícepráce)

Datum: 03.09.2020

Objekt / soubor: **02 - Oplocení**Předmět změny: **Gabiony**

Důvod změny :

Gabiony - frakce kameniva, typ kameniva, odpočet nerealizovaných betonových patek a stabilizačních sloupků

Odkaz na rozpočtovou část:

Odkaz na výkresy:

Odkaz na jinou část smlouvy: SUB investora = převzetí

POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení /

Požadavek investora na specifický odstín a frakci kameniva (šedorůžové valouny frakce 100-300). Původní dodávka kamene byla uvažována z lomu firmy KÁMEN Zbraslav, a.s. vzdáleného 4,5 km od stavby, odsouhlasený kámen je dovážen lomu Mořina, vzdáleného 30 km od stavby. Vzhledem k těžbě z jednoho ložiska v rámci lomu se vyskytly požadavky na vícenáklady s interním přesunem mechanizace do požadované jámy. Kámen byl na místě ručně tříděn dle požadovaného odstínu, tvaru a frakce. Gabionová oka mají rozměr 100x50 mm, síť je hustší. Odpočet nerealizovaných betonových patek a stabilizačních sloupků.

VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY: / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet /

Celkem připočet 168 755 Kč

Celkem odpočet -23 343 Kč

Celkem změna 145 412 Kč

Odsouhlasil a potvrdil:

Zástupce zhotovitele:

jméno:

Datum: 24. 10. 2020

Zástupce projektanta:

jméno:

Datum:

TDI:

jméno:

Datum: 27. 10. 2020

Zástupce objednatele:

jméno:

Datum: 27. 10. 2020

POKYN KE ZMĚNĚ :

Číslo :

ZL034

V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo **vydáváme pokyn, abyste provedli následující změnu**

prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu:

Změna ceny v Kč:

145 412 Kč

Nový termín dokončení:

bez vlivu na termín

Zodpovědný zástupce o:

jméno:

Datum: 27. 10. 2020

Zodpovědný zástupce z:

jméno:

podpis:

Datum: 27. 10. 2020

Veškeré práce dle tohoto pokynu ke změně musí splňovat podmínky smlouvy o dílo.

Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny.

Vydání čís.: 1

Změna čís.:

Výtisk čís.:

Strana čís.: 1 z 2

Rozdělovník 1 x objednatel, 1 x zhotovitel