



Číslo dokumentu :

Počet příloh :

1+2

NÁZEV STAVBY

CENTRÁLNÍ PŘEDPOVĚDNÍ PRACOVISŤE ČHMÚ, PRAHA 4

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST :

Číslo ZL

ZL035

(méněpráce nebo vícepráce)

Datum: 26.08.2020
rev. 27.10.2020Objekt / soubor: D.1.4.3 - Vzduchotechnika a chlazení
Předmět změny: Zpětné armatury, požární zabezpečení, mřížky výdechů od SHZ

Důvod změny: Dodávka a osazení zpětných armatur pro VZT jednotky z důvodu doplnění zamezení zápachu do VZT jednotek. Zpětné armatury budou osazeny na stoupacím potrubí zaústění kondenzátu od klimajednotek. Součástí ZL jsou i revizní dvířka ke zpětným armaturám. Požární zabezpečení prostupů nového potrubí. Výdechové mřížky SHZ potrubí na schodišti a na fasádu.

Odkaz na rozpočtovou část:

Odkaz na výkresy:

Odkaz na jinou část smlouvy: SUB investora = převzetí

POPIS ZMĚNY: / Popis původního řešení a nového řešení /

Dodávka a osazení zpětných armatur pro VZT jednotky z důvodu doplnění zamezení zápachu do VZT jednotek. Zpětné armatury budou osazeny na stoupacím potrubí zaústění kondenzátu od klimajednotek. Součástí ZL jsou i revizní dvířka ke zpětným armaturám. Požární zabezpečení prostupů nového potrubí. Výdechové mřížky SHZ potrubí na schodišti a na fasádu.

VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY: / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet /

Celkem připočet 155 908 Kč
Celkem odpočet 0 Kč
Celkem změna 155 908 Kč

Odsouhlasil a potvrdil:

Zástupce zhotovitele:

jméno:

Datum:

Zástupce projektanta:

jméno:

Datum:

TDI:

jméno:

Datum:

Zástupce objednatele:

jméno:

Datum:

POKYN KE ZMĚNĚ :

Číslo :

ZL035

V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo **vydáváme pokyn, abyste provedli následující změnu** prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu:

Změna ceny v Kč: 155 908 Kč Nový termín dokončení: bez vlivu na termín

Zodpovědný zástupce objednatele:

jméno:

Datum:

Zodpovědný zástupce zhotovitele:

jméno:

Datum:

Veškeré práce dle tohoto pokynu ke změně musí splňovat podmínky smlouvy o dílo.

Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny.

Vydání čís.: 1

Změna čís.:

Výtisk čís.:

Strana čís.: 1 z 2

Rozdělovník 1 x objednatel, 1 x zhotovitel