

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo číslo č. 635/2020/ÚRM-OSM uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění ze dne 31. 8. 2020 na akci:
„Dukelských hrdinů - vybudování přechodu, chodníků, BUS zastávek a osvětlení“
uzavřené mezi

OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno:	Město Slaný
Sídlo:	Velvarská 136, 274 53 Slaný
IČO:	002 34 877
DIČ:	CZ00234877
Zástupce města: (dále jen objednatel)	Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

a

ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno:	Tost.cz, s.r.o.
Sídlo:	Habrek 8, 584 01 Ledeč nad Sázavou
IČO:	259 56 019
DIČ:	CZ25956019
Statutární orgán: (dále jen zhotovitel)	

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 2 podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Předmět dodatku

Z důvodu rozšíření a úpravy předmětu plnění, které bylo v průběhu provádění stavebních prací vyvoláno zjištěním změny skutečného stavu prací a dodávek oproti výkazu výměr, který byl součástí zadání veřejné zakázky, se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných prací a rovněž na provedení odpočtů za neprovedené práce. Bližší specifikace prací je popsána ve změnovém listu, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

V souladu s ustanovením odst. 16.1 se smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.

Ustanovení v čl. 8. odst. 8.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:	
Cena díla bez DPH:	3 151 162,26 Kč
DPH v zákonné výši:	661 744,07 Kč
Cena díla včetně DPH:	3 812 906,33 Kč

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstává beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

Uzavření tohoto dodatku schválila rada města dne 23. 11. 2020 pod číslem usnesení 18/54/2020/RM.

Příloha: Změnový list a s tím související rozpočet prací

Ve Slaném dne

V Ledči nad Sázavou dne

Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

Zpracoval: [REDACTED], vedoucí úseku výstavby a údržby