

Změnový list č. 1

Název stavby (projektu)	Vybudování odborné učebny se zázemím ve školním zahradnictví SOŠ a SOU Horky nad Jizerou
Část:	
Objednatel:	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35
Zhotovitel:	ADAPTA Skála s.r.o. , Jiráskova 89, Mnichovo Hradiště
Datum vystavení:	06.11.2019

Popis změny, technické řešení:

1. Zrušení vnitřních dveří do místnosti včelaře z chodby budovy.
2. Osazení dveří přímo do místnosti včelaře.

Zdůvodnění změny: logistika, hygiena

Změny navržené z důvodu:

1. Přímá obslužnost od včelína do místnosti včelaře ke zpracování.
2. Neznečišťování vstupu při procházení celou budovou, dodržování hygienických poměrů.

Podklady (přílohy)

Cenový dopad:

1.957,-Kč (nemá vliv na cenu)

ostatní ujednání:

schválil:
(zodpovědný projektant)

podpis:

datum:

6.3.2020

schválil:
(zástupce zhotovitele)

ADAPTA Skála, s.r.o.
Jiráskova 89

podpis: *

datum:

295 01 Mnichovo Hradiště

2.3.2020

schválil:
(technický dozor investora)

ICO: 29043024, DIČ: CZ29043804
Tel./fax: 326 771 380

podpis:

datum:

2.3.2020

schválil:
(zástupce objednatele)

**STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA
A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,**
Horky nad Jizerou 35, 294 73 Brodce nad Jizerou
tel.: 326 312 234, souhorky@souhorky.cz

podpis:


datum:

4.3.2020

Příloha č. 1 ke změnovému listu č. 1

Pol.			
22	311271177	zdivo z tvárnic tl.30 cm odpočet	
		2,4 m2 x 1195,-	- 2868,-
24	311271176	zdivo z tvárnic tl. 25 cm zazdění	
		2,4 m2 x 975,-	2340,-
62	622271134	zateplov.system Baumit tl. 14 cm odpočet	
		2,4 m2 x 950,-	- 2280,-
74	642942121	osazení zárubní ocel.pro 2kř.dveře odpočet	
		1 ks x v1690,-	- 1690,-
86	642952110	dveře 2křídle 120x197 odpočet	
		1 ks x 3200,-	- 3200,-
	RVL	dveře vstupní do míst.109 osazení	
		1 ks x 9655,-	9655,-
Rozdíl:			1 957,-

ADAPTA Skála, s.r.o.
Jiráskova 89
295 01 Mnichovo Hradiště
IČ: 29043824, DIČ: CZ29043824



Změnový list č. 2

Název stavby (projektu)	Wybudování odborné učebny se zázemím ve školním zahradnictví SOŠ a SOU Horky nad Jizerou
Část:	
Objednatel:	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35
Zhotovitel:	ADAPTA Skála s.r.o. , Jiráskova 89, Mnichovo Hradiště
Datum vystavení:	20.11.2019

Popis změny, technické řešení:

1. ohřev vody: změna řešení na centrální ohřivač vody místo průtokových ohřivačů. příloha 2/1
2. Změna zaústění kanalizace. Bude nově zaústěna do stávající jímky, tato bude po vybudování splaškové kanalizace v obci přímo napojena. Bude zrušeno původní řešení mobilních WC. příloha 2/2
- 3) Záměna rámových dveří zárubní interiérových dveří za obložkové zárubně (nedochází k navýšení ceny) příloha č. 2/3

Zdůvodnění změny:

Změny navržené z důvodu:


1. Původní záměr byl využívat učebnu jen sezóně, nyní byla provedena změna na celoroční využití, a tím je větší zásoba teplé vody a ekonomická úspora provozu.
2. Změna zaústění kanalizace je z důvodu nového projektu odkanalizování obce pro rok 2021.
3. Požadavek objednatele z důvodů sjednocení barevnosti oken a zárubní


Podklady (přílohy)


Cenový dopad:

0 Kč (nemá vliv na cenu)

ostatní ujednání:

schválil: (zodpovědný projektant)	podpis: 	datum: 6.3.2020
--------------------------------------	--	--------------------

schválil: (zástupce zhotovitele)	podpis:  ADAPTA Skála, s.r.o. Jiráskova 89 295 01 Mnichovo Hradiště IČO: 29043824, DIČ: CZ29043824	datum: 2.3.2020
-------------------------------------	--	--------------------

schválil: (technický dozor investora)	podpis:  Tel./fax: 326 771 380	datum: 2.3.2020
--	---	--------------------


schválil: (zástupce objednatele)	podpis:  STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Horky nad Jizerou 35, 294 73 Brodce nad Jizerou tel.: 326 312 234, souhorky@souhorky.cz	datum: 4.3.2020
-------------------------------------	--	--------------------

Příloha č. 1 ke změnovému listu č. 2

Záměna průtokových ohřivačů za centrální ohřivač TUV 200 l

1.	Průtokový ohřivač HA-DR.T 135, výk. 3,5 Kw odpočet 5 ks x 2550,-	- 12750,-
2.	Akumulační ohřivač vody OKC 200 l 1 ks x 9168,-	9168,-
3.	Potrubí PPR d.20 x 2,8 vč. tvarovek 12 bm x 145,-	1740,-
	Rozdíl:	- 1842,-

ADAPTA SKAIA, s.r.o.
Jiráskova 89
295 01 Mnichovo Hradiště
IČ: 29043824, DIČ: CZ29043824




Příloha č. 2 ke změnovému listu č. 2

Změna zaústění kanalizace

Nově provedena do stávající jímky, která bude napojena na splaškovou kanalizaci v obci.

Nedochází k rozdílu cen - 0 -

ADAPTA Skála, s.r.o.
Jiráskova 89
295 01 Mnichovo Hradiště
IČ: 29043824, DIČ: CZ29043824



Příloha č. 3 ke změnovému listu č. 2


Záměna zárubní interiérových dveří

Pol.

73	642942111	osazení zárubní ocel. pro 1 kř.dveře odpočet	
		5 ks x 1580,-	- 7900,-
	70399622	obložková zárubeň Masonite š. 10 cm	
		5 ks x 1718,-	8590,-

Rozdíl: **690,-**

ADAPTA Skála, s.r.o.
Jiráskova 89
295 01 Mnichovo Hradiště
IČ: 29043824, DIČ: CZ29043824



REKAPITULACE ZMĚN

1.	Příloha č. 1 ke změnovému listu č. 1	1957,-
2.	Příloha č. 1 ke změnovému listu č. 2	- 1842,-
3.	Příloha č. 2 ke změnovému listu č. 2	- 0 -
4.	Příloha č. 3 ke změnovému listu č. 2	690,-

805,- Kč

ADAPTA Skála, s.r.o.
Jiráskova 89
295 01 Mnichovo Hradiště
IČO: 29043824, DIČ: CZ29043824

Uvedená cena je bez DPH.

Cena celkem s DPH činí 974,- Kč (805,- Kč + 169,- Kč DPH).

28.2.2020

ADAPTA Skála, s.r.o.
Jiráskova 89
295 01 Mnichovo Hradiště
IČO: 29043824, DIČ: CZ29043824
Tel./fax: 326 771 380