

## **DODATEK č. 4 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB**

Tento dodatek č.4 (dále jen „Dodatek“)  
Smlouvy o poskytování služeb ze dne 25.10.2018 ve znění dodatků 1-3 (dále jen „Smlouvy“)  
pro akci

### **D8 MUK Zdiby – zajištění majetkoprávní a projekční činnosti**

sepsaly níže uvedené smluvní strany:

#### **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení:  
zastoupeno:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:  
(dále jen „Objednatel“)

a

#### **PUDIS a.s.**

se sídlem: Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6  
IČO: 45272891  
DIČ: CZ45272891  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1458  
právní forma: akciová společnost  
bankovní spojení:  
zastoupena:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
(dále jen „Zhotovitel“)  
(společně dále jen „Smluvní strany“)

**Předmět dodatku:** Změna Předmětu smlouvy bez změny ceny služeb

**Zdůvodnění dodatku:** Na základě dohody smluvních stran se z důvodu vývoje majetkoprávní přípravy mění položky oceněného soupisu služeb, který tvoří rozpis ceny služeb, a to v dílčích položkách, které jsou nahrazeny jinými položkami. Jelikož nedošlo k dohodě vlastníků sousedních pozemků na realizaci obslužné komunikace vedle direktní rampy, ruší se položky s tímto související, a nahrazují se položkami skutečně provedenými a prováděnými.

**Změna smlouvy:**

1. Ruší se dosavadní příloha č. 2 Smlouvy **Oceněný soupis služeb** a nová je součástí tohoto dodatku:

**Změna smlouvy:**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.
2. Dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva stejnopisy a Zhotovitel jeden stejnopis.
3. Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto Dodatku k němu Smluvní strany připojily své podpisy:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Podpis:

Jméno:

Funkce:

Datum: 4.12.2020

**PUDIS a.s.**

Podpis:

Jméno:

Funkce:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Funkce:

Datum:

## KALKULACE NABÍDKOVÉ CENY - SOUPIS PRACÍ

POPIS POLOŽKY	m.j.	Kč/m.j.	Počet m.j.			CELKEM Kč (bez DPH)
			ve smlouvě	změna	po změně	

celkem bez DPH						598 940 Kč
DPH 21%						125 777 Kč
Celkem s DPH						724 717 Kč