

**DODATEK Č. 2**

ke smlouvě o dílo č. 6219054793 (č. smlouvy zhotovitele: 201903501/0429/19/PS) ze dne 19.12.2019,  
 „Rekonstrukce a nástavba bývalé MŠ Pod nemocnicí 603/25 na polyfunkční objekt – mateřskou  
 školu, bytový dům s pečovatelskou službou“

dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

**1. Smluvní strany****Objednatel:****Statutární město Brno**

adresa:

Dominikánské nám. 1, 602 00 Brno

zastoupený:

JUDr. Markéta Vaňková, primátorka

IČO:

44992785

DIČ:

CZ44992785

bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

Olbrachtova 1929/62

140 00 Praha 4

IČO: 45244782

č. účtu:

111246222/0800

k podpisu dodatku je na základě usnesení Rady města Brna přijatého na R8/107 schůzi konané dne  
 7.10.2020, bod 18, pověřena JUDr. Iva Marešová, vedoucí Bytového odboru MMB

ve věcech smluvních

je oprávněn jednat:

JUDr. Iva Marešová, vedoucí Bytového odboru MMB (dále jen „BO  
 MMB“),

Malinovského nám. 3, 601 67 Brno

ve věcech technických:

■■■■■■■■■■ vedoucí oddělení Bytového odboru

MMB, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno

(dále jen Objednatel)

**Zhotovitel:****IMOS Brno, a.s.**

se sídlem

Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

zastoupený:

Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva, v rámci  
 předmětného výběrového řízení oprávněn jednat ■■■■■■■■■■  
 vedoucí úseku nabídek na základě Pověření ze dne 15.10.2018

tel:

■■■■■■■■■■

e-mail:

■■■■■■■■■■

IČO:

253 22 257

DIČ:

CZ25322257

bankovní spojení:

ČSOB, a.s.

č. účtu:

17018733/0300

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíle B, vložka 2211

ve věcech smluvních:

Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva

ve věcech technických:

Ing. Jiří David, ředitel Závodu Brno – PS

(dále jen Zhotovitel)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo  
 č. 6219054793 ze dne 19.12.2019, na „Rekonstrukce a nástavba bývalé MŠ Pod nemocnicí 603/25 na  
 polyfunkční objekt – mateřskou školu, bytový dům s pečovatelskou službou“

(dále jen Smlouva o dílo):

**I.**

V souvislosti s požadavkem na provedení dodatečných stavebních prací (vícepráce), a požadavkem na neprovedení některých prací (méněpráce) oproti sjednanému Rozsahu předmětu smlouvy v části stavba v čl. 2, odst. 2.6. Smlouvy o dílo, a tam citované projektové dokumentaci v bodu 2.6.2.1. se smluvní strany dohodly na doplnění čl. 2, odst. 2.6. Smlouvy o dílo o bod 2.6.3. takto:

**„2.6.3. Vícepráce**

ZL 006 – ZTI – uzávěry ÚT

ZL 007 – Společná televizní anténa

ZL 008 – Hliníkové okno A18, zábradlí Z6, nerezový dřez, samozavírače

ZL 009 – Ochrana kabelů VN a NN.

**II.**

Podrobný rozsah změn je specifikován změnovými listy ZL 006 až ZL 009 a položkovými rozpočty víceprací a méněprací ZL 006 až ZL 009, které tvoří přílohy tohoto Dodatku.

**III.**

Smluvní strany se dohodly, že v důsledku doplnění Smlouvy o dílo o bod 2.6.3. tímto Dodatkem, se cena díla navyšuje o částku 594 737,35 Kč bez DPH (slovy: pětsetdevadesátčtyřtisícšestmsetřicetsedmkorun českých třicetpět haléřů), a čl. 4 Smlouvy o dílo se v odst. 4.1.1. proto mění tak, že zní:

**„4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny****4.1. Výše sjednané ceny**

4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

4.1.1.1. Celková cena bez DPH	<b>63 010 625,52 Kč</b>
4.1.1.2. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 %	<b>13 232 231,36 Kč</b>
4.1.1.3. Cena celkem včetně DPH	<b>76 242 856,88 Kč</b>

**V.**

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel se zavazuje, že tento dodatek zašle správci smluv do 30 dnů od jeho uzavření.

Tato smlouva a její případné dodatky bude v souladu s povinnou elektronickou komunikací mezi zadavatelem a dodavatelem posle § 211 ZVZ uzavřena elektronicky.

**Přílohy**

- změnové listy ZL 006 až ZL 009, včetně položkových rozpočtů víceprací a méněprací

**Doložka**

ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Tento Dodatek byl projednán a schválen na schůzi Rady města Brna č. R8/107, která se konala dne 7.10.2020 , bod č. 18.

V Brně

V Brně

Dne: .....

Dne: .....

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....  
JUDr. Iva Marešová,  
vedoucí Bytového odboru MMB  
Statutární město Brno

.....  
Ing. Robert Suchánek  
předseda představenstva  
IMOS Brno, a.s.