

DODATEK Č. 1 K OBJEDNÁVCE

Číslo objednávky: 06EU-004680 (uvádějte při fakturaci)

Číslo dodavatele:

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND):

(uvádějte při fakturaci)

ze dne 17.3.2020

Název související veřejné zakázky:

I/26 Horšovský Týn, II. etapa – průtah DÚR, DSP, PDPS vč. AD

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Dodatek**“):

1. **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
Dále jako „Objednatel“

a
2. **Ing. Daniela Škubalová – Projektční kancelář**
Adresa: U Bachmače 29, 326 00 Plzeň
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████
IČO: 13890450
DIČ: CZ5651090258
Kontaktní osoba: ██████████
Dále jako „Dodavatel“

I. Předmět Dodatku

Důvodem pro prodloužení termínu na odevzdání jednotlivých částí projektové dokumentace a provedení inženýrské činnosti je:

- 1) Nutnost řešení majetkosprávních vztahů – především zábor pozemků v soukromém vlastnictví u okružní křižovatky (vlastník pozemku).
- 2) Nutnost koordinace s připravovanými stavbami města Horšovský Týn, jedná se o stavby:
 - Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v dotčeném úseku
 - > PD zpracovává společnost CHVAK, projektová dokumentace není zatím dopracována.
 - Úprava Husova náměstí na obytnou zónu.
 - > PD zpracovává Ing. Rojt - Projektování dopravních staveb
 - Propojení silnic I/26 a II/197 v Horšovském Týně
 - > Studie je zpracována, město se následně vyjádří ke zřízení odbočovacího pruhu pro napojení budoucí místní komunikace.

II. Změna lhůty pro dodání:

Čistopis DÚR, DSP bude odevzdán do 2 měsíců po projednání majetkoprávních vztahů a zkoordinování PD se všemi akcemi města Horšovský Týn.

Podání žádosti o společné stavební a územní řízení: do 2 měsíců po odevzdání čistopisu DSP.

Koncept a čistopis PDPS: do 2 měsíců od získání rozhodnutí o schválení stavebního záměru v rámci společného stavebního a územního řízení.

III. Závěrečná ustanovení Dodatku:

Oboustranně podepsaný Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Ostatní ujednání Objednávky č. 06EU-004680 zůstávají beze změny.

V případě akceptace Dodatku č. 1 Dodavatel Dodatek č. 1 písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslání do e-mailové schránky Objednatele [REDACTED]

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 k Objednávce Smluvní strany připojily své podpisy.

V Plzni dne - 3 -12- 2020

Za Objednatele:

V Plzni dne 3.12.2020

Za Dodavatele: