

Smlouva o dílo - dodatek č. 1

Jednoduché stavební práce

Oprava bytu č. 4 v domu č.p. 1577, Kollárova ulice v Písku
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany:

Objednatel: Domovní a bytová správa města Písku
IČO: 00512362
DIČ: CZ00512362
Sídlo: Fügnerovo náměstí 42, 397 01 Písek
Telefon: +420 xxx xxx xxx
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Č. účtu: 20531271/0100
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Zdeňkou Šartnerovou, ředitelkou
Zastoupený ve věcech technických: Ing. Jan Hofman, vedoucí provozu domů

a

Zhotovitel: RH stavby s.r.o.
se sídlem: Borečnice 13, 397 01 Písek
zastoupený: xxxxxxxx xxxxxxxx
IČO: 04435681
DIČ: CZ04435681
Bankovní spojení: Fio Banka a.s.
Číslo účtu: 2100872374/2010
Zástupce ve věcech technických: xxxxx xxxxxxxx, kontakt: xxx xxx xxx
Registrační údaje (zápis v obchodním či v živnostenském rejstříku): Krajský soud České Budějovice
C24132
uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen "dodatek")

1 Úvodní ustanovení

- 1.1. Účelem uzavření tohoto dodatku je, po vzájemné dohodě smluvních stran, úprava týkající se rozsahu díla prováděného dle smlouvy o dílo uzavřené dne 7.9.2020 mezi objednatelem a zhotovitelem, jejíž předmětem je oprava bytu č.7, Kollárova ulice č.p. 1577 v Písku.
- 1.2. Při provádění stavebních prací byl zjištěn nevyhovující stav dřevěné příčky u vstupu do koupelny. Dále bylo stavební firmou doporučeno původní dveře v bytě vyměnit a vstupní dveře natřít. Kontrolu a vyhodnocení požadovaných víceprací provedl stavební technik DBS města Písku pan Martin Troják.

2 Rozsah díla

Dodávka a montáž plných bílých dveří – 3 ks	6.300,-
Nátěr vstupních dveří	1.000,-
Nová příčka u vstupu do koupelny, včetně povrchových úprav	7.300,-
Celkem	14.600,- Kč bez DPH
Celkem s DPH	16.790,- Kč

3 Závěrečná ustanovení

- 3.1 Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.2 Tento dodatek ke smlouvě je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku dodatku smlouvy.
- 3.3 S veškerými osobními údaji, které jsou shromažďovány a následně zpracovávány v souladu s uzavřením a plněním této smlouvy, objednatel nakládá dle nařízení GDPR a dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Objednatel dále činí, v souladu s článkem 13 nařízení GDPR a ustanovením § 8 zákona, informační povinnost prostřednictvím Zásad ochrany osobních údajů, které jsou dostupné na webových stránkách DBS města Písku www.dbspisek.cz.
- 3.4 Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu nařízení GDPR a zákona, zaváže je k mlčenlivosti a učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil toto obecné nařízení a zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení obecného nařízení a zákona z jeho strany. Povinnosti výše uvedené platí jak po dobu plnění předmětu smlouvy, tak i po ukončení smluvního vztahu.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 3.6 Dodatek ke smlouvě byl schválen na poradě vedení dne 30.11.2020

V Písku dne 4.12.2020

V Písku dne 4.12.2020

xxxxx xxxxxxxx
RH stavby s.r.o.

Ing. Zdeňka Šartnerová, ředitelka
DBS města Písku