

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel: **Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech**
Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary – Doubí
zapsané do rejstříku svazků obcí vedeného Krajským úřadem Karlovarského kraje pod
reg.č. 7/1993
zastoupené: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – předsedou Rady VSOZČ
ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – předsedou Rady VSOZČ
ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – technickým náměstkem
IČ: 477 00 521
DIČ: CZ47700521
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- dále jen objednatel

a

Zhotovitel: **Mobiko plus, a.s.**
Hranická 293/5, 757 01Valašské Meziříčí
zastoupené: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – předsedou představenstva
IČ: 267 88 675
DIČ: CZ26788675
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Valašské Meziříčí
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- dále jen zhotovitel

Dodatkem č. 2 smlouvy o dílo ze dne 19. 3. 2019 se mění ustanovení č. IV. Doba a místo plnění stavby Ostrov, Květnová - odkanalizování.

IV. Doba a místo plnění

Nový termín dokončení a předání díla: 31. 5. 2021

V Karlových Varech dne

Ve Valašském Meziříčí dne

xxxxxxxxxxxxx
předseda Rady VSOZČ

xxxxxxxxxxxxx
předseda představenstva