



LCR1219414

## Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. S919/2020/277

### I.

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle základní směrnice 2/2019 Podpisový řád: Ing. Karlem Fišerem, ředitelem Krajského ředitelství Choceň

ve věcech technických jedná: [REDAKCE]

č. telefonu: [REDAKCE]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

fakturační adresa: LS Lanškroun, Dobrovského 56, 563 01 Lanškroun

**(dále jen „objednatel“)**

a

**JD Dlouhý s.r.o.,**

IČO: 27500403,

DIČ: CZ27500403,

zapsán o obchodním rejstříku u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22658

sídlo: Vračovice 41, 566 01 Vračovice - Orlov,

zastoupený: p. Janem Dlouhým, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: Jan Dlouhý,

č. telefonu: 6 [REDAKCE]

bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu: 210032916/0300

**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo:

### II.

Při provádění díla na akci: **“Oprava LC Ke Spálené boudě 5026 – LS Lanškroun“**, v rozsahu dle smlouvy o dílo č. S919/2020/277, uzavřené dne 13. 11. 2020, byla zjištěna potřeba některých změn oproti původnímu zadání. V této souvislosti bylo dohodnuto posunutí termínu dokončení díla, a to z důvodu nemožnosti zhotovení díla vlivem období covid a karanténních opatření. Z důvodu aktuálních klimatických podmínek a dodržování předepsaných technologických postupů se termín dokončení díla posunuje na 30. 4. 2021.

Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na tomto dodatku smlouvy o dílo:

### III.

Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení díla. Ruší se původní text čl. III, odst.2 a nahrazuje se takto:


Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději **30. 4. 2021**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 1 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

#### IV.


1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S919/2020/277, ve znění dodatku č. 1 zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost tohoto dodatku vázána na jeho uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních a každá smluvní strana dostane po dvou výtiscích.
4. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě/Dodatku vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy/Dodatku a veškerých činnostech s ní/ním souvisejících.  
Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakémukoli z smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.  
Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s.p. (viz [www.lesy.cz](http://www.lesy.cz)), a v jeho rámci přijaly závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavily postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

V Vraňovicích, dne: 30. 11. 2020

V Týništi nad Orlicí, dne: 30 - 11 - 2020



Za zhotovitele  
Jan Dlouhý  
Jednatel společnosti  
JD Dlouhý s.r.o.



Za objednatele  
Ing. Karel Fišer  
Ředitel KŘ Choceň  
Lesy ČR, s.p.

