

PARAGAN, s. r. o.  
Lipnická 351  
753 61 Hranice IV - Drahotuše

## DODATEK č. 1 k objednávce

číslo: INV-2020-00023-0311

dle Rámcové dohody č. INV-2020-0020-0311 na dodávku vozidel se speciální nástavbou ze dne 6. 4. 2020 (dále jen „RD“)

mezi Objednatelem:

Český metrologický institut  
Okružní 31, 638 00 Brno  
IČ: 00177016

a Dodavatelem:

PARAGAN, s. r. o.  
Lipnická 351, 753 61 Hranice IV - Drahotuše  
IČ: 25816268

Objednávka č. INV-2020-00023-0311 ze dne 22.4.2020 potvrzená dodavatelem dne 23.4.2020 (dále jen „objednávka“) se z provozních důvodů na straně dodavatele (v důsledku pandemie nemoci COVID-19) mění takto:

Termín plnění: 1. vozidlo (pro OI Olomouc) – 11/2020

2. vozidlo (pro OI Liberec) – 01/2021

3. vozidlo (pro OI Pardubice) – 04/2021

Zajištění certifikátu k 1. vozidlu – do 3 měsíců od dokončení montáže EMS

Ostatní plnění týkající se 1. vozidla dle odst. 1.3. RD – do 3 měsíců od dokončení montáže EMS

Ostatní plnění týkající se 2. a 3. vozidla dle odst. 1.3. RD – do 15 pracovních dnů od dokončení montáže EMS

**Ostatní ustanovení objednávky neupravená tímto dodatkem se nemění.**

V Brně dne

.....  
XXX  
vedoucí referátu správy majetku  
Český metrologický institut

Vyjádření dodavatele:

**Dodatek č. 1 objednávky č. INV-2020-00023-0311 akceptujeme bez výhrad<sup>1)</sup> / s následujícími připomínkami<sup>1)</sup>**

<sup>1)</sup> nehodící se škrtněte

.....  
Datum a podpis oprávněné osoby dodavatele