

**DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 31. 8. 2020**

uzavřené podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

č. smlouvy objednatele: 185/2020

ID smlouvy: 12754536

**ČLÁNEK I.
SMLUVNÍ STRANY A JEJICH ODPOVĚDNÍ ZÁSTUPCI**

- 1. Objednatel:** Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, Brno - město

zastoupené Ing. Karin Karasovou, starostkou městské části Brno – Královo Pole na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, ve znění pozdějších změn – Statutu města Brna

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Adresa pro doručování: ÚMČ Brno – Královo Pole
Palackého tř. 59, 612 93 Brno

Bankovní spojení: [REDAKCE]

[REDAKCE]

Tel.: [REDAKCE]

zástupce ve věcech technických: [REDAKCE] ved. OVS ÚMČ Brno-
Královo Pole

[REDAKCE]

- 2. Zhotovitel:** S.K.B. Stavitelství silnice s.r.o.

se sídlem: Nové Sady 988/2, 602 00 Brno

statutární orgán: Ing. Jiří Gardáš, jednatel společnosti

ve věcech technických: [REDAKCE]

IČO: 027 73 058

DIČ: CZ02773058

Bankovní spojení: [REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

Subjekt je zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spis zn.: C84694.

**ČLÁNEK II.
PŘEDMĚT DODATKU**

1. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně článku IV. odst. 2., Doba plnění, Smlouvy o dílo č. 185/2020 „Oprava a rozšíření chodníku na ul. Mánesova a oprava chodníku tř. G. Píky 9, Brno“ ze dne 31.08.2020, kdy:

2. Dosavadní text Čl. IV. odst. 2., Doba plnění, Smlouvy se ruší a nahrazuje se textem znění:

„2. Dílo musí být zhotovitelem provedeno a předáno Objednateli nejpozději do termínu 15. 12. 2020.“

ČLÁNEK III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

3.2 Tento dodatek je platný jeho podpisem a účinný registrací dle zákona č. 340/2015, o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že registraci dle uvedeného zákona zabezpečuje „Objednatel“.

3.3 Tento dodatek je vyhotovený ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

3.4 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

DOLOŽKA

dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo na straně statutárního města Brna, MČ Brno – Královo Pole projednáno a schváleno na [REDAKCE] schůzi Rady městské části Brno – Královo Pole dne [REDAKCE] [REDAKCE] usnesením č. [REDAKCE]

Za objednatele:

V Brně dne 30. 11. 2020

[REDAKCE]

Ing. Karin Karasová
starostka MČ Brno – Královo Pole

Za zhotovitele:

V Brně dne 30. 11. 2020

[REDAKCE]

Ing. Jiří Gardáš
jednatel společnosti
S.K.B. Stavitelství silnice s.r.o.