

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 052020-2
Stavba: ZŠ Pihov - Změnový list č.2 stavba

KSO: Místo: CC-CZ: Datum: 19. 11. 2020
Zadavatel: IČ: DIČ:
Zhotovitel: IČ: DIČ:
Projektant: IČ: DIČ:
Zpracovatel: IČ: DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH			35 912,49
---------------------	--	--	------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	35 912,49	7 541,62
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	43 454,11
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 052020-2

Stavba: ZŠ Pihov - Změnový list č.2 stavba

Místo: Datum: 19. 11. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		35 912,49	43 454,11
052020-2	ZŠ Pihov - Změnový list č.2 stavba	35 912,49	43 454,11

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Pihov - Změnový list č.2 stavba

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

19. 11. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

35 912,49

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	35 912,49	21,00%	7 541,62
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

43 454,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Pihov - Změnový list č.2 stavba

Místo:

Datum: 19. 11. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

35 912,49

PSV - Práce a dodávky PSV

35 912,49

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

-8 812,80

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

-36 035,40

741 - Elektroinstalace - silnoproud

42 100,29

766 - Konstrukce truhlářské

47 262,60

767 - Konstrukce zámečnické

47 312,10

783 - Dokončovací práce - nátěry

-55 914,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Pihov - Změnový list č.2 stavba

Místo:

Datum: 19. 11. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

35 912,49

D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	722		Zdravotnicka - vnitřní vodovod				0,00
4	K	722250133	Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový	soubor	-1,000		0,00
D	725		Zdravotnicka - zařizovací předměty				0,00
7	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	-9,000		0,00
6	M	55144038	baterie umyvadlová automatická stojánková 1 voda - sleva za dodávku baterií (výběr dle požadavků provozovatele)	komplet	-1,000		0,00
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				0,00
11	K	210800547	Montáž - CY 6 mm2 zelenožlutý (PU)	m	247,000		0,00
13	K	210810045	Montáž - CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm2 750V (PU)	m	145,000		0,00
15	K	210810046	Montáž - CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm2 750V (PU)	m	148,000		0,00
12	K	33746	* CY 6mm2 zelenožlutý H07V-U *	m	247,000		0,00
14	K	33914	* CYKY 3Cx1.5mm2 *	m	145,000		0,00
16	K	33918	* CYKY 3Cx2.5mm2 *	m	148,000		0,00
17	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	47,000		0,00
18	M	34571002	lišta elektroinstalační hranatá 60x40, 100x40	m	47,000		0,00
D	766		Konstrukce truhlářské				0,00
9	K	7664142x01	Dodávka a Montáž obložení konstrukce radiátorů plochy do 5 m2 panely dýchovanými do 1.50 m2	m	173,600		0,00
D	767		Konstrukce zámečnické				0,00
8	K	7678101x01	Dodávka a Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu do 0.09 m2 - provětrání parapetů	kus	81,000		0,00
D	783		Dokončovací práce - nátěry				0,00
2	K	783601421	Ometení článkových otopných těles před provedením nátěru	m2	-145,800		0,00
1	K	783606813	Odstranění nátěrů z článkových otopných těles odstraňovačem nátěrů	m2	-145,800		0,00
3	K	783617117	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr článkových otopných těles	m2	-145,800		0,00