

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY**Objednatel:** MĚSTO NÁCHOD, Masarykovo nám.40, 547 01 Náchod**Zhotovitel:** SILVAGRO s.r.o., Zábrodí 120, 549 41 Zábrodí**Zakázka:** „Infrastruktura ZŠ Pihov v Náchodě “**Objekt:****Požadavek změny stavby oproti projektové dokumentaci**

Evid. číslo: 1

Navrhuje: Objednatel

Datum: 5.10.2020

Zhotovitel

Popis změny: V průběhu realizace stavebních prací byly na základě požadavku vedení školy dohodnuty změny v dodávce osvětlení na LED zdroje na místo zářivkových světel jak bylo navrženo v PD.

Změna rozsahu prací viz. Příloha ZL 01

Zdůvodnění změny:

Při vyzkoušení světelných těles zhotovitel předložil nabídku provedení osvětlení v LED panelech za účelem snížení nákladů na provoz osvětlení. Po vypracování výpočtu na LED osvětlení, které splnilo zadání v PD byla dohodnuta dodávka svítidel LED bez dopadu co ceny díla.

Vliv na dodržení termínu:

Nemá vliv na dodržení termínu

Jiné vlivy:

nejsou

Kalkulace změny ceny*): viz.příloha

Pozice	Položka	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena	Celková cena **)	Celková cena s DPH
001		Elektroinstalace - silnoproud				0,00 Kč	0,00 Kč

*) V případě nedostatku místa přiložte samostatný kalkulační list,
Nárůst (+) Úspora (-)

**)

Celková změna ceny:**0,00 Kč****0,00 Kč****Přílohy: Soupis prací - ZŠ Pihov - změnový list č. 1****Schválil:****Objednatel** Město Náchod, Ing.Jan Čtvrtečka**Zástupce
objednatele****Datum:****Datum:****Zhotovitel** SILVAGRO s.r.o.**Technický
dozor
investora****Datum:****Datum:****Autorský dozor PROXION s. r. o.****Datum:**