



ká společnost a. s.

SVS/TP 5752/20

ČES / 2 3 9 0 / 2 0 / 2020
ČÍSLO STAVBY DC 007 309

Dodatek č.2 PŘÍKAZNÍ SMLOUVY

Číslo Příkazníka: 11191_01

uzavřené dle Hlavy II, Díl 5, Oddíl 1§ 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění

I. Smluvní strany

1.1 Příkazce:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Přítkovská 1689, 41550

zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 466

Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Martin Matzek, ředitel IO

Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 49099469

DIČ: CZ49099469

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 711620257/0100

1.2 Příkazník:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689, 41550 Teplice

zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 465

Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Martin Opacki, ředitel IPČ

Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 49099451

DIČ: CZ49099451

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 3507501/0100

Předmětem dodatku smlouvy je změna času plnění.

II. Předmět plnění:

**DC 007 309, Děčín, Na Výšinách od č.p. 955 ke křižovatce s ul.
Teplická – rekonstrukce kanalizace**

III. Čas plnění: *Mění se*

	Výk. fáze	PČ Termín	Výk. fáze	IČ Termín
3.2 Zajištění IČ a PČ pro územní řízení	1+2		1+2	
3.3 Zajištění IČ a PČ pro stavební řízení (v podrobnostech DPS)	3+4 PD včetně rozpočtu bez posouzení	31.3.2020	3	30.6.2021
3.4 Plnění nad rámec sazebníku Unika				

Body IV. – X: Beze změny

XI. Závěrečná ustanovení: Doplňuje se

11.8 Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž všechna mají stejnou platnost.
Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

V Teplicích dne : 02-12-2020
Severočeská vodárenská společnost a.s.

[Redacted signature block]

Severočeská vodárenská společnost a.s.
Příkazce

V Teplicích dne : 09-10-2020

[Redacted signature block]

[Redacted name] Opacki, ředitel IPC
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Příkazník