



Číslo objednávky uveďte laskavě
na dodacím listu a faktuře

Telefon:
Vyřizuje:

IČ: 660 02 222
Bankovní spojení:
ČNB Praha
Účet č.:

Zaokrouhluje na celé Kč

Dodavatel: Simplexity s.r.o.

V Olšínách 32, 100 00 Praha 10

IČ: 2714863

Věc: Dodatek č. 2 k objednávce č. 147/18/LP 39/56/2020

Účel dodatku: Prodloužení termínu pro plnění aktivit uvedeného v Dodatku č. 1 k objednávce

Nový termín plnění: nejpozději do 31. 5. 2021

Odůvodnění:

V návaznosti na trvalou nepříznivou epidemiologickou situaci v souvislosti s pandemií COVID-19. Usnesení vlády ČR spočívající v prodloužení trvání nouzového stavu a navazující Usnesení vlády ČR, mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví a doprovodná doporučení a rozhodnutí Krizového štábu MMR spočívající v omezení a následně zrušení všech vzdělávacích akcí pořádaných v prostorách MMR nebylo možné realizovat všechny běhy kurzu v prezenční formě v předpokládaném termínu.

Ostatní ujednání objednávky č. 147/18/LP 39/56/2020 zůstávají beze změny.

SMVS: 117V040000038

Rozpočtové položky: RPD 3661/5167/222/56 SR RPD 3661/5167/223/56 EU

V Praze dne

Digitálně podepsal

Datum: 2020.11.25
15:19:34 +01'00'

ředitelka Odboru projektového řízení




Další ustanovení:

1. Dodavatel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. dodavatel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Řídicího orgánu Operačního programu Technická pomoc Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
2. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně originálů účetních dokladů v souladu s článkem 140 Nařízení Rady (ES) č. 1303/2013. Nejdéle do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských právních předpisech, musí být použita tato delší lhůta. Po tuto dobu je Dodavatel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním objednávky.
3. Dodavatel bere na vědomí, že objednatel není v prodlení s úhradou faktury, pokud nedošlo ke schválení státního rozpočtu pro daný kalendářní rok, včetně rozpočtového opatření pro zdrojový projekt OPTP 2014-2020 a objednatel tak dočasně není schopen proplácet daňové doklady, resp. faktury se stanovenou splatností. Daňový doklad - faktura bude proplacena ihned po jeho schválení.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek v registru smluv uveřejní Objednatel.

Akceptace objednávky dodavatelem
(elektronický podpis/razítko s podpisem):

Dne:



V Praze dne 1. 12. 2020

