

**DODATEK Č. 1**

ke Smlouvě o přepravě věci uzavřené dne 13.11.2020 mezi níže uvedenými smluvními stranami na veřejnou zakázku s názvem „Zajištění transportu uměleckých předmětů na výstavu Comenius (1592 – 1670): Jan Amos Komenský a jeho doba“

(dále jen „*Smlouva*“).

**1. Objednatel**

**Moravské zemské muzeum**

zastoupené: [REDACTED]

se sídlem:

Zelný trh 6, 659 37 Brno

IČO:

00094862

DIČ:

CZ00094862

[REDACTED]

(dále jen „*Objednatel*“)

a

**2. Poskytovatel**

**KUNSTTRANS PRAHA, spol. s r.o.**

zastoupená: [REDACTED]

se sídlem:

Dukelských hrdinů 530/47, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO:

40615243

DIČ:

CZ40615243

zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 4831

[REDACTED]

(dále jen „*Zhotovitel*“)

(objednatel a zhotovitel společně dále také jako „*Smluvní strany*“)

**I.**

1. V rámci realizace díla vyvstala potřeba víceprací a méněprací. Z tohoto důvodu je nutné provést změnu původního závazku ze Smlouvy. Jedná se o změnu závazku, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty a cenový nárůst nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku.

**II.**

1. Po uzavření smlouvy vyvstaly ze strany půjčitelů nové požadavky, jimiž tito podmiňovali samotné půjčení vystavovaných předmětů. Jednalo se tedy o požadavky třetích osob, které vyvstaly až po uzavření smlouvy a Objednatel ačkoliv jednal s náležitou péčí, je nemohl předvídat, nicméně na ně

musel přistoupit, aby mu zmíněné umělecké předměty byly půjčeny a on mohl realizovat výstavu dle Smlouvy. Změna závazku je dle přílohy č. 1 tohoto dodatku oceněna následovně:

Cena víceprací v Kč bez DPH: 402 104,- Kč

Cena méněprací v Kč bez DPH 27 945,- Kč

S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly, že čl. VI. odst. 1 Smlouvy upravuje takto:

Cena za přepravu exponátů, za služby s tím související, pojištění a kurýrní náklady činí 2 295 586 Kč bez DPH. Výše DPH bude účtována v zákonem stanovené výši v den zdanitelného plnění.

2. Smluvní strany se dohodly, že příloha č. 1 Smlouvy se nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku.

### III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

2. Přílohy:

Příloha č. 1 Oceněný rozpočet změny závazku

V Brně

3.12.2020




Objednatel



**Moravské zemské muzeum**  
659 37 Brno, Zelný trh 6  
IČ: 00094862, DIČ: CZ00094862  
www.mzm.cz  
107

V Praze

3.12.2020



Poskytovatel

**KUNSTRANS PRAHA, spol. s r.o.**  
OR: Městský soud v Praze, oddíl C,  
vložka 4831 ze dne 5.11.1991  
Dukelských hrdinů č.47, 170 00 PRAHA 7  
IČO: 40615243, DIČ: CZ40615243