

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

MCBSLA/05672/20/BO/JS


uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### Smluvní strany:

**Statutární město Brno Městská část Brno-Slatina, Tilhonova 59, 627 00 Brno**

zastoupená: Jiřím Idesem, starosta MČ

v technických věcech je oprávněn jednat za objednatele:



IČ: 44992785

*dále jen „objednatel“*

a

**Dostál stavební práce s.r.o., Velešovice 335, 683 01**

zastoupená: Oldřichem Dostálem, jednatel společnosti

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ: 29311772

DIČ: CZ29311772

*dále jen „zhotovitel“*

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě, kterým se mění:

### Čl. I.

#### Předmět plnění

Předmět smlouva se rozšiřuje o opravu popraskané struktury 30 ks balkonů z důvodu sednutí betonových lodžii. U 11 balkonů bude provedeno - výřez dilettační mezery, perlínka, lepidlo, penetrace, omítka, dilettační lišta a to v prostoru nadpraží okna po strop. U 19 balkonů bude provedeno – výřez dilettační mezery a aplikace dilettační lišty.

### Čl. III.

#### Cena díla, fakturace a platební podmínky

Cena díla se zvyšuje o práce uvedené v článku I. tohoto dodatku o

11 ks kompletů po 2.550,- Kč/ks tj. 28.050,- Kč

19 ks dilettačních lišt po 800,- Kč/ks tj. 15.200,- Kč

Celkem 43.250,- Kč bez DPH

Cena bez DPH:

597.626,- Kč

43.250,- Kč

DPH 15 %:

89.644,- Kč

6.488,- Kč

Cena vč. DPH:

687.270,- Kč

49.738,- Kč

**Cena díla celkem**

**640.876,-Kč**

**DPH 15%**

**96.132,- Kč**

**Cena celkem vč. DPH**

**737.008,- Kč**

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.


Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma účastníky smlouvy.

Doložka dle ust. § 41 zákona č.128/2000 Sb., v platném znění  
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. MCBSLA/05672/20/BO/JS byla schválena RMČ dne  
25.11.2020 usnesením č. VIII/46/3.

V Brně dne .....3.0.-11- 2020



.....  
za objednatele



V Brně dne..... 26 -11- 2020

