

ERUPTIVA s.r.o. ①  
U Sportoviště 1165/8  
708 00 Ostrava - Poruba  
IČ: 04431201 DIČ: CZ04431201



KUMSP00RJXNZ

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -7-		
01979	2020	14/2
poř. číslo	rok	zkr. odb.


## DOHODA O NAROVNÁNÍ ke smlouvě o dílo č. 01979/2020/IM

### I. Smluvní strany

#### 1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava  
zastoupen: prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmánem kraje  
IČO: 70890692  
DIČ: CZ70890692  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu: 2102122518/2700

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



(dále jen „objednatel“)

#### 2. ERUPTIVA s.r.o.

se sídlem: U Sportoviště 1165/8, 708 00 Ostrava-Poruba  
zastoupena: Ing. Lumírem Kovářem, jednatelem  
Ing. Otto Schwarzem, jednatelem  
IČO: 04431201  
DIČ: CZ04431201  
bankovní spojení: Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu: 21112153377/2700

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 64289

(dále jen „zhotovitel“)

### II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 29. 5. 2020 smlouvu o dílo, evidenční č. 01979/2020/IM (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem bylo provedení stavby „Úprava okolí školy“ (dále jen „smlouva“ a „dílo“). Smluvní strany uzavřely ke smlouvě dne 26. 8. 2020 dodatek č. 1. Dílo bylo zhotovitelem dokončeno 1. 9. 2020 a dne 24. 9. 2020 objednatel převzato, čímž byla dodržena sjednaná doba plnění díla dle čl. IV odst. 1 smlouvy.
2. V průběhu dokončování díla bylo zjištěno, že některé práce a dodávky, které jsou obsaženy v projektové dokumentaci stavby a sjednaném soupisu prací, nebude potřeba pro dokončení díla provést, a to buď zcela, v nižším rozsahu (a to dle skutečného stavu). Jedná se o práce a dodávky, a to v oddílech:

Dohoda o narovnání ke smlouvě o dílo na stavbu „Úprava okolí školy“

- zpevněné plochy a opěrné zídky,
  - kanalizace,
  - silnoproudá elektroinstalace,
- (dále jen „méněpráce“).

3. Podrobný rozsah méněprací je specifikován v příloze č. 1 této dohody.
4. Cena méněprací činí celkem 1.993.155,32 Kč bez DPH.

### **III. Narovnání**

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto:

1. Zhotovitel splnil svůj závazek provést dílo ve smlouvou sjednaném rozsahu předmětu díla, bez ohledu na skutečnost, že v rámci díla nebyly realizovány méněpráce uvedené v čl. II odst. 2 této dohody.
2. Cena za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy se snižuje o cenu méněprací a činí 9.351.783,66 Kč bez DPH, DPH ve výši 21 % činí 1.963.874,57 Kč a cena včetně DPH činí 11.315.658,23 Kč.

### **IV. Závěrečné ustanovení**

1. Práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy, které nejsou touto dohodou dotčeny, zůstávají v platnosti beze změny.
2. Doplňování nebo změnu této dohody lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, vzestupně číslovaných a takto označených dodatků.
3. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
4. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu této dohody dojde druhé smluvní straně, nejdříve však dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této dohody v registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
7. Osobní údaje obsažené v této dohodě budou Moravskoslezským krajem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této dohody; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Moravskoslezským krajem použity. Moravskoslezský kraj při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje [www.msk.cz](http://www.msk.cz)
8. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:


Oprávnění hejtmana kraje rozhodnout o uzavření této dohody vyplývá z usnesení rady kraje č. 73/4452 ze dne 19. 1. 2011 ve znění usnesení rady kraje č. 84/5152 ze dne 19. 5. 2011 a usnesení rady kraje č. 32/2821 ze dne 27. 2. 2018.

9. Nedílnou součástí této dohody je Příloha č. 1 – položkový soupis méněprací.

03 .12. 2020

V Ostravě dne:

V Ostravě dne: 18. 11. 2020



prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.  
hejtman kraje

Po dobu nepřítomnosti zastoupen  
Mgr. et Mgr. Lukášem Curylem  
náměstkem hejtmana kraje



Ing. Lumír Kovář,  
jednatel



Ing. Otto Schwarz,  
jednatel

ERUPTIVA s.r.o. ①  
U Sportoviště 1165/8  
708 00 Ostrava - Poruba  
IČ: 04431201 DIČ: CZ04431201

Handwritten text, possibly a title or header, which is extremely faint and illegible.

Příloha č. 1 – Položkový soupis méněprací

Rekapitulace dílčích částí			
Číslo	Název	ROZPOČET - SOD	Dohoda o narovnání
01	Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava - úprava okolí školy	11 338 388,00	1 986 604,34
SO 01	Zpevněné plochy a opěrné zídky	8 741 000,40	377 996,44
SO 01	Kanalizace	2 072 555,00	1 591 736,10
SO 01	EL - Materiál Silnoproud	27 585,70	1 020,50
SO 02	EL - Montáž Silnoproud	52 877,30	15 851,30
SO 02	Sadové úpravy	444 369,60	-
01	Dodatek č. 1	6 550,98	6 550,98
<b>Celkem za stavbu vč. dodatku č. 1</b>		<b>11 344 938,98</b>	<b>1 993 155,32</b>

Dohoda o narovnání ke smlouvě o dílo na stavbu „Úprava okolí školy“

Klasifikace informací: Neveřejné



R: SO 01		Zpevněné plochy a opěrné zidky		POPIS ČINNOSTI		ROZPOČET - SMLOUVA O DÍLO		ZBYVÁ	
P.č.	Kód	MJ	Množst	J. Ceně	Cena Celkem	Množst	J. Cena	Cena Celkem	
Díl: 1		Zemní práce		375 347,80					
1	120001101R00	m3	20,00000	421,00	8 420,00	0,00000	421,00	8 420,00	0,12
	...v horninách jakékoliv třídy								
2	12220202R00	m3	353,92500	118,00	41 763,20	0,00000	118,00	41 763,20	0,05
	...přes 100 do 1 000 m3								
3	12220220R00	m3	176,96250	42,70	7 556,30	0,00000	42,70	7 556,30	0,00
	...za lepivost horniny								
4	13220112R00	m3	104,28593	235,00	24 507,20	0,00000	235,00	24 507,20	0,01
	...nad 100 m3, v hornině 3, hloubení strojné								
5	13220119R00	m3	52,14297	170,50	8 890,40	0,00000	170,50	8 890,40	0,02
	...příplatek za lepivost, v hornině 3,								
6	133210012R00	kus	12,00000	250,00	3 000,00	0,00000	250,00	3 000,00	0,00
	...hornina třídy 3,4, průměr šachty 200 mm								
7	162701105R00	m3	414,30886	267,00	110 620,50	0,00000	267,00	110 620,50	0,03
	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m								
8	171101103R00	m3	28,77000	70,00	2 013,90	0,00000	70,00	2 013,90	0,00
	...přes 96 do 100 % PS								
9	17120120R00	m3	414,30886	16,60	6 877,50	0,00000	16,60	6 877,50	-0,03
	...na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice								
10	174101101R00	m3	36,12954	127,00	4 588,50	0,00000	127,00	4 588,50	0,05
	...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách								
11	181101102R00	m2	1 887,90000	13,30	24 710,10	0,00000	13,30	24 710,10	0,03
	...v hornině 1 až 4, se zhutněním								
12	199000005R00	t	662,89418	145,00	96 119,60	0,00000	145,00	96 119,60	-0,06
	...zeminy 1 - 4								
13	10364200R	m3	66,80000	380,00	25 384,00	0,00000	380,00	25 384,00	0,00
	ornice pro pozemkové úpravy								
14	583418024R	t	33,01993	330,00	10 896,60	0,00000	330,00	10 896,60	0,02
	ornice přírodní drčené frakce 16,0 až 32,0 mm; třída B								
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání		367 146,20					
15	21197110R00	m2	126,57600	35,00	4 430,20	0,00000	35,00	4 430,20	0,04
	...o sklonu do 1:2,5,								
16	21257211R00	m3	1,29450	1 040,00	1 346,80	0,00000	1 040,00	1 346,80	0,52
	...ze šterkopisku tříděného								
17	21256111R00	m3	14,48670	1 206,00	17 471,30	0,00000	1 206,00	17 471,30	0,34
	...kamenivem hrubým drceným, frakce 4-16 mm								
18	212753114R00	m	68,10000	20,40	1 389,20	0,00000	20,40	1 389,20	-0,04
	...montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože								
19	274321411R00	m3	88,88853	2 820,00	250 667,00	0,00000	2 820,00	250 667,00	1,35
	...třídy C 25/30								
20	274354023R00	kus	10,00000	880,00	8 800,00	0,00000	880,00	8 800,00	0,00
	...průřezu do 0,02 m2, délky prostupu do 1,0 m								
21	274361821R00	t	2,34771	32 200,00	75 605,60	0,00000	32 200,00	75 605,60	9,34
	...10 505 (R)								
22	28611223R	m	71,50500	30,00	2 145,20	0,00000	30,00	2 145,20	0,05
	trubka plastová drenážní PVC-U; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm								
23	69366198R	m2	139,23360	38,00	5 290,90	0,00000	38,00	5 290,90	0,02
	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, vyztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně								

Dohoda o narovnání ke smlouvě o dílo na stavbu „Úprava okolí školy“

P.č.	Kód	POPIS ČINNOSTI	JAU	Množství	J. Ceně	Cena Celkem	Množství	J. Cena	Cena Celker
<b>Díl: 3</b>									
Svislé a kompletní konstrukce									
24	31132141R00	...třída C 25/30	m3	3,70245	2 850,00	10 550,70	-0,0001	2 850,00	-20,70
25	31132182SR00	...z betonu třídy C 25/30	m3	148,11513	3 450,00	510 996,80	0,0000	3 450,00	-1,43
26	311351105R00	...zřízení	m2	17,63070	650,00	11 460,20	0,0000	650,00	-0,40
27	311351106R00	...odstranění	m2	17,63070	150,00	2 644,70	0,0000	150,00	0,24
28	311351805R00	...pro beton pohledový, zřízení	m2	615,97674	760,00	468 142,50	0,0000	760,00	0,09
29	311351806R00	...pro beton pohledový, odstranění	m2	615,97674	180,00	110 875,90	0,0000	180,00	0,18
30	311351901R00	...plochy do 0,5 m2	kus	4,00000	1 500,00	6 000,00	0,0000	1 500,00	0,00
31	311351902R00	...plochy do 1,0 m2	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	0,0000	1 500,00	0,00
32	311361821R00	...10 505(R)	t	0,17519	32 200,00	5 635,00	0,0000	32 200,00	0,00
33	311361921RTS	...průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm	t	2,16342	30 200,00	65 322,60	0,0000	30 200,00	-6,12
34	318110011R00	...osazení bez dodávky podhrabové desky a držáků,	soubor	9,00000	780,00	7 020,00	0,0000	780,00	-13,35
35	338171112R00	...výšky do 2,00 m, se zabetonováním do 0,5 m3 do předem připravených jamek betonem C 25/30	kus	15,00000	295,00	4 425,00	0,0000	295,00	0,00
36	338171122R00	...výšky do 2,60 m, se zabetonováním do 0,5 m3 do předem připravených jamek betonem C 25/30	kus	8,00000	355,00	2 840,00	0,0000	355,00	0,00
37	59233162R	deska plotová podhrabová, železobetonová, l = 2 500 mm; tl = 50 mm; h = 200 mm	kus	9,00000	410,00	3 690,00	0,0000	410,00	0,00
<b>Díl: 38</b>									
Kompletní konstrukce									
38	389381001R00	...betonem třídy C 25/30	m3	1,00000	6 140,00	6 140,00	0,0000	6 140,00	0,00
39	3800001	Dodávka a montáž prefabrikovaných monolitických konstrukcí, včetně reliéfního nápisu	m3	5,40000	12 500,00	67 500,00	0,0000	12 500,00	0,00
<b>Díl: 4</b>									
Vodorovné konstrukce									
40	41132141R00	...třída C 25/30	m3	1,76735	2 850,00	5 036,00	0,00000	2 850,00	-7,80
41	411351201R00	...do 5kPa, - zřízení	m2	8,41595	680,00	5 722,90	0,00000	680,00	-0,95
42	411351202R00	...do 5kPa, - odstranění	m2	8,41595	220,00	1 851,50	0,00000	220,00	0,05
43	411361821R00	...10 505(R)	t	0,05636	32 200,00	1 803,20	0,00000	32 200,00	-0,01
44	411361921RTS	...průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm	t	0,04990	30 200,00	1 510,00	0,00000	30 200,00	-11,59
45	434191421R00	...broušených nebo leštěných	m	76,35000	725,00	55 353,80	0,00000	725,00	3,02
46	58388012X	Stupeň schod, žulový plný 150x330 podkosená podstup.	m	78,64050	3 256,00	256 055,10	0,00000	3 256,00	0,05
									1,63

Dohoda o narovnání ke smlouvě o dílo na stavbu „Úprava okolí školy“



P.č.	Kód	POPIS ČINNOSTI	JM	Množství	J. Cena	Cena Celkem	Množství	J. Cena	Cena Celkem
Díl: 5									
47	113106121R00	Komunikace ... z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	192,50000	61,10	11 761,80	0,0000	61,10	144 341,87
48	113106121R00	... z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	67,96700	61,10	4 152,80	0,0000	61,10	0,05
49	113106211R00	... v ploše jednotlivé do 200 m2, z velkých kostek, kladených do lože z kameniva těžšího, škváry nebo strusky	m2	1,01800	35,40	36,00	0,0000	35,40	0,02
50	113106231R00	... v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva	m2	15,45000	55,00	849,80	0,0000	55,00	-0,04
51	113106231R00	... v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva	m2	133,15100	55,00	7 323,30	0,0000	55,00	0,05
52	113106241R00	... v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se spárami zalitými živíci nebo cementovou maltou	m2	186,30000	52,70	9 823,40	0,0000	52,70	-0,01
53	113107620R00	... z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivé nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	405,25000	44,00	17 831,00	0,0000	44,00	0,00
54	113107630R00	... z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivé nad 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm	m2	1 247,60000	72,00	89 827,20	0,0000	72,00	0,00
55	113108410R00	... živíci, v ploše jednotlivé nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	1 175,60000	46,00	54 077,60	0,0000	46,00	0,00
56	113109310R00	... z betonu prostého, v ploše jednotlivé do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	8,12600	466,00	3 786,70	0,0000	466,00	0,00
57	113109315R00	... z betonu prostého, v ploše jednotlivé do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	39,86790	696,00	27 748,10	0,0000	696,00	-0,02
58	11320111R00	... chodníkových ležatých	m	115,79000	99,40	11 509,50	0,0000	99,40	0,04
59	56127116R00	... tloušťka po zhutnění 300 mm	m2	1 333,20000	188,00	250 641,60	0,0000	188,00	-0,03
60	56421111R00	... tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	201,11800	54,10	10 880,50	0,0000	54,10	0,00
61	56481113R00	... frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 70 mm	m2	7,93051	77,00	610,70	0,0000	77,00	0,02
62	56485111R00	... frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	1 980,20000	155,00	306 931,00	0,0000	155,00	0,05
63	56486115R00	... frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 240 mm	m2	1 363,20000	239,00	330 584,80	0,0000	239,00	0,00
64	56487111R00	... frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	477,40000	250,00	119 350,00	0,0000	250,00	102 770,00
65	57321112R00	... z asfaltu silničního, v množství 0,2 kg/m2	m2	1 212,00000	35,00	42 420,00	0,0000	35,00	0,00
66	573311511R00	... v množství 2,5 kg/m2	m2	1 212,00000	34,30	41 571,60	1 212,00000	34,30	41 571,60
67	57713111R00	... v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2	m2	1 212,00000	288,00	349 056,00	0,0000	288,00	0,00
68	57716124R00	... v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 70 mm, plochy přes 1000 m2	m2	1 212,00000	455,00	551 460,00	0,0000	455,00	0,00
69	58114113R00	... tloušťky 100 mm	m2	10,81940	336,00	3 635,20	0,0000	336,00	-0,12
70	596215020R00	... tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm	m2	66,00000	250,00	16 500,00	0,0000	250,00	0,00

Dohoda o narovnání ke smlouvě o dílo na stavbu „Úprava okolí školy“

P.č.	Kód	POPIS ČINNOSTI	JM	Množství	J. Cena J	Cena Celkem	Množství	J. Cena	Cena Celkem
71	596215021R00	...tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	133,15100	267,00	35 551,30	0,0000	267,00	-0,02
72	596215040R00	...tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	259,00000	280,00	72 520,00	0,0000	280,00	0,00
73	59681111R00	...do lože z kameniva těžného tloušťky do 30 mm	m2	182,20955	195,00	35 531,00	0,0000	195,00	0,13
74	59681111R00	...do lože z kameniva těžného tloušťky do 30 mm	m2	67,96700	195,00	13 253,60	0,0000	195,00	0,03
75	59796111R00	...z prefabrikátů celkové šířky rigolu do 930 mm	m	49,09700	838,00	41 143,30	0,0000	838,00	0,01
76	639571210R00	...tl. 100 mm	m2	28,00000	295,00	8 260,00	0,0000	295,00	0,00
77	91400111R00	...sloupek, do betonového základu,	kus	1,00000	692,00	692,00	0,0000	692,00	0,00
78	91626111RT1	...z kostek drobných 120 mm, s boční opěrou z betonu prostého C 12/15	m	50,20000	130,00	6 526,00	0,0000	130,00	0,00
79	91783211RT5	...rozměru 1000/100/250 mm, stojatého, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 12/15	m	170,45500	340,00	57 954,70	0,0000	340,00	0,00
80	966006215R00	...sloupků z AL pátek	kus	1,00000	110,00	110,00	0,0000	110,00	0,00
81	979054441R00	...dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těžným	m2	201,11800	33,80	6 797,80	0,0000	33,80	0,01
82	597101010RAA	...žlab odvodňovací polymerbetonový včetně dodávky roštu a žlabu, pro zatížení A15	m	5,02000	892,00	4 477,80	0,0000	892,00	-0,04
83	597101030RAA	...žlab odvodňovací polymerbetonový včetně dodávky roštu a žlabu, pro zatížení C250	m	39,00000	3 470,00	135 330,00	0,0000	3 470,00	0,00
84	5924511900R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm	m2	67,89000	273,00	18 534,00	0,0000	273,00	0,03
85	5924511910R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm	m2	266,41000	293,00	78 058,10	0,0000	293,00	-0,03
86	592453333R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; povrch hladký; šedá; l = 600 mm; š = 600 mm; tl. 60,0 mm	m2	180,01000	385,00	69 303,90	0,0000	385,00	0,05
87	59245601R	dlažba betonová jednovrstvá; čtverec; šedá; l = 500 mm; š = 500 mm; tl. 50,0 mm	m2	7,42584	314,00	2 331,80	0,0000	314,00	0,10
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				197 285,90			0,00
88	622397132R00	...plochy do 1 m2, polystyrenovou fasádní deskou, se silikonovou omítkou	kus	25,00000	1 517,00	37 925,00	0,0000	1 517,00	0,00
89	622397133R00	...plochy do 1 m2, soklovou fasádní deskou, s mozaikovou dekorativní omítkou	kus	50,00000	1 990,00	99 500,00	0,0000	1 990,00	0,00
90	622491141R00	...připravkem polysiloxanovým, 1 x	m2	418,60769	88,00	36 837,50	0,0000	88,00	0,00
91	622901112R00	...stěn	m2	418,60769	55,00	23 023,40	0,0000	55,00	0,00
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				10 854,40			-0,23
92	632478124R00	...opravná cementová malta, tloušťky do 15 mm	m2	16,59730	654,00	10 854,40	0,0000	654,00	-0,23

Dohoda o narovnání ke smlouvě o dílo na stavbu „Úprava okolí školy“

P.č.	Kód	POPIS ČINNOSTI	MJ	Množst	J. Cena	Cena Celkem	Množst	J. Cena	Cena Celkem
Díl: 64		Výplně otvorů				120 000,00			120 000,00
93	6400001	Výměna garážových vrat v atriu					0,0000	0,00	0,00
Díl: 68		Trubní vedení				83 945,00			83 945,00
94	89933111R00	...zvýšením poklopu	kus	5,00000	2 395,00	11 975,00	0,00000	2 395,00	11 975,00
95	89943111R00	...zvýšením krytu šoupěte	kus	10,00000	1 258,00	12 580,00	0,00000	1 258,00	12 580,00
96	8000001	Rozvody kanalizace - viz samostatný rozpočet					0,00000	0,00	0,00
97	831350012RAB	...D 160 mm, hloubka 1,5 m	m	3,00000	2 130,00	6 390,00	0,00000	2 130,00	6 390,00
98	898011916RA0	...z PVC, DN 160 mm	m	200,00000	265,00	53 000,00	200,00000	265,00	53 000,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				260 408,20			260 408,20
99	96104411R00	...prostého	m3	59,40192	3 020,00	179 394,00	0,00000	3 020,00	179 394,00
100	96203223R00	...z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	56,56228	695,00	39 310,60	0,00000	695,00	39 310,60
101	96302261R00	...zhotovených na místě	m	71,26000	88,80	6 327,90	0,00000	88,80	6 327,90
102	96307495R00	...nepleťovaných nebo nerabícovaných	m	3,60000	287,00	1 033,20	0,00000	287,00	1 033,20
103	965048150R00	...do tmele, plochy do 50 %	m2	16,59730	57,00	946,00	0,00000	57,00	946,00
104	965081713RT2	...z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	16,59730	44,00	730,30	0,00000	44,00	730,30
105	970051018R00	...jádrové vrtání, d 14-18 mm	m	3,60000	1 755,00	6 318,00	0,00000	1 755,00	6 318,00
106	976047231R00	...tloušťky do 100 mm	m	159,68600	165,00	26 348,20	0,00000	165,00	26 348,20
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				208 319,40			208 319,40
107	99822511R00	...jakékoliv dělky objektu	t	3 229,75792	64,50	208 319,40	0,00000	64,50	208 319,40
Díl: 711		Izdace proti vodě				40 881,10			40 881,10
108	711823121RT6	...svisle, výška nopy 20 mm, včetně dodávky fólie	m2	86,10000	257,00	22 127,70	0,00000	257,00	22 127,70
109	711823129RT5	...ukončovací lišta, včetně dodávky lišty	m	131,10000	142,00	18 616,20	90,00000	142,00	18 616,20
110	998711101R00	...svisle do 6 m	t	0,14228	966,00	137,20	0,00000	966,00	137,20
									53 000,00
									0,01
									0,20
									-0,18
									0,01
									0,00
									-0,05
									0,02
									0,00
									0,01
									0,01
									0,01
									12 779,74
									0,00
									12 780,00
									-0,26

Dohoda o narovnání ke smlouvě o dílo na stavbu „Úprava okolí školy“

P.č.	Kód	POPIS ČINNOSTI	MJ	Množst	J. Cen	Cena Celkem	Množst	J. Cena	Cena Celkem
Díl:	728	Vzduchotechnika				1 199,70			519,37
111	72841511R00	...montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,04 m <sup>2</sup> ,	kus	2,00000	250,00	500,00	2,0000	250,00	500,00
112	28349062X	Mřížka větrací hranatá 200x200 mm se sřítkou, hliník	kus	2,00000	340,00	680,00	0,0000	340,00	0,00
113	99872810R00	... v objektech výšky do 6 m	t	0,00006	3 285,00	19,70	0,0000	3 285,00	19,37
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				333 188,00			3 519,35
114	76791511R00	...z profilové oceli, trubek nebo tenkostěnných profilů, o hmotnosti 1 m oplocení do 15 kg	m	55,86100	200,00	11 172,20	0,0000	200,00	0,00
115	767911822R00	...demontáž pleťva, výšky do 2,0 m	m	42,92600	150,00	6 438,90	0,0000	150,00	-0,60
116	767914830R00	...demontáž rámového oplocení, výšky do 2,0 m	m	65,19400	130,00	8 475,20	0,0000	130,00	0,50
117	767920810R00	...o ploše jednotlivě do 2 m <sup>2</sup>	kus	3,00000	800,00	2 400,00	0,0000	800,00	0,00
118	767920820R00	...o ploše jednotlivě přes 2 do 6 m <sup>2</sup>	kus	4,00000	800,00	3 200,00	0,0000	800,00	0,00
119	767996805R00	...o hmotnosti přes 500 kg	kg	715,31000	86,00	62 947,30	0,0000	86,00	0,02
120	7671001	Dodávka a montáž zábradlí na nových opěrných zdělkách - Z.01, přesná specifikace dle PD	m	51,03100	857,00	43 733,60	0,0000	857,00	0,03
121	7671002	Dodávka a montáž zábradlí na nových opěrných zdělkách - Z.02, přesná specifikace dle PD	m	19,80000	857,00	16 968,60	0,0000	857,00	0,00
122	7671003	Dodávka nová dvoukřídlá brána s pohonem - Z.03, přesná specifikace dle PD	soubor	1,00000	52 100,00	52 100,00	0,0000	52 100,00	0,00
123	7671004	Dodávka nová dvoukřídlá brána s vedlejší brankou - Z.04, přesná specifikace dle PD	kg	1,00000	44 371,10	44 371,10	0,0000	44 371,10	0,00
124	7671005	Dodávka a montáž vstupní branky - Z.05, přesná specifikace dle PD	ks	1,00000	14 380,00	14 380,00	0,0000	14 380,00	0,00
125	7671006	Dodávka a montáž vstupní branky - Z.06, přesná specifikace dle PD	ks	1,00000	14 200,00	14 200,00	0,0000	14 200,00	0,00
126	7672001	Demontáž a zpětná montáž podlahy z porosařtu	ks	2,00000	800,00	1 600,00	0,5000	800,00	400,00
127	767990010RAA	...do 5 kg/kus	kg	7,30000	119,00	868,70	0,0000	119,00	0,00
128	55342381R	objímka průběžnárohová; materiál ocel; povrch pozink + PE nástřik	kus	48,00000	40,00	1 920,00	48,0000	40,00	1 920,00
129	55342383R	objímka koncová; materiál ocel; povrch pozink + PE nástřik	kus	30,00000	40,00	1 200,00	30,0000	40,00	1 200,00
130	553423862R	sloupek plotový ocel; tl. stěny 1,50 mm; pro plot z drátěných panelů; l = 2 000,0 mm; povrch pozink + PE nástřik; příslušenství: piastová Čepička	kus	15,00000	430,00	6 450,00	0,0000	430,00	0,00
131	553423864R	sloupek plotový ocel; tl. stěny 1,50 mm; pro plot z drátěných panelů; l = 2 500,0 mm; povrch pozink + PE nástřik; příslušenství: piastová Čepička	kus	8,00000	430,00	3 440,00	0,0000	430,00	0,00
132	553424552R	panel plotový ocel; drát; d 1 = 4,5 mm; d 2 = 4,5 mm; oka 62,5 x 200 mm; s prolisem; h = 153,0 cm; l = 251,0 cm; povrch pozink + PE nástřik	kus	15,00000	1 500,00	22 500,00	0,0000	1 500,00	0,00

Dohoda o narovnání ke smlouvě o dílo na stavbu „Úprava okolí školy“

P.č.	Kód	POPIS ČINNOSTI	MJ	Množst	J. Cena	Cena Celkem	Množst	J. Cena	Cena Celkem
133	553424553R	panel plošový ocel, drát, d 1 = 4,5 mm; d 2 = 4,5 mm; oka 62,5 x 200 mm; s prolisem; h = 183,0 cm; l = 251,0 cm; povrch pozink + PE nástrík	kus	9,00000	1 500,00	13 500,00	0,0000	1 500,00	0,00
134	55346480R	držák podhrabové desky	kus	6,00000	60,00	360,00	0,0000	60,00	0,00
135	55346484R	držák podhrabové desky	kus	6,00000	60,00	360,00	0,0000	60,00	0,00
136	99877101R00	...v objektech výšky do 6 m	t	0,50247	1 200,00	602,40	0,0000	1 200,00	-0,60
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				22 002,10			-0,09
137	771101210RT1	...penetrace podkladu pod dlažby	m2	16,59730	48,00	796,70	0,0000	48,00	0,03
138	771275511R00	...a ze schodovek na stupnice, , kladených do tmele, CZTS1	m	13,02000	300,00	3 906,00	0,0000	300,00	0,00
139	771275521R00	...z dlaždic na podstupnice, , kladených do tmele, CZTS1	m	13,02000	182,00	2 369,60	0,0000	182,00	-0,04
140	771775109R00	...30 x 30 cm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	10,73830	684,00	7 344,80	0,0000	684,00	-0,20
141	771-A	Dlažba dle výběru investora	m2	18,25703	400,00	7 302,80	0,0000	400,00	0,00
142	998771101R00	...v objektech výšky do 6 m	t	0,48876	577,00	282,20	0,0000	577,00	0,16
Díl:	783	Nátěry				1 445,00			1 445,00
143	783101811R00	...konstrukci těžkých "A", oškrábáním	m2	5,00000	20,00	100,00	5,0000	20,00	100,00
144	783225600R00	...Zx email.	m2	5,00000	180,00	900,00	5,0000	180,00	900,00
145	783226100R00	...základní.	m2	5,00000	70,00	350,00	5,0000	70,00	350,00
146	783904811R00	...odrezivění kovových konstrukcí	m2	5,00000	19,00	95,00	5,0000	19,00	95,00
Díl:	M21	Elektromontáže							0,00
147	M210001	Sinoproudá elektrotechnika - viz samostatný rozpočet							
Díl:	M99	Ostatní práce "M"				56 250,00			0,00
148	M991001	Dodávka a montáž mobiliáře - prvek M.01, přesná specifikace dle PD	ks	3,00000	12 000,00	36 000,00	0,0000	12 000,00	0,00
149	M991002	Dodávka a montáž mobiliáře - prvek M.02, přesná specifikace dle PD	ks	4,00000	3 500,00	14 000,00	0,0000	3 500,00	0,00
150	M991003	Demonitáž, přemístění a zpětná montáž stávající vývody - prvek M.03, přesná specifikace dle PD	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00	0,0000	2 500,00	0,00
151	M992001	Demonitáž a zpětná montáž stávající závody	ks	1,00000	3 750,00	3 750,00	0,0000	3 750,00	0,00

Dohoda o narovnání ke smlouvě o dílo na stavbu „Úprava okolí školy“

P.č.	Kód	POPIS ČINNOSTI	MJ	Množství	J. Cena	Cena Celkem	Množství	J. Cena	Cena Celkem
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				1 928 807,80			-7 591,87
152	97995111R00	...železný šrot, tloušťky do 4 mm	t	2,92001	-2 600,00		2,9200	-2 600,00	-7 592,00
153	979990103R00	...beton do 30x30 cm	t	382,90226	300,00		0,0000	300,00	-0,08
154	979990105R00	...chelné výrobky do 30x30 cm	t	101,81210	300,00		0,0000	300,00	-0,03
155	979990111R00	...stavební keramika	t	0,07668	985,00		0,0000	985,00	0,27
156	979990112R00	...obalovaný asfalt	t	221,03912	520,00		0,0000	520,00	-0,04
157	97908111R00	...do 1 km	t	1 708,75017	226,50		0,0000	226,50	-0,02
158	97908121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	15 378,75151	15,00		0,0000	15,00	0,03
159	97908211R00	...do 10 m	t	1 708,75017	315,00		0,0000	315,00	0,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				93 000,00			0,00
160	005111020R	Vytváření stavby	Soubor	1,00000	10 000,00		0,0000	10 000,00	0,00
161	005111021R	Vytváření inženýrských sítí	Soubor	1,00000	10 000,00		0,0000	10 000,00	0,00
162	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00		0,0000	10 000,00	0,00
163	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	40 000,00		0,0000	40 000,00	0,00
164	005121030R	Odstanění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	8 000,00		0,0000	8 000,00	0,00
165	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	15 000,00		0,0000	15 000,00	0,00
Díl:	ON	Ostatní náklady				180 000,00			50 000,00
166	0041101010R	Průzkumné práce	kus	5,00000	10 000,00		0,0000	10 000,00	0,00
167	005211020R	Ochrana stávek, inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	10 000,00		0,0000	10 000,00	0,00
168	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	20 000,00		0,0000	20 000,00	0,00
169	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	50 000,00		0,8000	50 000,00	40 000,00
170	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	5 000,00		0,0000	5 000,00	0,00
171	005231010R	Revize	Soubor	1,00000	10 000,00		1,0000	10 000,00	10 000,00
172	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	20 000,00		0,0000	20 000,00	0,00
173	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	15 000,00		0,0000	15 000,00	0,00
<b>Celková cena (bez DPH)</b>						<b>8 741 000,40</b>			<b>377 996,44</b>
						netto			

Dohoda o narovnání ke smlouvě o dílo na stavbu „Úprava okolí školy“

R: SO 01		Kanalizace		ROZPOČET - SMLOUVA O DÍLO				ZBYVÁ	
P.č.	Kód	MJ	Množství	J. Cenů	Cena Celkem	Množství	J. Cena	Cena Celkem	
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>		<b>1 130 969,60</b>				<b>993 780,50</b>	
1	119001421R00	m	10,00000	229,00	2 290,00	0,00	229,00	0,00	
2	132201211R00	m3	500,00000	215,00	107 500,00	430,00	215,00	92 450,00	
3	151101101R00	m2	520,00000	110,00	57 200,00	520,00	110,00	57 200,00	
4	151101102R00	m2	680,00000	197,00	133 960,00	680,00	197,00	133 960,00	
5	151101111R00	m2	520,00000	65,50	34 060,00	520,00	65,50	34 060,00	
6	151101112R00	m2	680,00000	99,20	67 456,00	680,00	99,20	67 456,00	
7	161101101R00	m3	430,00000	128,00	55 040,00	360,00	128,00	46 080,00	
8	162701105R00	m3	430,00000	267,00	114 810,00	360,00	267,00	96 120,00	
9	167101102R00	m3	430,00000	68,00	29 240,00	360,00	68,00	24 480,00	
10	171201201R00	m3	430,00000	18,50	7 955,00	360,00	18,50	6 660,00	
11	174101101R00	m3	70,00000	127,00	8 890,00	25,00	127,00	3 175,00	
12	175101101RT2	m3	205,00000	1 138,00	233 290,00	180,00	1 138,00	204 840,00	
13	175101109R00	m3	205,00000	348,00	71 340,00	180,00	348,00	62 640,00	
14	199000002R00	m3	430,00000	250,00	107 500,00	405,00	250,00	101 250,00	
15	R03	m3	14,00000	3 021,90	42 306,60	5,00	3 021,90	15 109,50	
16	R04	m3	10,00000	192,80	1 928,00	0,00	192,80	0,00	
17	R05	ks	7,00000	472,00	3 304,00	0,00	472,00	0,00	
18	58344197R	T	230,00000	230,00	52 900,00	210,00	230,00	48 300,00	

Dohoda o narovnání ke smlouvě o dílo na stavbu „Úprava okolí školy“

P.č.	Kód	POPIS ČINNOSTI	MJ	Množt	J. Cen	Cena Celkem	Množt	J. Cena	Cena Celkem
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>71 920,00</b>			<b>34 800,00</b>
19	45157211RK6	Lože pod potrubí z kamenná těženého 0 - 4 mm kraj Moravskoslezský	m3	62,000000	1 160,00	71 920,00	30,00	1 160,00	34 800,00
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>47 280,00</b>			<b>47 280,00</b>
20	113108410R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.10 cm	m2	200,000000	47,00	9 400,00	200,00	47,00	9 400,00
21	113108415R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.15 cm	m2	200,000000	76,00	15 200,00	200,00	76,00	15 200,00
22	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	180,000000	126,00	22 680,00	180,00	126,00	22 680,00
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>678 898,10</b>			<b>433 731,30</b>
23	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	175,000000	30,00	5 250,00	175,00	30,00	5 250,00
24	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	140,000000	35,50	4 970,00	140,00	35,50	4 970,00
25	871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	60,000000	46,00	2 760,00	60,00	46,00	2 760,00
26	892573111R00	Zabezpečení konců kanál. potrubí DN do 200, vodou	úsek	25,000000	3 215,00	80 375,00	25,00	3 215,00	80 375,00
27	892575111R00	Zabezpečení konců a zkouška vzdúch. kan. DN do 200	úsek	25,000000	3 360,00	84 000,00	25,00	3 360,00	84 000,00
28	892601122R00	Čištění kanalizační stoky do DN 200, do 50 m	m	387,000000	130,50	50 503,50	387,00	130,50	50 503,50
29	892855112R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 50 m	m	387,000000	116,40	45 046,80	337,00	116,40	39 226,80
30	894431111R00	Osazení plastové šachty z dílů prům.1000 mm, Wavin	kus	2,000000	544,00	1 088,00	0,00	544,00	0,00
31	894431112R00	Osazení plastové šachty z dílů prům.600 mm, Wavin	kus	3,000000	500,00	1 500,00	0,00	500,00	0,00
32	894432111R00	Osazení plastové šachty revizní prům.315 mm, Wavin	kus	5,000000	208,00	1 040,00	0,00	208,00	0,00

Dohoda o narovnání ke smlouvě o dílo na stavbu „Úprava okolí školy“



P.č.	Kód	POPIS ČINNOSTI	MJ	Množství	J. Cena	Cena Celkem	Množství	J. Cena	Cena Celkem
33	894432112R00	Osazení plastové šachty/revizní prům.425 mm, Wavin	kus	3.000000	260,00	780,00	0,00	260,00	0,00
34	899102111R00	Osazení poklopu s rámem do 100 kg	kus	13.000000	701,00	9 113,00	0,00	701,00	0,00
35	899711122R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	350.000000	13,20	4 620,00	350,00	13,20	4 620,00
36	72110806R00	Demontáž potrubí z kameninových trub DN 200	m	315.000000	110,00	34 650,00	315,00	110,00	34 650,00
37	72110809R00	Demontáž potrubí z kameninových trub DN 300	m	60.000000	181,00	10 860,00	60,00	181,00	10 860,00
38	721290113R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 300	m	350.000000	43,30	15 155,00	350,00	43,30	15 155,00
39	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300	m	350.000000	28,20	9 870,00	350,00	28,20	9 870,00
40	8-DMŽ	Demontáž drenážní kanalizační šachty včetně poklopu	ks	3.000000	800,00	2 400,00	0,00	800,00	0,00
41	N-KS1	Napojení kanalizačního potrubí na stávající kanalizační potrubí Dodávka+montáž	ks	3.000000	5 000,00	15 000,00	0,00	5 000,00	0,00
42	N-RS1	Napojení kanalizačního potrubí na revizní šachtu Dodávka+montáž	ks	12.000000	3 600,00	43 200,00	0,00	3 600,00	0,00
43	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	100.000000	411,00	41 100,00	0,00	411,00	0,00
44	DN150	Trubka kanalizační KG 2000 PP SN 10 160x4,9 zelená	m	150.000000	206,00	30 900,00	130,00	206,00	26 780,00
45	DN200	Trubka kanalizační KG 2000 PP SN 10 200x6,2 zelená	m	140.000000	336,00	47 040,00	120,00	336,00	40 320,00
46	DN250	Trubka kanalizační KG 2000 PP SN 10 250x7,7 zelená	m	60.000000	534,00	32 040,00	40,00	534,00	21 360,00
47	DS1-1	Revizní šachta DS1-1 Dodávka	ks	1.000000	2 968,00	2 968,00	0,00	2 968,00	0,00
48	DS1-2	Revizní šachta DS1-2 Dodávka	ks	1.000000	1 282,00	1 282,00	0,00	1 282,00	0,00
49	DS2-1	Revizní šachta DS2-1 Dodávka	ks	1.000000	2 968,00	2 968,00	0,00	2 968,00	0,00

Dohoda o narovnání ke smlouvě o dílo na stavbu „Úprava okolí školy“

P.č.	Kód	POPIS ČINNOSTI	JAU	Množství	J. Cena	Cena Celkem	Množství	J. Cena	Cena Celkem
50	DŠ2-2	Revizní šachta DŠ2-2 Dodávka	ks	1,00000	1 282,80	1 282,80	0,00	1 282,80	0,00
51	DŠ3	Revizní šachta DŠ3 Dodávka	ks	1,00000	5 599,00	5 599,00	0,00	5 599,00	0,00
52	DŠ4	Revizní šachta DŠ4 Dodávka	ks	1,00000	10 076,00	10 076,00	0,00	10 076,00	0,00
53	DSR1	Revizní šachta DSR1 Dodávka	ks	1,00000	2 451,00	2 451,00	0,00	2 451,00	0,00
54	DSR2	Revizní šachta DSR2 Dodávka	ks	1,00000	2 451,00	2 451,00	0,00	2 451,00	0,00
55	DSR3	Revizní šachta DSR3 Dodávka	ks	1,00000	2 451,00	2 451,00	0,00	2 451,00	0,00
56	PS1	Revizní šachta PS1 Dodávka	ks	1,00000	31 699,00	31 699,00	0,00	31 699,00	0,00
57	PS2	Revizní šachta PS2 Dodávka	ks	1,00000	31 699,00	31 699,00	0,00	31 699,00	0,00
58	VP1	Úliční vpust VP1 Dodávka	ks	1,00000	7 679,00	7 679,00	0,00	7 679,00	0,00
59	VP2	Úliční vpust VP2 Dodávka	ks	1,00000	3 031,00	3 031,00	1,00	3 031,00	3 031,00
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>			<b>95 006,30</b>				<b>49 476,33</b>
60	998276101R00	Přesun hmot. trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	655,21606	145,00	95 006,30	341,22	145,00	49 476,33
<b>Díl: 721</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>			<b>48 481,00</b>				<b>32 668,00</b>
61	721242116R00	Lapač sřišních splavenin litinový DN 125	kus	15,00000	1 858,00	27 870,00	8,00	1 858,00	14 864,00
62	721242803R00	Demontáž lapače sřišních splavenin DN 100	kus	11,00000	151,00	1 661,00	4,00	151,00	604,00
63	721176-01	Opracování vstoku svodu do lapače splavenin. Dodávka-montáž	ks	15,00000	250,00	3 750,00	8,00	250,00	2 000,00
64	721176-02	Potrubi KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3.2 mm Dodávka-montáž	m	25,00000	608,00	15 200,00	25,00	608,00	15 200,00
<b>Celková cena (bez DPH)</b>						<b>2 072 555,00</b>		<b>netto</b>	<b>1 591 736,10</b>

Dohoda o narovnání ke smlouvě o dílo na stavbu „Úprava okolí školy“

2

R: SO 01		Kanalizace		ROZPOČET - SMLOUVA O DÍLO				ZBÝVÁ	
P.č.	Kód	MJ	Množst	J. Cena	Cena Celkem	Množst	J. Cena	Cena Celkem	
<b>POPIS ČINNOSTI</b>									
<b>Montáž rozvaděčové techniky (není-li uvedeno jinak)</b>									
1.	M	ks	1	7150,00	7150,00	0,00	7 150,00	0,00	
Dobrojení stávajících rozvaděčů o 1x jistič chránič B10:1+N:0,03A/typ A pro nové venkovní zemní svítidla před vstupem do objektu k nasvětlení zidky, která budou ovládána dvoukanalovým astronomickým relé AST-line, 1x jistič chránič B16:1+N:0,03A/typ A pro odjištění kabelu pro pohon brány 0,5kW/230V									
<b>Elektroinstalační materiál, el. přístroje, el. spotřebiče</b>									
1.	M	ks	5	318,50	1592,50	3,00	318,50	955,50	
Krabice IP66, nástěnná, šedá, malá 126x177x69mm									
2.	M	m	10	9,10	91,00	0,00	9,10	0,00	
Trubka ohebná prům. 25mm pod omítku									
3.	M	m	80	18,20	1456,00	0,00	18,20	0,00	
Trubka korudovaná 40/32 (pod omítku, do podlahy, rozvaděče)									
4.	M	m	40	29,90	1196,00	0,00	29,90	0,00	
Tuhá trubka prům. 25mm, 450xN									
5.	M	ks	20	10,40	208,00	0,00	10,40	0,00	
Spojka pevná prům. 25mm, 450xN									
6.	M	ks	80	6,50	520,00	0,00	6,50	0,00	
Příchytka prům. 25mm, 450xN									
7.	M	ks	120	19,50	2340,00	0,00	19,50	0,00	
Svazkový ocelový držák pro 1ks kabelů									
8.	M	ks	220	0,70	154,00	0,00	0,70	0,00	
Hmoždinky prům. 8mm (běžné trasy - zdívo)									
9.	M	ks	220	2,60	572,00	0,00	2,60	0,00	
Vruty chromované (běžné trasy - zdívo)									
10.	M	ks	1	11,70	11,70	0,00	11,70	0,00	
Svorka lámací									
11.	M	ks	20	19,50	390,00	0,00	19,50	0,00	
Bezšroubová svorka do instal. krabice 5x0,5-2,5mm									
12.	M	kg	20	12,00	240,00	0,00	12,00	0,00	
Sádra									
13.	M	ks	10	6,50	65,00	10,00	6,50	65,00	
Štítě z PVC na označení kabelu									
<b>Svítidla a světelné zdroje vč. zdrojů</b>									
1.	M	ks	3	2361,00	7083,00	0,00	2 361,00	0,00	
Zemní LED svítidlo 2,5W/50lm, fy THORN, typ D-CO R LED MINI 1L35 840 CL, IP68									
2.	M	ks	3	9,00	27,00	0,00	9,00	0,00	
Poplatek za recyklaci dle zákona - svítidel									
<b>Vodiče a kabely</b>									
1.	M	m	65	14,30	929,50	0,00	14,30	0,00	
CYKY-J 3x1,5									
2.	M	m	120	22,00	2640,00	0,00	22,00	0,00	
CYKY-J 3x2,5									
3.	M	m	15	7,80	117,00	0,00	7,80	0,00	
H07V (CY) 2,5 (rozvaděč + protah. drát)									
<b>Podružný materiál 3% z ceny materiálu</b>									
1.			1		803,00	0,00	803,00	0,00	
3% z (cena materiálu)									
<b>Celková cena (bez DPH)</b>						<b>27 585,70</b>	<b>netto</b>		
								<b>1 020,50</b>	

Dohoda o narovnání ke smlouvě o dílo na stavbu „Úprava okolí školy“

R: 50.01		Kanalizace		ROZPOČET - SMLOUVA O DÍLO				ZBÝVÁ	
P.1	Kód	POPIS ČINNOSTI	MJ	Množství	J. Cena	Cena Celkem	Množství	J. Cena	Cena Celkem
		<b>Rozvaděčová technika (není-li uvedeno jinak)</b>				<b>2600,00</b>			
1.	K	Dozbrojení stávajících rozvaděčů o 1x jističchránič B10/1+N/0,03A/typ A, pro nové venkovní zemní svídkla před vstupem do objektu k nasvětlení zdičky, která budou ovládána dvoukanálovým astronomickým rele AST-line, 1x jističchránič B16/1+N/0,03A/typ A, pro odjištění kabelu pro pohon brány 0,5KV/230V	ks	1	2600,00	2600,00	0,00	2 600,00	0,00
		<b>Elektroinstalační materiál, el. přístroje, el. spotřebiče</b>				<b>16759,00</b>			
1.	K	Krabice IP66, nástěnná, šedá	ks	5	104,00	520,00	0,00	104,00	0,00
2.	K	Trubka ohebná PVC prům.25mm pod omítku	m	10	32,50	325,00	0,00	32,50	0,00
3.	K	Trubka korudovaná 40/32 (prostup do rozvaděče, přes stěnu, podlahu)	m	80	39,00	3120,00	0,00	39,00	0,00
4.	K	Trubka PVC prům.25mm vč. příslušenství	m	40	33,80	1352,00	0,00	33,80	0,00
5.	K	Svazkový ocelový držák pro 15ks a 30ks kabelů	ks	120	26,00	3120,00	0,00	26,00	0,00
6.	K	Hmoždinky prům.8mm včetně vrutu	ks	220	23,40	5148,00	0,00	23,40	0,00
7.	K	Svorka lámací	ks	1	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00
8.	K	Bezšroubová svorka do instal. krabice 5x0,5-2,5mm	ks	20	13,00	260,00	0,00	13,00	0,00
9.	K	Montáž kabelového šiftku	ks	10	28,60	286,00	0,00	28,60	0,00
10.	K	Připojení el. strojů a spotřebičů (pohon brány)	ks	1	2600,00	2600,00	0,00	2 600,00	0,00
		<b>Montáž svítidel včetně světelných zdrojů</b>				<b>2925,00</b>			
1.	K	Zemní LED svídkla	ks	3	975,00	2925,00	0,00	975,00	0,00
		<b>Uložení vodičů a kabelů</b>				<b>5414,50</b>			
1.	K	CYKY-J 3x1,5	m	65	26,00	1690,00	0,00	26,00	0,00
2.	K	CYKY-J 3x2,5	m	120	28,60	3432,00	0,00	28,60	0,00
3.	K	H07V (CY) 2,5 (rozvaděč + protah. drát)	m	15	19,50	292,50	0,00	19,50	0,00

Dohoda o narovnání ke smlouvě o dílo na stavbu „Úprava okolí školy“

P.	Kód	POPIS ČINNOSTI	MJ	Množst	J. Cen.	Cena Celkem	Množst	J. Cena	Cena Celkem
<b>Zednické, zemní práce a jiné práce + materiál</b>									
1.	K	Sekání (vrstvi) kapes 15x15x10 cm- chila	ks	5	104,00	2827,50	0,00	0,00	0,00
2.	K	Řezání rýh 5x3	m	10	58,50	585,00	0,00	58,50	0,00
3.	K	Řezání rýh 7x5	m	15	67,60	1014,00	0,00	67,60	0,00
4.	K	Průraz zdí 15cm chila	ks	3	97,50	292,50	0,00	97,50	0,00
5.	K	Průraz zdí 30cm chila	ks	4	104,00	416,00	0,00	104,00	0,00
<b>Hodinové účtovací sazby</b>						<b>20800,00</b>			<b>14 300,00</b>
1.	K	Příprava staveniště	h	6	325,00	1950,00	0,00	325,00	0,00
2.	K	Vyměňování svítidel, zásuvek, spínačů, kab. tras, aj.	h	4	325,00	1300,00	0,00	325,00	0,00
3.	K	Spolupráce s revizním technikem	h	2	325,00	650,00	0,00	325,00	0,00
4.	K	Výchozí revize včetně revizní zprávy (hromosvod + elektroinstalace)	h	6	650,00	3900,00	4,00	650,00	2 600,00
5.	K	Koordinační činnost s ostatními profesemi	h	2	325,00	650,00	0,00	325,00	0,00
6.	K	Komplexní přezkoušení - oživení	h	2	325,00	650,00	0,00	325,00	0,00
7.	K	Výrazová dokumentace skutečného stavu (h)	h	4	650,00	2600,00	4,00	650,00	2 600,00
8.	K	Poplatek státnímu dozoru TIČR (ks)	ks	1	9100,00	9100,00	1,00	9 100,00	9 100,00
<b>Podíl přírůžkových výkonů 1% z ceny montáže</b>						<b>513,30</b>			
1.		1% z (cena montáže)				513,30	0,00	0,00	513,30
<b>Doprava 2% z ceny materiálu a montáže</b>						<b>1038,00</b>			
1.		2% z (cena materiálu a montáže)				1038,00	0,00	0,00	1 038,00
<b>Celková cena (bez DPH)</b>						<b>52 877,30</b>		netto	<b>15 851,30</b>

Dohoda o narovnání ke smlouvě o dílo na stavbu „Úprava okolí školy“

