



# Dodatek č. 1 k SOD ze 24.07.2020

## I. Smluvní strany:

### 1.1 Objednatel:

#### Město Kostelec nad Orlicí

sídlo: 517 41 Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38

IČ: 002 74 968

DIČ: CZ00274968

zastoupený : František Kinský, starosta města

telefon:

e-mail: podatelna@muko.cz

bank. spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Kostelec nad Orlicí

č.účtu:

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat i podepisovat samostatně starosta města.

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací je oprávněna jednat osoba k tomu písemně zmocněná starostou města.

(dále jen objednatel)

#### RI OKNA a.s.

sídlo: Úkolky 1055, 69681 Bzenec

IČ: 607 24 862

DIČ : CZ60724862

zastoupený : Petr Ingr, předseda představenstva

telefon:

email: info@ri-okna.cz

bank. spojení: MONETA Bank a.s.

č. účtu:

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jednat i podepisovat samostatně:

Petr Ingr, předseda představenstva

Antonín Doboš, vedoucí střediska

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat:

Jan Kasarda, vedoucí realizací

(dále jen zhotovitel)

Tato smlouva se řídí ustanoveními občanského zákoníku, z. č. 89/2012 Sb., v platném znění.

- II. Mezi objednatel a zhotovitelem byla dne 24.07.2020 uzavřena smlouva o dílo, na základě které provádí zhotovitel pro objednatele stavební práce na akci: „**Výměna výplní otvorů č.p. 38 a č.p.37, Kostelec nad Orlicí**“

### III.

3.1. Na základě změny rozsahu prací, odečet maleb v interiéru, přípočet provedení vnitřních horizontálních žaluzií u dvou oken (pozice okna č.5 a č. 17) a dle odsouhlasených změnových listů č. 1 a č. 2 soupisů stavebních prací dodávek a služeb (méně/vícepráce) sjednávají účastníci cenu díla takto:

*Název projektu: „Výměna výplní otvorů č.p. 38 a č.p.37, Kostelec nad Orlicí“*

	Cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	Cena vč. DPH (Kč)
Cena díla	1 689 678,54	354 832,49	2 044 511,03
Dodatek č. 1	-28 128,54	-5 906,99	- 34 035 53
Cena díla celkem	<b>1 661 550,00</b>	<b>348 925,90</b>	<b>2 010 475,50</b>

**IV.**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

**V.**

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

**VI.**

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Kostelec nad Orlicí <sup>23.11.2020</sup> číslo usnesení <sup>21/20</sup>.....

V Kostelci nad Orlicí dne - 2. 12. 2020 .....

V Bzenci dne 02. 12. 2020 .....

Objednatel :



Zhotovitel

RI OKNA a.s., Úkolky 1055/696 81 Bzenec  
tel.: +420 - 518 389 517 -9, www.ri-okna.cz  
IČO: 60724862, DIČ: CZ60724862

.....  
Za město Kostelec nad Orlicí  
František Kinský, starosta města

.....  
**RI OKNA**  
Za RI OKNA a.s.  
Petr Ingr, předseda představenstva

Název projektu: „Výměna výplní otvorů č.p. 38 a č.p.37, Kostelec nad Orlicí“