

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. S/0140/2020/OI ze dne 29.07.2020

na zpracování projektové dokumentace, výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru
„PD-Rekonstrukce ul. Mojmírovců“

čl. I. Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava

městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

se sídlem: Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava-Mariánské Hory
zastoupen: Jiří Vávra
IČO: 00845451, evidenční číslo 10
DIČ: CZ00845451
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 20028-1649321399/0800
Zmocněnec k jednání ve věcech technických: Ing. Robert Wildner, investiční referent
Tel.: +420 599 459 252
Email: wildner@marianskehory.cz

(dále jen „objednatel“)

2. Obchodní firma PROINK, s.r.o.,

Se sídlem: Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava
Zastoupena: Ing. Lenka Ščupáková
IČ: 25900056
DIČ: CZ2590056
Bankovní spojení: Reiffeisenbank Ostrava
Číslo účtu: 683052001/5500
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 25076
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Ing. Lenka Ščupáková.
tel. 604 990 990
e-mail: lenka.scupakova@proinksro.cz

(dále jen „zhotovitel“)

se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1

ke smlouvě o dílo č. S/0140/2020/OI ze dne 29.07.2020 na zpracování projektové dokumentace, výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru (dále jen smlouva“).

čl. II. Změny

čl. VI Doba a místo plnění

Vypouští se text čl. VI. odst. 1 a nahrazuje tímto textem:

1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a předá dílo v rozsahu a obsahu dle čl. III a IV smlouvy v těchto termínech:

- a) Termín zpracování DSP dle čl. III, bodu 3.2. této smlouvy do 28.02.2021.
- b) Termín předání pravomocného SP do 22 týdnů ode dne zpracování DSP
- c) Termín předání DPS dle čl. III, bodu 3.3. této smlouvy do 10-ti týdnů ode dne vydání pravomocného stavebního povolení.

Předpokládaný termín realizace stavby (záměru) a výkonu autorského dozoru: rok 2022-2023

čl. III. Závěrečná ujednání

1. Obě smluvní strany s dodatkem bezvýhradně souhlasí. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, 3 stejnopisy obdrží objednatel, 1 zhotovitel.
2. Vše ostatní neupravené tímto dodatkem zůstává v platnosti.
3. Tento Dodatek č.1 je uzavřen dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
4. Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky sděluje, že tento dodatek bude ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1728 odst. 2 a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) § 2 odst. 1, registrován v registru smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra České republiky.

čl. IV. Doložka

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na své 50 schůzi konané dne 30.11.2020 pod č. usnesení **1730/RMOB-MH/1822/50**.

V Ostravě, dne:

V Ostravě, dne:

za objednatele
Jiří Vávra
starosta městského obvodu

za zhotovitele
Ing. Lenka Ščupáková