



SPRÁVA SILNIC MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE,
příspěvková organizace

středisko Opava
Joži Davida 2, 747 06 Opava

kč. 200244

DOPRAVOPROJEKT Ostrava		Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje	
Došlá dne:	Účt:	Počet příloh: 1x	
0.1-12-2020	Č. spisu:		

BANK. SPOJ.: Komerční banka Opava
ČÍSLO ÚČTU: 22036821/0100

VYŘIZUJE: [redacted]
TEL.: [redacted]
E-MAIL: [redacted]

Dodavatel:
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Masarykovo náměstí 5/5
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
IČO: 42767377

DATUM: 20.11.2020

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 310/MTZ/2020

DODACÍ LHŮTA: níže v textu
ZPŮSOB DODÁNÍ: osobně, poštou

Objednáváme u Vás:

Aktualizaci projektové dokumentace z roku 2018 na akci "Oprava sil. III/4621 Vítkov - křiž. III/4426" v následujícím rozsahu:

S ohledem na výsledky stanovení PAU a ekonomické hledisko stavby bude upravena technologie opravy vozovky v extravilánu. Předpokládána nová technologie opravy - odfrézování asf. vrstev tl. 40 mm (odvoz na skládku nebezpečného odpadu), recyklace za studena, pokládka dvou asfaltových vrstev (50-50 mm). Změnou technologie dojde k navýšení nivelety vozovky o 60 mm. V intravilánu bude stávající technologie zachována, pouze dojde k úpravě rozpočtu (odvozy na skládku).

S ohledem na změnu technologie se předpokládá nové stavební řízení a následná aktualizace PDPS.

Termíny plnění:

DSP + IČ k podání žádosti o SP do 04/2021
PDPS (3 paré+příslušná CD) do 07/2021

Cena dle Vaší nabídky: 180 000,- Kč bez DPH (217 800,- Kč včetně DPH)
Předložená cenová nabídka je přílohou objednávky.

MAXIMALNÍ CENA CELKEM (bez DPH)	180.000,- Kč	(včetně DPH)	217.800,- Kč
--	---------------------	---------------------	---------------------

Splatnost faktury 30 dní od doručení.

Daňový doklad s uvedeným číslem této objednávky zašlete na výše uvedenou adresu.

DOPRAVOPROJEKT Ostrava
Masarykovo náměstí 5/5
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
[redacted]
Ing. [redacted]
předseda představenstva

Správa silnic
Moravskoslezského kraje
příspěvková organizace
středisko Opava
Joži Davida 2, 747 06 Opava
[redacted]
Ing. Petr Kudrna
vedoucí střediska Opava

Organizace se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava zapsaná v OR KS Ostrava, odd. Pr., vl.988
IČO: 00095711 e-mail: [redacted] tel.: [redacted]
DIČ: CZ00095711 www.ssmsk.cz ID DS: jyt8nr č.ú.: 22036821/0100

KALKULACE CENY

název akce: Souvislé opravy povrchů vozovek sil. II. a III. tříd – pro část 5 název Sil. III/4621 Vítkov – křiž. III/4426

stupeň: Aktualizace PDPS

popis: S ohledem na výsledky stanovení PAU a ekonomické hledisko stavby bude upravena technologie opravy vozovky v extravilánu. Předpokládána nová technologie opravy - odfrézování asf. vrstev tl. 40 mm (odvoz na skládku nebezpečného odpadu), recyklace za studena, pokládka dvou asfaltových vrstev (50+50 mm). Změnou technologie dojde k navýšení nivelety vozovky o 60 mm. V intravilánu bude stávající technologie zachována, pouze dojde k úpravě rozpočtu (odvozy na skládku).

S ohledem na změnu technologie se předpokládá nové stavební řízení a následná aktualizace PDPS.

investor: SSMSK,p.o.

zhotovitel: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

datum: 18.11.2020

vypracoval: [REDAKCE]

termíny:
DSP: do 3 měsíců od SOD
podání žádosti o SP: do 4 měsíců od SOD
PDPS: do 1 měsíce od SP v PM

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
Aktualizace DSP dle popisu	15000	850	162 850
IC k SP	50000	2 600	72 600
PDPS	1000	350	42 350
Cena celkem	180 000 Kč	37 800 Kč	217 800 Kč

[REDAKCE]
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Masarykovo náměstí 5/5,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava