

Dodatek č.2 PŘÍKAZNÍ SMLOUVY

Číslo Příkazníka: 11070_01

uzavřené dle Hlavv II, Díl 5, Oddíl 1§ 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

1.1 Příkazce:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Přítkovská 1689, 41550

zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 466

Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Martin Matzek, ředitel IO

Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 49099469

DIČ: CZ49099469

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 711620257/0100

1.2 Příkazník:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689, 41550 Teplice

zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 465

Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Martin Opacki, ředitel IPČ

Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

Autorský dozor: [REDACTED]

Koordinátor BOZP:

IČ: 49099451

DIČ: CZ49099451

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 3507501/0100

Předmětem dodatku smlouvy je změna času plnění (stavba nebyla v roce 2020 zahájena a přesouvá se na rok 2021) a změna zástupce smluvní strany.

II. Předmět plnění: *Beze změny*

„DC 042 027, Rumburk, Na Příkopech - odstranění výusti DC 86“

III. Čas plnění: *Mění se*

Výk. fáze	IČ Termín
3.2 Práce spojené s realizací stavby	[REDACTED]
3.3 Práce po dokončení stavby	[REDACTED]
3.4 Plnění nad rámec saz. Unika (práce koordinátora BOZP)	[REDACTED]
3.5 Plnění nad rámec saz. Unika (zařazení do DM)	[REDACTED]
3.6 Práce spojené s autorským dozorem	[REDACTED]

Body IV. - X. Beze změny

XI. Závěrečná ustanovení: *Doplňuje se*

11.5 Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž všechna mají stejnou platnost. Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

Ostatní body beze změny.

V Teplicích dne: 01 -10- 2020

Příkazce

Severočeská vodárenská společnost a.s.

[Redacted signature block]

Ing. Martin Matzék, ředitel IO
Severočeská vodárenská společnost a.s.

V Teplicích dne: 17 -09- 2020

Příkazník

[Redacted signature block]

Ing. Martin Opacki, ředitel IPČ
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.