

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele CES: E639-S-2153/2020

číslo smlouvy zhotovitele: 1/011/20

„Revizní oprava SHV MPV 22.1, v. č. 2“

uzavřená zejm. podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění

(dále v textu jen: “Smlouva”)

Čl. I

Smluvní strany

1. **OBJEDNATEL:** Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ: 110 00
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384
zastoupená: Ing. Liborem Tkáčem, ředitelem Oblastního ředitelství Brno
IČO: 709 94 234
DIČ: CZ70994234

Osoby pověřené jednat

ve věcech smluvních: Ing. Libor Tkáč, ředitel Oblastního ředitelství Brno
ve věcech technických: xxxxxx, odd. prov. techn. stavu infrastruktury

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Brno
Kounicova 26, 611 43 Brno
Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:
ePodatelnaORBNO@spravazeleznic.cz

Korespondenční adresa pro doručování daňových dokladů:

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Morava
Nerudova 1
779 00 Olomouc
Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:
ePodatelnaCFUMorava@spravazeleznic.cz

Na daňových dokladech /fakturách/ musí být uvedeno označení firmy objednatele:

Správa železnic, státní organizace, Nové Město, Dlážděná 1003/7, Praha 1, PSČ 110 00

na straně jedné (dále jen **objednatel**)

2. **ZHOTOVITEL:** Traťová strojní společnost, a.s.

se sídlem: Na Valše 676/18, 702 00 Ostrava - Přívoz
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10803
IČO: 049 46 685
DIČ: CZ04946685
Bankovní spojení: xxx.
Číslo účtu: xxx

Kontaktní zaměstnanci zhotovitele:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Peter Šuška, člen představenstva
b) ve věcech technických: xxx, xxx, xxx

na straně druhé (dále jen **zhotovitel**)

výše uvedené smluvní strany uzavírají tento

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Kooperující firma, jež má na starosti dolisování kol, není schopna z důvodu opatření a omezení v souvislosti s COVID 19 dodat kola v řádném termínu, aby byla provedena jejich kompletace, dle Smlouvy ve znění Dodatku č.1.

Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly, že se ustanovení Čl. III bodu 1. ruší a nově se nahrazuje následujícím zněním:

Čl.III. Termín plnění

bod 1. Tato smlouva se sjednává na dobu určitou. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce dle této smlouvy nejpozději do dne **20.12.2020**.

V ostatních ustanoveních nedotčených tímto Dodatkem č. 2 zůstává Smlouva o dílo č. E639-S-2153/2020 ve znění Dodatku č. 1 beze změn.

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

V Brně dne 30.11.2020

V Ostravě dne 26.11.2020

Správa železnic, státní organizace

Traťová strojní společnost, a.s.

.....
Ing. Libor Tkáč
ředitel Oblastního ředitelství Brno

.....
Ing. Peter Šuška
člen představenstva

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1252767

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: fec6c1c1-1643-4111-9782-2e3c11ea272a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DVOŘÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.12.2020 14:25:01



d5a4f21a-9596-4b42-8800-8792d712b411