

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 82/ 2020

I . Objednatel: Statutární město České Budějovice

Náměstí Přemysla Otakara II. č. 1/ 1,
370 92 České Budějovice

IČO 00244732 DIČ: CZ00244732

Odovědný zástupce: **SPRÁVA DOMŮ s.r.o.**
Čečova 2248/ 44 , 370 04 České Budějovice
zastoupená jednatelem panem Mgr. Petrem Šindelářem

Osoba oprávněná k jednání:
provozně technický náměstek Ladislav Valeš

Zástupce pro věci technické:

M. Jirásko, tel. [REDACTED] – SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
370 04 České Budějovice

IČO: 25157337 DIČ: CZ 25157337

Banka: [REDACTED]

č.účtu: [REDACTED]

I. Zhotovitel: TECHO CB s.r.o.

Stráňka 420, 370 01 Litvínovice

zastoupená : Jiří Jasiak - jednatel

IČ: 25171381

DIČ: CZ25171381

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

2 . Předmět díla

1.Předmětem plnění je zhotovení díla : **Havarijná oprava žlabu z důvodu zatékání do objektu Dubenská 2, České Budějovice**

Dodatkem č. 1 se mění článek č. VII. – cena, splatnost ceny, fakturace

VII. Cena, splatnost ceny, fakturace

Původní cena bez DPH činí:	484 620,69 Kč
méněpráce	- 8 856,00 Kč
Cena celkem včetně dodatku bez DPH 15 %	475 764,69 Kč

Zdůvodnění : Dodatek byl vyvolán v průběhu stavby a byl ponížen o dodávku a montáž izolace v celkové ploše 36m² x 246,-Kč/ m² = 8 856,-Kč bez DPH. Z tohoto důvodu provedena zpětná montáž původní izolace.

Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 82/ 2020 ze dne 14.10.2020.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 14.10.2020

V Českých Budějovicích dne 5.12.2020

Mgr. Petr Šindelář
jednatel společnosti

Jiří Jasiak
jednatel společnosti