

## **DODATEK č. 2**

### **k Příkazní smlouvě ze dne 21.04.2020 pro výkon koordinátora BOZP na akci „Snížení energetické náročnosti DPS Chelčického 2/II, Třeboň“**

---

Číslo smlouvy příkazce: 750/5732/20

Číslo smlouvy příkazníka: 202003

#### **Příkazní smlouva**

uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

#### **1. Smluvní strany**

název: Město Třeboň  
sídlo: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň  
zastoupený: PaedDr. Janem Váňou, starostou města  
IČO: 00247618  
DIČ: CZ00247618  
bank. spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxxx  
tel: xxxxxxxxxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

a

název: Ing. Miloš Znoj  
sídlo: Ke Školce 515, 373 82 Boršov nad Vltavou  
zastoupený: Ing. Milošem Znojem  
IČO: 011 26 164  
DIČ: CZ8106081236  
bank. spojení: xxxxxxxxxxxxxx  
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
kontaktní osoba: Ing. Miloš Znoj  
tel: xxxxxxxxxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
(jako příkazník)

#### **I. Předmět dodatku**

- 1) Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 21.04.2020 Příkazní smlouvu, ve znění dodatku č. 1 ze dne 09.11.2020, jejímž předmětem je závazek příkazníka provést pro příkazce kompletní výkon koordinátora BOZP na akci „Snížení energetické náročnosti DPS Chelčického 2/II, Třeboň“.
- 2) V průběhu plnění příkazní smlouvy smluvní strany mezi sebou projednaly a odsouhlasily prodloužení termínu plnění o čtyřicet šest dnů z důvodu prodloužení termínu provádění stavebních prací na akci „Snížení energetické náročnosti DPS Chelčického 2/II, Třeboň“.
- 3) Smluvní strany se proto na základě vzájemného konsenzu dohodly na změně příkazní smlouvy v čl. 5 (Odměna a způsob její úhrady) spočívající ve změně ceny odměny.

#### **II. Změny příkazní smlouvy**

**1) V článku 5 Odměna a způsob její úhrady se znění v odst. 5.3. ruší a nově nahrazuje takto:**

Úplata příkazníka za prováděnou činnost byla sjednána ve výši:

Cena bez DPH	100.000,- Kč
DPH 21 %	0,- Kč
Nejsem plátce DPH	

**III. Závěrečná ustanovení dodatku**

- 1) Ostatní ustanovení Příkazní smlouvy ze dne 21.04.2020 pro výkon koordinátora BOZP na akci „Snížení energetické náročnosti DPS Chelčického 2/II, Třeboň“, nedotčená tímto dodatkem č. 2, se nemění.
- 2) Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 3) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že je účinnost tohoto dodatku v souladu se zák. č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) podmíněna zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv, nastává účinnost tohoto dodatku až jeho zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv, kdy se smluvní strany dohodly, že uveřejnění smlouvy do registru smluv zajistí objednatel.
- 4) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek č. 2 následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.

V Třeboni dne .....

V Boršově nad Vltavou dne.....

příkazce:

příkazník:

.....  
PaedDr. Jan Váňa  
starosta města

.....  
Ing. Miloš Znoj