

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 31.8.2020

(dále i jako Dodatek č. 1)

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451

zaps. v OR vedeném KS v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem

na základě Pověření ze dne 20.11.2019 jednající Ing. Františkem Holenkou,

ředitelem Krajského ředitelství Jihlava

(dále i jako „LČR, s.p.“)

Zhotovitel: J.D.P. Stavby s.r.o.

se sídlem Polanka 1060, Stařečka, 674 01 Třebíč

zapsaná v obchodním Rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová

značka C 11710

IČO: 09077286

DIČ: CZ09077286

zastoupená: Ing. Richardem Jourou, jednatelem

ve věcech technických jedná: [redacted] autorizovaný stavbyvedoucí

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“.

I.

Úvodní ustanovení

^{31.} Dne 30.8.2020 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo ev. č. LČR, s.p. S9128/2020/139 (dále i jako Smlouva), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost **dílo LC Orlovská silnička**, a to za podmínek ve Smlouvě uvedených.

II.

Předmět Dodatku č. 1

Na základě dohody smluvních stran a vzniku víceprací, se dnem nabytí účinnosti Dodatku č. 1. **mění v čl. III. odst. 3. Smlouvy termín pro provedení díla, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 1 Smlouvy do 20.12.2020**

2



III.

Závěrečná ustanovení


Ostatní ujednání ve Smlouvě, která nejsou tímto Dodatkem č. 1. dotčena, se nemění a zůstávají v původním znění v platnosti.

Dodatek č. 1. nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.


V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Jihlava: 27. 11. 2020

Třebíč: 25.11.2020



objednatel
Lesy České republiky, s.p.
Ing. František Holenka
ředitele
Krajského ředitelství Jihlava



zhotovitel
J.D.P. stavby s.r.o.
Ing. Richard Joura
jednatel