

## **DODATEK Č. 1**

ke Smlouvě o dílo ze dne 13.10.2020 pro zhotovení stavby  
„Oprava přívodního vodovodního řadu Břilice“

-----  
Číslo smlouvy objednatele: 750/6022/20

Číslo smlouvy zhotovitele:

### **1. Smluvní strany**

#### **Objednatel: Město Třeboň,**

se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň,

IČ: 002 47 618, DIČ: CZ 00247618,

plátce DPH,

zastoupené: PaedDr. Janem Váňou, starostou města

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

e-mail: [xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx](mailto:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx),

oprávněn jednat ve věcech podpisu smlouvy: PaedDr. Jan Váňa, starosta města,

oprávněn jednat ve věcech technických a převzetí díla:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

jako objednatel díla (dále jen „**objednatel**“ nebo obecně jen „**smluvní strana**“)

**a**

#### **Dodavatel: ZVŠ Stavitelství Třeboň s.r.o.,**

se sídlem: Sádecká 248, 379 01 Třeboň,

IČ: 63887398, DIČ: CZ63887398,

plátce DPH,

zapsaný v OR: Krajský soud Č. Budějovice, C 5584,

zastoupený: Pavel Vajo,

bankovní spojení, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, č. ú. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: [xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx](mailto:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), [xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx](mailto:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx),

oprávněn jednat ve věcech smluvních: Pavel Vajo, jednatel, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

oprávněn jednat ve věcech technických: Pavel Vajo, jednatel, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

jako dodavatel díla (dále jen "**dodavatel**" nebo obecně jen „**smluvní strana**“)

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 13.10.2020 mezi výše uvedenými smluvními stranami (dále jen „dodatek“).

### **I. Předmět dodatku**

- 1) Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 13.10.2020 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavbu „Oprava přívodního vodovodního řadu Břilice“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech (dále jen „smlouva o dílo“).

- 2) V průběhu provádění díla dle smlouvy o dílo smluvní strany mezi sebou projednaly a odsouhlasily mimo jiné následující změnový list.  
Změnový list č. 1, který v součtu řeší odpočet prací a dodávek dle skutečného provedení.
- 3) Smluvní strany se proto na základě vzájemného konsenzu dohodly na změně smlouvy o dílo v čl. IV (Dílo) spočívající v rozšíření předmětu díla o předmět výše uvedených změnových listů, v čl. VI (Cena za dílo) spočívající ve změně ceny díla dle schválených položkových rozpočtů jednotlivých změnových listů tvořících přílohu tohoto dodatku

## **II. Změny smlouvy o dílo**

### **1) V článku IV. Dílo se odst. 1. na konci doplňuje o nový text, který zní:**

Předmětem díla je dále provedení dodatečných prací a dodávek tak, jak tyto jsou uvedeny ve změnovém listu č. 1, který je přílohou dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

### **2) V článku VI. Cena za dílo se znění odst. 1. ruší a nově zní takto:**

1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla cenu ve výši:

	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Cena vč. DPH</b>
Cena díla dle SoD	2.197.245,19 Kč	461.421,49 Kč	2.658.666,68 Kč
Práce a dodávky podle oceněného soupisu prací – změnový list č. 1	-441,30 Kč	-92,67 Kč	-533,97 Kč
<b>Cena díla celkem včetně dodatku č. 1</b>	<b>2.196.803,89Kč</b>	<b>461.328,82 Kč</b>	<b>2.658.132,71 Kč</b>

## **III. Závěrečné ustanovení dodatku**

- 1) Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 13.10.2020 nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají beze změny.
- 2) Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden dodavatel.
- 3) Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Třeboně svým usnesením č. 647/2020-59 ze dne 01.12.2020.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že je účinnost tohoto dodatku v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (Zákon o registru smluv) podmíněna zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv, nastává účinnost tohoto dodatku až jeho zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv, kdy se smluvní strany dohodly, že uveřejnění dodatku do registru smluv zajistí objednatel.
- 5) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha.

- Příloha: Změnový list č. 1

Za Objednatele:

V Třeboni

Za Zhotovitele:

V Třeboni

-----  
PaedDr. Jan Váňa, starosta města

-----  
Pavel Vajo, jednatel společnosti