

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo SML/0462/2020/OI/1

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany

OBJEDNATEL: Město Hranice

se sídlem: MěÚ, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice

zastoupený: Jiřím Kudláčkem, starostou

IČO: 00301311

DIČ: CZ00301311

osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Jiří Kudláček, starosta města tel: 581 828 111

osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Dagmar Čabalová, vedoucí Odboru investic tel.: 581 828 200

Bc. Vlasta Zapatová, investiční technik tel.: 581 828 232

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hranice

Číslo účtu: 1320831/0100

na straně jedné (dále jen „objednatel“),

a

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Sídlo: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

zastoupen: Ing. Liborem Navrátilem, ředitelem oblasti Východ, na základě plné moci

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

Bank. spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 7408201/0100

Telefon: [REDACTED]

email: vychod@colas.cz

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních: Ing. Roman Hradil, vedoucí oddělení Východ

ve věcech technických: Jiří Opravil, hlavní stavbyvedoucí

(dále jen „zhotovitel“),

společně také „smluvní strany“.

1. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 29. 9. 2020 Smlouvu o dílo, vedenou pod číslem smlouvy objednatele **SML/0462/2020/OI**, jejímž předmětem jsou stavební práce v rámci akce „**Hranice, Komenského ulice – místní komunikace**“, konkrétně stavební práce spočívající ve vybudování nové místní komunikace s povrchem z žulových kostek 10/10. Součástí díla je i vybudování nového veřejného osvětlení. (dále jen „Smlouva o dílo“).
2. Smluvní strany se dohodly ve smyslu článku XIII. Smlouvy o dílo na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k výše citované Smlouvě o dílo; předmětem dodatku bude prodloužení termínu ukončení stavebních prací, nutnosti provést méněpráce a vícepráce a s tím se mění i dohodnutá cena za dílo.

2. Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem se mění text uvedený v článku III. Doba plnění a způsob předání staveniště, odst. 3.2 takto:

3.2 Termíny realizace

Termín zahájení stavebních prací:	9. 10. 2020
Termín ukončení stavebních prací nejpozději do:	30. 4. 2021

2. Tímto dodatkem se mění předmět plnění stanovený Smlouvou o dílo, resp. její přílohou, a to z důvodů provedení méněprací a víceprací na základě příloženého položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 (Příloha č. 1) a které spočívají:

Méněpráce – plocha nové místní komunikace včetně skladby konstrukční vrstvy - 52 m2
Cena méněprací -323.315,89 Kč bez DPH

Vícepráce – předláždění místní komunikace v ploše 443 m2
Cena víceprací 314.553,67 Kč bez DPH

Cena méněprací a víceprací dle Dodatku č. 1 činí celkem -8.762,22 Kč bez DPH

Celková cena díla dle SOD bez DPH	2.649.873,02 Kč
Dodatek č. 1 (úprava ceny díla)	- 8.762,22 Kč
Celková cena díla bez DPH (včetně Dodatku č. 1)	2.641.110,80 Kč
DPH 21%	554.633,27 Kč
Celková cena díla včetně DPH (včetně Dodatku č. 1)	3.195.744,07 Kč

3. Tímto dodatkem se ve Smlouvě o dílo se mění a nově nahrazuje část textu článku V. odst. 5.1. tak, jak je dále uvedeno.

V článku V. Cena za plnění, platební podmínky, se v odstavci 5.1. mění část textu týkající se ceny za dílo a nahrazuje se nově textem takto:

- 5.1. Celková cena díla, jež je předmětem plnění smlouvy, je stanovena dle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací, výkazem výměr a činí v konečné výši částku **2.641.110,80 Kč bez DPH** (slovy: dvamilionyšestsetčtyřicetjedentisícjednostodesetkorun českých a osmdesát haléřů), **3.195.744,07 Kč včetně DPH** (slovy: třimilionyjednostodevadesátpěttisícšedmsetčtyřicetčtyřikoruny české a sedm haléřů). Celková cena díla je zpracována po položkách dle výkazu výměr a výpisu materiálů, který je Přílohou č. 2 této smlouvy a Přílohou č. 1 tohoto dodatku.

3. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.
2. Tento Dodatek č. 1 podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv zajistí objednatel.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo řádně a pozorně přečetly, porozuměly jeho obsahu a je projevem jejich svobodné a vážné vůle, přičemž na důkaz toho připojují oprávněné osoby všech smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
5. Tato smlouva (dodatek) je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
6. Uvedené právní jednání bylo schváleno usnesením Rady města Hranic č. 1419/2020 – RM 53 ze dne 1.12.2020.
- 7.

V Hranicích, dne

V....., dne.....

Jiří Kudláček
starosta

Ing. Libor Navrátil
ředitel oblasti Východ

na základě plné moci