

D O D A T E K č. 1

Ke Smlouvě o poskytování služeb č. 12PT-001963 ze dne 11.3.2019

Název akce: **I/19 Kámen – obchvat – Správa datového skladu**

Vzhledem k tomu, že doklady pro datový sklad ŘSD (dále DSS) u stavby I/19 Kámen obchvat jsou k připomínkování a nedodělky mají termín odstranění do 31.5.2021 je nutné prodloužit dobu plnění, proto uzavřely níže uvedeného dne, měsíce, roku smluvní strany

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4
zastoupený
IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390
(dále jen objednatel)

a

IBR Consulting. s.r.o., Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9 - Vvsočany
zastoupený
IČ: 25023446 DIČ: CZ25023446
(dále jen poskytovatel)

Tento dodatek ke Smlouvě o poskytování služeb.

I.

Tento dodatek se váže ke všem ustanovením či ujednáním shora označené Smlouvy o poskytování služeb. Jako takový bude oběma stranami podepsán, přijímán a vykládán.

II.

Shora označené strany uzavřely mezi sebou dne 11.3.2019 Smlouvu na poskytování služeb.

III.

Původní doba plnění:	30.11.2020
Doba plnění dle Dodatku č. 1:	31.07.2021

IV.

Ostatní ustanovení se nemění. Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech stejnopisech, které mají stejnou platnost, a z nichž po podpisu obdrží každá smluvní strana po dvou.

V Jihlavě dne 27.11.2020

V Praze dne 30.11.2020