

LCR1219426

Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. S919/2019/136

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle základní směrnice 2/2019 Podpisový řád: Ing. Karlem Fišerem,
ředitelem Krajského ředitelství Choceň

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

fakturační adresa: LS Choceň, Okružní 1783, 565 01 Choceň

(dále jen „objednatel“)

a

AGROPROJEKCE LITOMYŠL spol. s r.o.

IČO: 642 55 611

DIČ: CZ64255611

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8321

sídlo: Rokycanova 114/IV, 566 01 Vysoké Mýto

zastoupený: [REDACTED]

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: MONETA Money bank, a.s., číslo účtu: 341 302-664/0600

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo:

II.

Při provádění projekčních prací na akci: **“Pasportizace VN na LS Choceň - Albrechtice, Lipava“**, v rozsahu dle smlouvy o dílo č. S919/2019/136, uzavřené dne 1. 11. 2019, ve znění dodatku č. 1 a 2, byla zjištěna potřeba některých změn oproti původnímu zadání. V této souvislosti bylo dohodnuto posunutí termínu dokončení díla, a to z důvodu průtahů se schválením a ověřením předaných dokumentů na MěÚ Holice. Důvod nutnosti prodloužení termínu předání díla není na straně zhotovitele ani objednatele. Jedná se o důvod na straně třetí.

Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na tomto dodatku smlouvy o dílo:

III.

Smluvní strany se dohodly na změně termínu odevzdání projektové dokumentace. Ruší se původní čl. II, odst.1 a nahrazuje se takto:

Zahájení prací na projektové dokumentaci (dále jen „zahájení prací“): **1. 11. 2019**

Odevzdání prací na projektové dokumentaci (dále jen „odevzdání prací“): **31. 3. 2021**

Odevzdáním prací se rozumí předání všech paré řádně ověřených a schválených příslušnými vodoprávními úřady, povolení k nakládání s vodami, dokladů o uskutečnění zápisů hrází do katastrů nemovitosti k závěrečnému posouzení shody s požadavky objednatele.


IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S919/2019/136, ve znění dodatku č. 1, 2 a 3 zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost tohoto dodatku vázána na jeho uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních a každá smluvní strana dostane po dvou výtiscích.
4. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě/Dodatku vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy/Dodatku a veškerých činnostech s ní/ním souvisejících.
Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakémukoli ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.
Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesy-cr.cz), a v jeho rámci přijaly závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavily postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

V dne: 30. 11. 2020

V Týništi nad Orlicí, dne: 30. 11. 2020


Za zhotovitele


.....
Za objednatele
Ing. Karel Fišer
Ředitel KŘ Choceň
Lesy ČR, s.p.