

Dodatek č. 4

SMLOUVY O DÍLO

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy zhotovitele: 02-0-2891-8094/18

Číslo smlouvy objednatele: 948/2018

Název díla:

“Jez na Ohři (Kadaň - dolní) - rybí přechod- projektová dokumentace (DSP a DPS)”

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

sídlo:

statutární orgán

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

Zástupce objednatele

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

(dále jen „objednatel“)

70889988

CZ70889988

a

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

zastoupený:

zhotovitele zastupuje:

tel.:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

150 56 Praha 5 – Smíchov, Nábřeží 4

47 11 69 01

CZ47116901

Smlouva o dílo

mobil:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce č. 1930
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 03.10.2018.

Termínový dodatek k SOD je uzavírán z důvodu požadavků oddílu kanoistiky na technické řešení, tyto požadavky je nutné zapracovat do projektové dokumentace.

Původní znění:

ČI. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Zahájení díla:

Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

Dílčí termín (předání a převzetí PD DSP - 2 paré PD po projednání na ZVV):

30.11.2020

Dílčí termín (předání a převzetí PD DPS - 2 paré PD po projednání na ZVV):

do 3 měsíců od podání žádosti o vydání stavebního povolení

Ukončení díla (po schválení v investiční komisi objednatele):

do 28.03.2021

Místo plnění:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Autorský dozor:

Zahájení AD je dnem zahájení stavby a jeho ukončení je v termínu přejímky stavby. O zahájení stavby bude zhotovitel písemně informován TDS.

Nové znění:

ČI. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Zahájení díla:

Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

Dílčí termín (předání a převzetí PD DSP - 2 paré PD po projednání na ZVV):

12.12.2020

Dílčí termín (předání a převzetí PD DPS - 2 paré PD po projednání na ZVV):

do 3 měsíců od podání žádosti o vydání stavebního povolení

Ukončení díla (po schválení v investiční komisi objednatele):

do 28.03.2021

Místo plnění:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Autorský dozor:


Zahájení AD je dnem zahájení stavby a jeho ukončení je v termínu přejímky stavby. O zahájení stavby bude zhotovitel písemně informován TDS.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 4

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 4 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
3. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č.4 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.
4. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
5. V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na <http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459>
6. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
7. Dodatek č. 4 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

V Chomutově dne 01-12-2020

V Praze dne 25. 11. 2020




Příloha:
Plná moc pro Ing. Jana Cihláře



VODOHOSPODÁŘSKÁ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5

Stránka 3 z 3



PLNÁ MOC

Obchodní společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. se sídlem Nábřeží 4, 150 56 Praha 5 – Smíchov, IČ 47116901, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930, jednající představenstvem společnosti (zmocnitel), tímto

zmocňuje

svého zaměstnance **Ing. Jana Cihláře** (zmocněnec), ředitele divize 02 společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., [redacted]
[redacted]

k tomu, aby na základě této plné moci jednal jménem obchodní společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. ve všech záležitostech v rámci pracovních činností jím řízené divize 02 a činil všechny právní úkony k tomu potřebné. Tato plná moc zejména, nikoliv však pouze, opravňuje zmocněného k uzavírání a podepisování Příkazních smluv, Smluv o poskytování služeb a Smluv o dílo, k podávání a podepisování soutěžních nabídek v obchodních soutěžích, k podávání a podepisování návrhů klientů na vypsání veřejných soutěží a na vyhodnocení výběru uchazečů, to vše jako ředitel divize 02 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.,

Tato plná moc neopravňuje k prodeji, zatěžování právy třetích osob či pronájmu nemovitostí či jejich částí ve vlastnictví akciové společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. .

V Praze dne

Představenstvo akciové společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. :

Ověření - legalizace


Režné číslo ověřovací knihy: I/3085/2018

Ověřuji, že

Ing. Jiří Fajba, nar. 3.5.1959,
bydliště Kamenice, Struharčovy,
Slavětova 1613, okr. Praha - západ

tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsal.
Totožnost byla prokázána z úředního průkazu.

V Praze dne: 6.12.2018



Ověření - legalizace



Režné číslo ověřovací knihy: I/3089/2018

Ověřuji, že

Ing. Šarka Balšáňková, nar. 25.8.1964,
bydliště Praha 5 - Smičkov,
Na Ervurce 3222/12

tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsal.
Totožnost byla prokázána z úředního průkazu.

V Praze dne: 6.12.2018



Ověření - legalizace :

Běžné číslo ověřovací knihy: O/V/5904-5910/2018---

Ověřuji, že :

Ing. Jiří Valdhans, nar. 28. 3. 1955-----

K Lesu 965/6, Praha 4, Kamýk-----

tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsal.----

Totožnost byla prokázána z úředního průkazu.-----

V Praze dne : 07.12.2018



Ověření - legalizace :

Běžné číslo ověřovací knihy: O/V/5911-5914/2018---

Ověřuji, že :

Ing. Jan Cihlář, nar. 26. 10. 1971-----

Ševce Matouše 1669/3, Praha 4, Krč-----

tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsal.----

Totožnost byla prokázána z úředního průkazu.-----

V Praze dne : 07.12.2018



Ověření - legalizace :

Běžné číslo ověřovací knihy: O/V/5915-5918/2018---

Ověřuji, že :

Ing. Jan Plechatý, nar. 5. 9. 1946-----

Legerova 1852/26, Praha 2, Nové Město-----

tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsal.----

Totožnost byla prokázána z úředního průkazu.-----

V Praze dne : 07.12.2018



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **113937743-16722-181210103253**, skládající se z **4** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: [REDACTED]

Vystavil: [REDACTED]

Pracoviště [REDACTED]

V Praze dne **10.12.2018**



113937743-16722-181210103253