

SMLOUVA O DÍLO č. 928/19

uzavřená dle
§ 2586 a § 2630 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník

na akci

„ROZŠÍŘENÍ HŘBITOVA V LÍŠNI – ÚDOLÍ VZPOMÍNEK“

DODATEK č. 3

Smluvní strany

1. Objednatel

Statutární orgán:
Ke smluvnímu jednání oprávněn:
V technických záležitostech:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Správa hřbitovů města Brna
příspěvková organizace

Vídeňská 96, 639 00 Brno

IČ: 62 16 15 98, DIČ: CZ62 16 15 98

Ing. Alena Říhová, ředitelka

Ing. Alena Říhová, ředitelka

tel. [REDACTED], e-mail [REDACTED]

Komerční banka a. s., pobočka Brno-město
19-5191040277/0100

2. Zhotovitel

Statutární orgán:
Ve věcech smluvních a technických:
Stavbyvedoucí:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

JIRMAL, spol. s r.o.,

Veveří 46, 602 00 Brno

IČ: 277 32 941, DIČ: CZ27732941

Bc. Milan Dedík, jednatel

Bc. Milan Dedík, jednatel

e-mail: [REDACTED]

Tel.: [REDACTED]

Komerční banka a.s.

115-7940990237/0100

Zúčastněné strany se dohodly na níže uvedených úpravách předmětné smlouvy o dílo.

I. Předmět plnění - doplnění

Předmět díla se doplňuje o vyžádané práce nad rozsah zadávacích podmínek.

- Osazení ekodrenů na rozhraní zpevněné cesty a mlatového povrchu a jeho napojení do kanalizace
- Doplnění vodorovného žlábků nad deklem na páteřní komunikaci
- Zaválcování hrubého šterku k doplňovaným krajům

- Vybudování retenčního žlabu a vytvoření mírného protisvahu
- Osazení 2ks Amelanchiery u lavičky
- Vytvoření žlábků ve svažitě komunikaci z kostek 8x8
- Doplnění žlábků – vtoků do šterkových trávníků řada M, K, I, F, D, B sklon dle umístění ve svahu 3 – 4% od vodorovně

III. Cena díla - změna

	bez DPH	s DPH
a) cena díla dle SOD	3,922.593 Kč	4,746.386 Kč
b) dodatek č. 3	119.539 Kč	144.642 Kč
nová dohodnutá cena díla	4,042.132 Kč	4,891.028 Kč

V ostatních ustanoveních se smlouva o dílo nemění.

V Brně dne 27.11. 2020

.....

Ing. Alena Říhová
ředitelka

.....

Bc. Milan Dedík
jednatel

Přílohy: cenová nabídka z 20.11. 2020