



MĚSTO LITOMĚŘICE
Odbor územního rozvoje

Město Litoměřice

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu
„Litoměřice, areál Kasárna pod Radobýlem, objekt dílen a garáží –
oprava severní štítové fasády“

Město Litoměřice

se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice

IČO: 00263958

DIČ: CZ00263958

zastoupené: Ing. Venuší Brunclíkovou, vedoucí Odboru územního rozvoje (dále jen „OÚR“)

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné a

Miroslav Spisar

se sídlem: Pohořanská 97, 411 41 Žitenice

IČO: 67235948

DIČ: XXXXX

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

(společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý jednotlivě „Smluvní strana“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 11. 2020 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Litoměřice, areál Kasárna pod Radobýlem, objekt dílen a garáží - oprava severní štítové fasády“ (dále jen „Smlouva“).

2. ZMĚNA SMLOUVY

2.1. Smluvní strany uzavírají tento dodatek z důvodu chybného výpočtu DPH v Cenové nabídce a zároveň opravy vyčíslení DPH v článku č. 3 Cena díla a platby, odst. 3.1, který se mění a nově zní takto (změna je uvedena tučně a kurzívou):

1.1. Cena Díla je stanovena na základě Cenové nabídky (příloha č. 1) a činí

cena bez DPH: 331.585,- Kč

Předmět plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004, Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Daň odvede Objednatel.

DPH ve výši 21 %: **69.633,- Kč**

cena včetně DPH: **401.218,- Kč**

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

2.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v tzv. Registru smluv, tzn. v informačním systému veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

2.3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel.

Objednatel

Zhotovitel

V Litoměřicích dne 7.12.2020

V Žitenicích dne 8.12.2020

.....
Ing. Venuše Brunclíková, MBA
vedoucí OÚR

.....
Miroslav Spisar