

Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo

č. j.: VS-233677-58/ČJ-2019-800097-VERZAK

s názvem: **Akademie vybudování výcvikového centra**

I. Smluvní strany

ČESKÁ REPUBLIKA

Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

za niž jedná na základě pověření generálního ředitele Vězeňské služby České republiky

vrchní rada, plk. Ing. František Vlach, MBA, LL.M., Ing-Paed IGIP, ředitel Akademie VS ČR

adresa organizační jednotky: Akademie Vězeňské služby ČR, Máchova 200, 471 27 Stráž pod Ralskem

IČO: 00212423

DIČ: není plátcem DPH, při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy se VS ČR nepovažuje dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, za osobu povinnou k DPH

bankovní spojení: ██████████

číslo účtu: ██████████

(dále jen „objednatel“)

a

BLÁHA trade s.r.o.

se sídlem Valteřice 35, 471 05 Žandov

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 26865

Zastoupený: Pavel Bláha – jednatel

Gabriela Bláhová – jednatelka

IČO: 28686390

DIČ: CZ28686390

bankovní spojení: ██████████

číslo účtu: ██████████

(dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 7. 2020.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 27. 7. 2020 Smlouvu o dílo č.j.: VS-233677-58/ČJ-2019-800097-VERZAK ve znění dodatku č. 2, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést řádně a včas rekonstrukci a opravu objektu bývalé mateřské školky pro potřeby Akademie VS ČR dle zpracované projektové dokumentace. V souladu s ustanovením článku III. Předmět díla, odst. 3.10.3. se smluvní strany dohodly, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce vztahující se k předmětu plnění plánované opravy (část 2. PD) specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku.

V návaznosti na provedení víceprací článek V. Cena za dílo, odst. 5.1. výše uvedené smlouvy zní následovně:

Cena předmětu díla je sjednaná takto:

- 6 895 151,67 Kč bez DPH, slovy: šest milionů osm set devadesát pět tisíc sto padesát jedna korun českých a šedesát sedm haléřů,
- 1 447 981,86 Kč sazba DPH 21%, slovy: jeden milion čtyři sta čtyřicet sedm tisíc devět set osmdesát jedna korun českých a osmdesát šest haléřů,
- 8 343 133,53 Kč vč. DPH, slovy: osm milionů tři sta čtyřicet tři tisíc sto třicet tři tisíc korun českých a padesát tři haléřů.

Tato cena se skládá z:

5.1.1 Ceny rekonstrukce objektu (část 1. PD) ve výši:

- 3 500 374,87 Kč bez DPH, slovy: tři miliony pět set tisíc tři sta sedmdesát čtyři korun českých a osmdesát sedm haléřů,
- 735 078,72 Kč sazba DPH 21%, slovy: sedm set třicet pět tisíc sedmdesát osm korun českých a sedmdesát dva haléřů,
- 4 235 453,59 Kč vč. DPH, slovy: čtyři miliony dvě stě třicet pět tisíc čtyři sta padesát tři korun českých a padesát devět haléřů.

5.1.2 Ceny plánovaných oprav (část 2. PD) ve výši:

- 3 394 776,80 Kč bez DPH, slovy: tři miliony tři sta devadesát čtyři tisíc sedm set sedmdesát šest korun českých a osmdesát haléřů,
- 712 903,14 Kč sazba DPH 21%, slovy: sedm set dvanáct tisíc devět set tři korun českých a čtrnáct haléřů,
- 4 107 679,94 Kč vč. DPH, slovy: čtyři miliony sto sedm tisíc šest set sedmdesát devět korun českých a devadesát čtyři haléřů.

DPH bude účtována dle příslušné sazby dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném ke dni povinnosti přiznat daň.

V ostatním zůstává smlouva o dílo ze dne 27. 7. 2020 ve znění dodatku č. 2 beze změny.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé vůle, určitě vážně a srozumitelně a potvrzují jeho autentičnost svými vlastnoručními podpisy.
- 3.3. Tento dodatek je vyhotovena jako elektronický dokument a bude podepsána platným a zaručeným elektronickým podpisem.

Příloha č. 1:

Změnový list ZL 09

Ve Stráži pod Ralskem dne:

Za zhotovitele:

.....

Pavel Bláha - jednatel

Za objednatele:

.....

vrchní rada

plk. Ing. František Vlach, MBA, LL.M., Ing-Paed IGIP
ředitel Akademie VS ČR