

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO NA PROVÁDĚNÍ AUTORSKÉHO DOZORU
uzavřená podle § 2586 a násl. dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

číslo smlouvy v evidenci objednatele: 10643_S04
číslo smlouvy v evidenci zhotovitele: P-2423/20

I.
Smluvní strany

1.1 OBJEDNATEL:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689, 41550 Teplice

Zapsaný u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 465

Zastoupený: [REDAKCE] ředitelem inženýrsko-projektových činností

Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 3507501/0100

IČ: 49099451

DIČ: CZ49099451

1.2 ZHOTOVITEL:

KO-KA s.r.o.

Na Výšinách 887/16, 170 00 Praha

Zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 51132

Autorizace: ČKAIT [REDAKCE] ze dne 29.11.1996

Zastoupený: [REDAKCE] jednatelem společnosti

Autorský dozor: [REDAKCE]

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 19-8857410267/0100

IČ: 25117297

DIČ: CZ25117297

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je změna času plnění (v důsledku čehož dochází ke změně financování).

II.
Předmět smlouvy – nemění se

2.1 Zhotovitel se zavazuje provádět **autorský dozor** dle objednávky č. **Objednávka bude zaslána po podpisu SoD** pro objednatele na stavbě

DC 052 091, Varnsdorf, Kollárova, Východní, Legii - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

2.2 **Autorský dozor** bude prováděn v souladu s přílohou č. 9 UNIKY 2015 a to zejména v těchto činnostech

- úpravy PD pro podmínky stavby
 - poskytování vysvětlení potřebných k dopracování změny DPS a dodavatelské dokumentace
 - účast na předání staveniště při zahájení stavby
 - účast na předání dokončené stavby zhotovitelem
 - účast na vybraných kontrolních dnech (minimálně 1x za měsíc)
- atd.

2.3. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu sjednanou v článku III. této smlouvy.

III.
Cena – mění se

3.1 Cena za provedení díla dle článku II. této SoD je:

Autorský dozor	████████████████████	- Kč bez DPH
.....	████████████████████	- Kč bez DPH
.....	████████████████████	- Kč bez DPH
Autorský dozor celkem: ██████████	- Kč bez DPH

(Tato cena je konečná, platí i v případě prodloužení stavby dle dodatku SoD).

3.2 K výše uvedené ceně bude účtováno DPH dle platných předpisů.

3.3 Cena díla je cena smluvní, nejvýše přípustná.

IV.
Čas a místo plnění – mění se

4.1 Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor specifikovaný v článku II. této SoD v termínu do: ██████████ a nebo dle případného dodatku SoD, kterým bude upraven termín dokončení.

4.2 Místem plnění, t.j. místem předání dokončeného díla objednateli je sídlo objednatele dle čl. 1.1 této SoD, útvar projekce (Liberec nebo Teplice).

Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

V Teplicích dne 07-12-2020

V Praze dne.....

