

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	<b>ZAHRADA DOMOVA PRO SENIORY IRIS OSTRAVA - MAR. HORY - Zahrada A (VCP/MP) - příloha ke ZL č.1</b>	JKSO	
		EČO	
		Místo	Ostrava-Mariánské Hory
		IČO	DIČ
Objednatel	Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mar. Hory	70631824	
Projektant	Ing. Magda Cigánková Fialová		
Zhotovitel	DVOŘÁK LESY, SADY, ZAHRADY s.r.o.	26825261	CZ26825261
Zpracoval	Ing. Tomáš Dvořák		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		18. 11. 2020	
			CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	80 587,69	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	169 428,25	9	Bez pevné podl.	0,00	14	VRN 2	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	24 870,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	VRN 5	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		274 885,94	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		16 500,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>	<b>D Celkem bez DPH 291 385,94</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th style="width: 15%;">DPH</th> <th style="width: 15%;">%</th> <th style="width: 25%;">Základ daně</th> <th style="width: 45%;">DPH celkem</th> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>291 385,94</td> <td>43 707,89</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Cena s DPH</b></td> <td><b>335 093,83</b></td> </tr> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	291 385,94	43 707,89	základní	21,0	0,00	0,00	<b>Cena s DPH</b>			<b>335 093,83</b>
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	15,0	291 385,94	43 707,89														
základní	21,0	0,00	0,00														
<b>Cena s DPH</b>			<b>335 093,83</b>														
	<b>E Přípočty a odpočty</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 80%;">Dodá zadavatel</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td>0,00</td> </tr> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	<b>ZAHRAHA DOMOVA PRO SENIORY IRIS OSTRAVA - MAR. HORY - Zahrada A (VCP/MP)</b>	JKSO	
Název objektu	<b>SO 02 REKONSTRUKCE ZPEVNĚNÝCH PLOCH</b>	EČO	
		Místo	Ostrava-Mariánské Hory
		IČO	
		DIČ	
Objednatel	Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mar. Hory	70631824	
Projektant	Ing. Magda Cigánková Fialová		
Zhotovitel	DVOŘÁK LESY, SADY, ZAHRADY s.r.o.	26825261	CZ26825261
Zpracoval	Ing. Tomáš Dvořák		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		18.11.2020	
			CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	-23 460,31	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	-44 706,75	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-68 167,06	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>				<b>D Celkem bez DPH</b>		<b>-68 167,06</b>	
				<b>DPH</b>	<b>%</b>	<b>Základ daně</b>	<b>DPH celkem</b>
				snížená	15,0	-68 167,06	-10 225,06
				základní	21,0	0,00	0,00
				<b>Cena s DPH</b>		<b>-78 392,12</b>	
				<b>E Přípočty a odpočty</b>			
				Dodá zadavatel		0,00	
				Klouzavá doložka		0,00	
				Zvýhodnění		0,00	

# ROZPOČET

Stavba: ZAHRAHA DOMOVA PRO SENIORY IRIS OSTRAVA - MAR. HORY - Zahrada A (VCP/MP)

Objekt: SO 02 REKONSTRUKCE ZPEVNĚNÝCH PLOCH

Objednatel: Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mar. Hory

Zhotovitel: DVOŘÁK LESY, SADY, ZAHRADY s.r.o.

Místo: Ostrava-Mariánské Hory

Zpracoval: Ing. Tomáš Dvořák

Datum: 18. 11. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Mezisoučet méněpráci	Mezisoučet vícepráci
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	----------------------	----------------------

**HSV Práce a dodávky HSV -68 167,06**

**9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 827,25**

7	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	12,236	68,00	832,05		
8	167101101	Dodávka ornice na záস্যy a modelaci vč. dopravy	m3	3,600	190,00	684,00		
9	103641010	<i>zemina pro terénní úpravy - ornice</i>	<i>m3</i>	<i>3,600</i>	<i>557,00</i>	<i>2 005,20</i>		
10	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých do 100 % PS	m3	3,600	85,00	306,00		3 827,25

**D KOMUNIKACE -34 545,45**

22	564801112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl do 50 mm	m2	51,000	47,60	2 427,60		
24	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	52,530	154,00	8 089,62		
25	596811221	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 100 m2	m2	51,000	221,00	11 271,00		
40	871R001	Provedení části dešťové kanalizace v délce 9,5 m z potrubí KG DN 125 s napojením do stávající betonové šachty dešťové kanalizace a provedením dešťové vpusti v dlažbě	soubor	1,000	7 110,00	7 110,00		
26	916231213.1	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	22,000	207,00	4 554,00		
37	916R001	Provedení venkovního terénního schodiště z prefabrikovaných betonových stupňů 1200x150x350 mm vč. dodávky materiálu (4x schodišťový stupeň, výkop, podsyp)	soubor	1,000	11 160,00	11 160,00		
39	916R002	Zhotovení venkovního záhonu pomocí betonové opěrné stěny vč. dřevěného obkladu opěrné stěny	soubor	1,000	15 940,00	15 940,00		
27	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	5,635	295,00	1 662,33		
41	vI2	Dodávka zapuštěného roštu WPC	m2	-29,500	3 280,00	-96 760,00	-96 760,00	62 214,55

**010 Materiál -38 707,73**

30	583373440.2	šterkopisek frakce 0-63 včetně dopravy	t	9,180	354,00	3 249,72		
32	583441220	šterkodrt' frakce 0-8, škvára kladečská vrstva	t	2,805	308,00	863,94		
33	592SC.01	velkoformátová betonová dlažba např. BELEZA barva colmix kari, povrch sametový	m2	52,530	479,00	25 161,87		
34	592SC.02	obrubník betonový zahradní 1000x50x200 mm, barva	m	22,660	89,00	2 016,74		
38	vI3	Kamenná socha pro pietní místo včetně montáže		-1,000	70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	31 292,27

**998 Přesun hmot 1 258,87**

36	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	6,489	194,00	1 258,87		1 258,87
----	-----------	---	---	-------	--------	----------	--	----------

**Celkem -68 167,06**

CELKEM MĚNĚPRÁCE	CELKEM VÍCEPRÁCE
-166 760,00 Kč	98 592,94 Kč

VŠECHNY CENY UVEDENY  
BEZ DPH

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	<b>ZAHRAHA DOMOVA PRO SENIORY IRIS OSTRAVA - MAR. HORY - Zahrada A (VCP/MP)</b>	JKSO	
Název objektu	<b>SO 03 MOBILIÁŘ, PERGOLA, FITNESS PRVKY</b>	EČO	
		Místo	Ostrava-Mariánské Hory
		IČO	
		DIČ	
Objednatel	Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mar. Hory	70631824	
Projektant	Ing. Magda Cigánková Fialová		
Zhotovitel	DVOŘÁK LESY, SADY, ZAHRADY s.r.o.	26825261	CZ26825261
Zpracoval	Ing. Tomáš Dvořák		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		18.11.2020	
			CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	104 048,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	205 895,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	24 870,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		334 813,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>	<b>D Celkem bez DPH 334 813,00</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>334 813,00</td> <td>50 221,95</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Cena s DPH</b></td> <td><b>385 034,95</b></td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	334 813,00	50 221,95	základní	21,0	0,00	0,00	<b>Cena s DPH</b>			<b>385 034,95</b>
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	15,0	334 813,00	50 221,95														
základní	21,0	0,00	0,00														
<b>Cena s DPH</b>			<b>385 034,95</b>														
	<b>E Přípočty a odpočty</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

# ROZPOČET

**Stavba:** ZAHRADA DOMOVA PRO SENIORY IRIS OSTRAVA - MAR. HORY - Zahrada A (VCP/MP)

**Objekt:** SO 03 MOBILIÁŘ, PERGOLA, FITNESS PRVKY

Objednatel: Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mar. Hory

Zhotovitel: DVOŘÁK LESY, SADY, ZAHRADY s.r.o.

Místo: Ostrava-Mariánské Hory

Zpracoval: Ing. Tomáš Dvořák

Datum: 18. 11. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Mezisoučet méněpráci	Mezisoučet vícepráci
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	----------------------	----------------------

**M Dodávka a montáž mobiliáře 309 943,00**

3	M1-1821	Lavice - venkovní křeslo s opěradlem délky 600 mm (šíře 600mm, výšky 800mm)	ks	8,000	10 200,00	81 600,00		
6	M1-1821a	Lavice - venkovní křeslo s opěradlem délky 600 mm (šíře 600mm, výšky 800mm) - příplatek za provedení područek	ks	23,000	976,00	22 448,00		
7	mobiliář 12	Stůl malý kulatý	kus	5,000	7 671,00	38 355,00		
5	mobiliář 11	Venkovní lehátko včetně montáže	kus	-2,000	15 230,00	-30 460,00	-30 460,00	
9	mobiliář 13	Altán C - včetně montáže, dvě strany opatřeny vodorovnými prkny	kus	1,000	198 000,00	198 000,00		340 403,00

**PSV Práce a dodávky PSV 24 870,00**

**741 Elektroinstalace 24 870,00**

8	741R001	Provedení nových kabelových elektro rozvodů pro altán vč. chrániček, el. rozvodů v altánu, osvětlení, vypínače a zásuvky	soubor	3,000	8 290,00	24 870,00		24 870,00
---	---------	--	--------	-------	----------	-----------	--	-----------

**Celkem 334 813,00**

CELKEM MĚNĚPRÁCE	CELKEM VÍCEPRÁCE
-30 460,00 Kč	365 273,00 Kč

VŠECHNY CENY UVEDENY BEZ DPH

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	<b>ZAHRAHA DOMOVA PRO SENIORY IRIS OSTRAVA - MAR. HORY - Zahrada A (VCP/MP)</b>	JKSO	
Název objektu	<b>SO 05 Výměna lamp - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ</b>	EČO	
		Místo	Ostrava-Mariánské Hory
		IČO	
		DIČ	
Objednatel	Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mar. Hory	70631824	
Projektant	Ing. Magda Cigánková Fialová		
Zhotovitel	DVOŘÁK LESY, SADY, ZAHRADY s.r.o.	26825261	CZ26825261
Zpracoval	Ing. Tomáš Dvořák		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		18.11.2020	
			CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
	Dodávky		0,00		0,00
2		9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava
	Montáž		0,00		0,00
3	PSV	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
	Dodávky		0,00		0,00
4		11		16	Provozní vlivy
	Montáž		0,00		0,00
5	"M"			17	Ostatní
	Dodávky		0,00		0,00
6				18	VRN z rozpočtu
	Montáž		0,00		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
					0,00
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady
			0,00		0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>	<b>D Celkem bez DPH 24 740,00</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>24 740,00</td> <td>3 711,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Cena s DPH</b></td> <td><b>28 451,00</b></td> </tr> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	24 740,00	3 711,00	základní	21,0	0,00	0,00	<b>Cena s DPH</b>			<b>28 451,00</b>
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	15,0	24 740,00	3 711,00														
základní	21,0	0,00	0,00														
<b>Cena s DPH</b>			<b>28 451,00</b>														
	<b>E Přípočty a odpočty</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

# ROZPOČET

Stavba: ZAHRAHA DOMOVA PRO SENIORY IRIS OSTRAVA - MAR. HORY - Zahrada A (VCP/MP)

Objekt: SO 05 Výměna lamp - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

Objednatel: Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mar. Hory

Zhotovitel: DVOŘÁK LESY, SADY, ZAHRADY s.r.o.

Místo: Ostrava-Mariánské Hory

Zpracoval: Ing. Tomáš Dvořák

Datum: 18. 11. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Mezisoučet méněpráci	Mezisoučet vícepráci
	<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>8 240,00</b>		
	<b>2</b>	<b>Zakládání</b>				<b>8 240,00</b>		
6	ZR001	Zřízení nových základových patek pro venkovní svítidla	ks	4,000	2 060,00	8 240,00		8 240,00
	<b>N00</b>	<b>Výměna osvětlení</b>				<b>16 500,00</b>		
	<b>N01</b>	<b>Osvětlení</b>				<b>16 500,00</b>		
4	VL2	Provedení nových kabelových rozvodů k venkovnímu osvětlení CYKY J3x2,5 vč. kabelové chráničky	m	110,000	78,00	8 580,00		
5	VL3	Provedení nového uzemnění venkovních svítidel drát FeZn 10 mm	kg	72,000	110,00	7 920,00		16 500,00
		<b>Celkem</b>				<b>24 740,00</b>		

CELKEM MĚNĚPRÁCE	CELKEM VÍCEPRÁCE
0,00 Kč	24 740,00 Kč

VŠECHNY CENY UVEDENY  
BEZ DPH